
Realizam em:

Descrição da Atividade
Ordem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

R$ 27.216,00
X

R$ 100.160,40 R$ 100.160,40
X X

R$ 61.810,53 R$ 61.810,53
X X

R$ 91.159,92 R$ 91.159,92
X X

R$ 110.535,76
X

R$ 71.533,92 R$ 71.533,92
X X

R$ 55.641,20
X

R$ 61.291,44 R$ 61.291,44
X X

R$ 41.917,56
X

R$ 41.917,56
X

R$ 67.404,32

X

R$ 69.512,16
X

R$ 41.917,56
X

R$ 41.917,56
X

R$ 47.799,12
X

TOTAL R$ 27.216,00 R$ 100.160,40 R$ 161.970,93 R$ 152.970,45 R$ 201.695,68 R$ 71.533,92 R$ 127.175,12 R$ 61.291,44 R$ 145.126,56 R$ 136.916,48 R$ 83.835,12 R$ 47.799,12 R$ 1.317.691,22

MESES

Atividade 3 - REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DAS REDES DE ADUÇÃO E EDISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO

3 R$ 123.621,06

Atividade 4 - DETERMINAÇÃO DE PARAMETROS DE VAZÃO E PRESSÃO 4 R$ 182.319,84

Atividade 1 - PLANO DE TRABALHO 1 R$ 27.216,00

Atividade 2 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 2 R$ 200.320,80

Atividade 7 - IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DA MACROMEDIÇÃO 7 R$ 55.641,20

Atividade 8 - GERENCIAMENTO DE PRESSÕES 8 R$ 122.582,88

Atividade 5 - DIAGNÓSTICO E ESTUDOS PARA READEQUAÇÃO E MELHORIA DAS UNIDADES OPERACIONAIS 5 R$ 110.535,76

Atividade 6 - REVISÃO/ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO 6 R$ 143.067,84

Atividade 11 - DIAGNÓSTICO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS (MICROMEDIÇÃO) E ESTUDOS PARA MELHORIA DA GESTÃO 
DE MICROMEDIÇÃO

11 R$ 67.404,32

Atividade 12 - DIAGNÓSTICO DO ESTADO DAS TUBULAÇÕES 12 R$ 69.512,16

Atividade 9 - PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS 9 R$ 41.917,56

Atividade 10 -DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE PERDAS 10 R$ 41.917,56

Atividade 15 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS 15 R$ 47.799,12

Atividade 13 -PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 13 R$ 41.917,56

Atividade 14 - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE INVESTIMENTOS 14 R$ 41.917,56


