Realizam em:

MESES
Descrigdo da Atividade 1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Ordem
Atividade 1 - PLANO DE TRABALHO 1 RS 27;15'00 RS 27.216,00
Atividade 2 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 2 R$ 10016040 | RS 100160,40 RS 200.320,80
X X
Atividade 3 - REVISAO/ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO DAS REDES DE ADUGAO E EDISTRIBUICAO DE AGUA DO 3 RS 61.810,53 RS 61.810,53 RS 123.621,06
MUNICIPIO X X o
Atividade 4 - DETERMINAGAO DE PARAMETROS DE VAZAO E PRESSAO 4 RS 91.)(159,92 RS 91.:59,92 RS 182.319,84
- ) . R$ 110.535,76
Atividade 5 - DIAGNOSTICO E ESTUDOS PARA READEQUAGAO E MELHORIA DAS UNIDADES OPERACIONAIS 5 o R$ 110.535,76
Atividade 6 - REVISAO/ELABORAGAO DE ESTUDOS DE SETORIZAGAO DAS REDES DE DISTRIBUIGAO 6 RS 71':33‘92 RS 71':33'92 RS 143.067,84
Atividade 7 - IMPLANTAGAO E/OU MELHORIA DA MACROMEDIGAO 7 RS 55':41‘20 RS 55.641,20
Atividade 8 - GERENCIAMENTO DE PRESSOES 8 RS 51';91‘44 RS 61‘)(291'44 RS 122.582,88
- . RS 41.917,56
Atividade 9 - PROGRAMAGAO DOS SERVIGOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS 9 = RS 41.917,56
Atividade 10 -DETERMINAGAO DOS INDICADORES DE PERDAS 10 RS 41‘317'55 RS 41.917,56
Atividade 11 - DIAGNOSTICO DO PARQUE DE HIDROMETROS (MICROMEDIGAO) E ESTUDOS PARA MELHORIA DA GESTAO 1 RS 67.404,32 RS 67.404,32
DE MICROMEDIGAO X o
Atividade 12 - DIAGNOSTICO DO ESTADO DAS TUBULACOES 12 RS 69')(512'15 R$ 69.512,16
Atividade 13 -PERDAS FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS NECESSARIOS 13 RS 41';17'55 RS 41.917,56
Atividade 14 - ANALISE DE ALTERNATIVAS E RETORNO DE INVESTIMENTOS 14 RS 41';17'55 R$ 41.917,56
Atividade 15 - REVISAO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS 15 RS 47'; 99,12 RS 47.799,12
R$27.21600 | R$100.160,40 | R$161.970,93 | R$152.970,45 | R$201.69568 | R$71.53392 | R$127.17512 | R$61291,44 | R$145.126,56 | R$136.91648 | R$83.83512 | R$47.799,12 RS 1.317.691,22

TOTAL




