GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAOES INSTITUCIONAIS

MUNICIPIO:

Sio Joaquim da Barra - SP

DATA BASE

CDHU
dez/2023

191

OBJETO:
Recapeamento Asfaltico Diversas Ruas Conjunto Habitacional

Papa Joao Paulo Il

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio.

FINAL: 720 dias a partir dadata da assinatura do convénio

HEM SERVICO HIDADE 12 ETAPA 2° ETAPA TOTAL
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS
Prazo de liberagio: | PRAZO DE | Prazo de liberagdo: | PRAZO DE
em 30 dias apés a | EXECUGAO | em 30 dias apés a | EXECUGAO
expedigdo da | 330 DIAS conclusdo da | 330 DIAS
ordem de servico etapa.
1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM |M2 9.000,00 9.000,00
HIDROJATEAMENTO
R$ 41.040,00 41.040,00
2 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE |M3 270 270
R$ 2.268,00 2.268,00
% CAMADA DE ROLAMENTO EM|M3 270 270
CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ -3
CM
R$ 406.692,00 406.692,00
RECURSOS ESTADUAL 450.000,00 450.000,00
RECURSOS PROPRIO 0,00 0,00
TOTAL i Y 450.000,00 450.000,00

ASSINATURA \\§

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA — Marina Melo Costa

CREA/CAU: A 46148-2
ART/RRT: 13794193




