Assinado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI - 12/03/2024 às 15:11:45
Autenticado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLLI - 12/03/2024 às 14:54:11
Documento Nº: 26612978297608 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/26612978297608

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PREFEITURA: São José da Bela Vista	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 192 / SINAPI 0124	BDI: 25%
OBRA: Infraestrutura Urbana - construção de poço artesiano	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Primavera	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS		
Prazo do convênio: 12 (doze) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ITEM	ETAPAS / FASES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 10	11	12
1	Procedimento Licitatório												
2	Execução da Obra - Distribuição (%) mês				16,67% R$ 76.219,26	33,33% R$ 152.438,52	50,00% R$ 228.657,78	66,66% R$ 304.877,04	83,33% R$ 381.096,30	100,00% R$ 457.315,56			
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R$ 434.449,78								
4	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)												

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA	2ª ETAPA DE OBRA	TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.480,70 100,00%	R$ - 0,00%	R$ 5.480,70 100,00%
2	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO	R$ 177.445,52 49,24%	R$ 182.926,22 50,76%	R$ 360.371,75 100,00%
	TOTAL POR ETAPA sem BDI	R$ 182.926,22	R$ 182.926,22	
	BDI: 25%	R$ 45.731,56	R$ 45.731,56	
	TOTAL POR ETAPA com BDI	R$ 228.657,78	R$ 228.657,78	
	% VALOR	50%	50%	

Valor Total da obra sem BDI	R$	365.852,45
BDI: 25%	R$	91.463,11
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI	R$	457.315,56

RECURSO ESTADUAL/SH:	R$	434.449,78
CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA: 5%	R$	22.865,78
CONTRAPARTIDA PM:	R$	22.865,78

Município de São José da Bela Vista, 05 de janeiro de 2024.

ALEXSANDRO DA SILVA:26772596803

Assinado de forma digital por ALEXSANDRO DA SILVA:26772596803
Dados: 2024.03.08 09:15:16 -03'00'

Eng.º Civil Alexsandro da Silva

Responsável Técnico

CREA n º 5070807552

De acordo,

WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850

Assinado de forma digital por WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA, ou=Videoconferencia, ou=47905377000162, cn=WALTER CASSIO CARVALHO FACCIROLLI:25584639850
Dados: 2024.03.08 09:00:52 -03'00'

Walter Cássio Carvalho Faccirolli

Prefeito Municipal de São José da Bela Vista

SDHUCAP2024000142DM