SEI N.° 136.00165314/2025-04

| ORGCAMENTO N. 14.2-25

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

Administracdo Central

Coordenadoria Geral de Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Servigo de engenharia para adequacao da cabine primaria - Fatec Tatui/ SP

LOCAL: 132 - Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - TATUi / SP

12 Etapa 2° Etapa
0 30 60| Prazo: 30 dias VALOR SERVICO
ETAPA DESCRICAO % R$ % R$ % R$

1 INSTALACOES ELETRICAS 50,00000 121.882,82| 50,00000 121.882,82 100,00 243.765,64
2 SERVICOS COMPLEMENTARES E

ADMINISTRAGAO LOCAL 50,00000 15.171,20| 50,00000 15.171,20 100,00 30.342,40

VALOR 137.054,02 137.054,02 274.108,04

VALOR ACUMULADO 137.054,02 274.108,04

28/04/2026 - inf.29-26-Tatui_F - CRON-GERAL




