CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (GERAL)

OBJETO: Servigo de engenharia para adequacéao da cabine primaria - Fatec Tatui/ SP

LOCAL: 132 - Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo - TATUi / SP

12 Etapa 2° Etapa
0 30 60| Prazo: 30 dias VALOR SERVICO
ETAPA DESCRICAO % R$ % R$ % R$
1 INSTALACOES ELETRICAS
2 SERVICOS COMPLEMENTARES E

ADMINISTRACAO LOCAL

VALOR

VALOR ACUMULADO




