
LOCAL: AV. BRASILIA COM RUA ALAGOAS, SETOR 06, CACAULÂNDIA-RO.

ÁREA :  1.517,66m²

30 60 90

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.593,07 6.593,07             -                         -                      

100,00%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE LOCAL DA OBRA 5.392,32 1.797,44             1.797,44               1.797,44            

33,33% 33,33% 33,33%

3.0 TERRAPLANAGEM 19.407,52 19.407,52           -                         -                      

100,00%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 221.781,87 44.356,37           177.425,50          -                      

20,00% 80,00%

5.0 PASSEIO 28.528,73 28.528,73          

100,00%

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45.874,15 22.937,07           9.174,83               13.762,24          

50,00% 20,00% 30,00%

327.577,66

Percentual Parcial 29,03% 57,51% 13,46%
Valor Parcial 95.091,48 188.397,77 44.088,41
Valor Parcial com BDI de 24,55% 118.436,44         234.649,42          54.912,12          
Percentual Acumulado 29,03% 86,54% 100,00%
Valor Acumulado 95.091,48           283.489,25 327.577,66       
Valor Acumulado com BDI de 24,55% 118.436,44         353.085,86          407.997,98       

DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO PREÇOS (R$)

BDI =  24,55%

DATA: 07/05/2025

 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ALTERNATIVO FONTE: SINAPI / MARÇO 2025  SEM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA
ESTADO DE RONDÔNIA

ID: 308318 e CRC: F5E0D6F4
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contratação de empresa especializada para execução da construção do Espaço Alternativo Municipal - P 09/06/2025 17:50:41
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