ESTADO DE RONDONIA
MINISTRO ANDREAZZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGO PUBLICO

0
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA CRONOGRAMA - FisICO
OBRA: AQUISIGAO E INSTALAGAO DE TUBOS PEAD
LOCAL: MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA FINANCEIRO
FONTE: PREGOS REFERENCIAIS CONSULTA DE PRECO
PRECO DIAS PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL TOTAL PERC.
30 60 90
R$ (%)
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE
1.1 OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 2.323,41 2.323,41 2.323,41 0,79
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 . A - - 1.767,38 530,22 706,95 530,22 1.767,38 0,60
Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
13 berco(Enrocamento de pedra arrumada manualmente - 2.309,49 692,85 923,80 692,85 2.309,49 0,78
pedra de méo produzida - confecgéo e assentamento)
1.4 Reaterro e compactagdo com soguete vibratorio 978,33 293,50 391,33 293,50 978,33 0,33
15 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia 96.276,11 28.882,83 38.510,44 28.882,83 96.27611| 32,55
extraida e brita produzida - alas esconsas
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO
1.6 DE DUPLA PAREDE PARA REDE 6.174,12 1.852,24 2.469,65 1.852,24 6.174,12 2,09
Tubo corrugado pead (polietileno expansivel de alta
densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa,
diametro interno: 900mm; peso médio minimo (kg / 6 m):
1.7 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros Uteis (brutos) de 185.939,94 55.781,98 74.375,97 55.781,98 185.939,94 62,87
comprimento, com bolsa integrada e anel de vedagéo
sistema ponta
bolsa.
VALOR TOTAL 295.768,78 90.357,02 117.378,15 88.033,61 295.768,78] 100,00
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 90.357,02 207.735,17 295.768,78
PERCENTUAL (%) 30,55% 39,69% 29,76%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 30,55% 70,24% 100,00%

Evani
c

Fiscalizatc
Decrato N°

A

L

Idféewrra de Queiroz

bras e
acrdanader de o

aria
raie Engenh
4 503IPMMAIZ01E




