
 

Tarumã, 26 de março de 2026. 

Análise de Risco para Aquisição de tanque para lavar roupas 

 

RISCOS NO PLANEJAMENTO   

 

Planejamento da Compra 

 

Incompatibilidade com a Infraestrutura Hidráulica Existente 

Descrição de Risco: O tanque pode não se adequar às conexões de entrada e 

saída de água disponíveis no local. 

Medida Mitigadora: Verificar previamente o padrão das instalações hidráulicas 

existentes. 

Grau de Risco: Alto. 

 

Dimensionamento Inadequado para o Espaço Disponível 

Descrição de Risco: O equipamento pode não se ajustar corretamente ao 

ambiente destinado à instalação. 

Medida Mitigadora: Realizar medição precisa do local antes da aquisição. 

Grau de Risco: Alto. 

 

Escolha de Modelo Incompatível com o Tipo de Uso 

Descrição de Risco: O tanque pode não suportar o volume ou tipo de utilização 

previsto. 

Medida Mitigadora: Avaliar finalidade prática antes da definição do modelo. 

Grau de Risco: Médio. 
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RISCOS NO PROCESSO DE COMPRAS 

Ausência de Compatibilidade com Acessórios Hidráulicos 

Descrição do Risco: Pode haver dificuldade na conexão com válvulas, sifões 

ou torneiras existentes. 

Medida Mitigadora: Verificar padrões técnicos dos acessórios antes da 

aquisição. 

Grau de Risco: Médio. 

 

Modelo com Instalação Excessivamente Complexa 

Descrição do Risco: A instalação pode demandar adaptações adicionais 

não previstas. 

Medida Mitigadora: Priorizar modelos de instalação simples e compatível 

com o ambiente. 

Grau de Risco: Baixo. 

 

RISCOS NA EXECUÇÃO E ENTREGA 

Fixação Inadequada à Parede ou Estrutura de Apoio 

Descrição de Risco: Instalação mal executada pode comprometer a 

estabilidade do tanque. 

Medida Mitigadora: Utilizar suporte adequado e instalação técnica compatível. 

Grau de Risco: Alto. 

 

Escoamento Ineficiente da Água 

Descrição de Risco: Problemas de inclinação ou ligação ao esgoto podem 

causar retorno ou acúmulo de água. 

Medida Mitigadora: Garantir correta conexão e inclinação do sistema de 

drenagem. 

Grau de Risco: Médio. 
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Considerações Finais 

A aquisição de tanque para lavar roupas, embora de baixa complexidade, requer 

atenção à compatibilidade técnica, instalação adequada e funcionalidade no uso 

cotidiano. A mitigação dos riscos contribui para melhor aproveitamento do 

equipamento, evitando retrabalhos e assegurando eficiência na utilização dos 

recursos públicos. 


