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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP integra a fase de planejamento da contratagdo, nos termos do art. 18 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, e tem por finalidade evidenciar a necessidade e demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo de empresa para execugao
de obras de pavimentagdo em bloco sextavado de concreto e implantagdo de sistema de drenagem de aguas pluviais nas ruas do Bairro Capela de Jesus,
no Municipio de Itapirapua Paulista.

A auséncia de pavimentagdo adequada e de sistema de drenagem pluvial nas vias do Bairro Capela de Jesus representa demanda concreta e identificada
pela Administragdo Municipal, cuja satisfagdo ¢ dever do Poder Publico no exercicio de suas competéncias constitucionais de promover a melhoria das
condi¢des de habitabilidade, mobilidade urbana ¢ qualidade de vida da populagdo. A intervengdo ora planejada visa suprir essa caréncia,
proporcionando melhorias estruturais duradouras que beneficiardo diretamente os moradores do bairro ¢ a coletividade em geral.

O presente ETP foi elaborado com base em levantamentos técnicos realizados pela equipe municipal, em conformidade com as diretrizes estabelecidas
pela Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normativos aplicaveis, e subsidiara a tomada de decisdo pela autoridade competente quanto a melhor solucao
para o atendimento da necessidade publica identificada.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Bairro Capela de Jesus, localizado no Municipio de Itapirapud Paulista, apresenta déficit de infraestrutura urbana em suas vias publicas, as quais ndo
contam com pavimentacdo adequada nem com sistema de drenagem de aguas pluviais. Essa situagdo impde aos moradores do bairro condigdes
precarias de trafego, mobilidade e acesso, com impactos diretos sobre a seguranga, o bem-estar ¢ a qualidade de vida da populagdo local.

A inexisténcia de pavimentagdo nas ruas do bairro provoca, ao longo do tempo, a deteriorag@o progressiva do leito viario, com formagao de erosdes,
buracos e irregularidades no piso, tornando o trafego de veiculos e a circulagdo de pedestres dificultosos e inseguros. Nos periodos de maior
precipitagdo pluviométrica, a auséncia de sistema de drenagem adequado agrava significativamente esse cenario, resultando em acumulo de agua nas
vias, empog¢amentos, carreamento de solo e obstrugdo do leito das ruas, situagdes que chegam a tornar as vias completamente intransitaveis e que
colocam em risco a integridade fisica dos moradores.

Além dos impactos imediatos sobre a mobilidade e a seguranga, a auséncia de pavimentagdo e drenagem contribui para a degradagdo do ambiente
urbano do bairro, compromete o escoamento adequado das aguas de chuva, podendo gerar erosdes que afetam inclusive as propriedades lindeiras, e
dificulta o acesso da populagdo a servigos essenciais como saude, educagio e transporte publico.

Diante desse quadro, a execugdo desta obra nas ruas do bairro apresenta-se como medida necessaria e prioritaria para a Administragdo Municipal, em
atendimento ao interesse publico e a obrigacdo constitucional do Poder Publico de garantir condi¢cdes adequadas de habitabilidade, mobilidade e
infraestrutura urbana a populagdo. O Municipio ndo dispde em seu quadro funcional de mio de obra e equipamentos suficientes para a execucdo direta
das obras, sendo indispensavel a contratagdo de empresa do ramo para atendimento da demanda.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral

Contratar empresa para execucgdo de obras de pavimentacdo em bloco sextavado de concreto e implantacdo de sistema de drenagem de aguas pluviais
nas ruas do Bairro Capela de Jesus, no Municipio de Itapirapud Paulista, promovendo a melhoria das condi¢des de mobilidade, acessibilidade,
seguranga viaria e qualidade de vida da populagao local.

3.2 Objetivos Especificos

e Executar a pavimentacdo das ruas do Bairro Capela de Jesus com bloco sextavado de concreto, conferindo as vias revestimento duradouro,
resistente e adequado ao trafego local.

e Implantar sistema de drenagem de aguas pluviais compativel com as caracteristicas topograficas e hidrologicas da area, garantindo o escoamento
adequado das aguas de chuva e eliminando os pontos de acimulo e empogamento nas vias.

e Executar os servigos de terraplenagem, compactagio e preparo do subleito necessarios a adequada implantacdo do pavimento e do sistema de
drenagem.

e Promover a regularizagdo e o nivelamento do leito viario, assegurando condi¢des seguras de trafego de veiculos e circulagdo de pedestres.

e Garantir a execucao das obras em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, com o projeto de engenharia aprovado e com os padrdes de
qualidade exigidos pela Administragdo Municipal.

e Minimizar os impactos sobre a rotina dos moradores do bairro durante a execugdo das obras, por meio de planejamento adequado do cronograma
e das frentes de trabalho.



3.3 Metas Mensuraveis

e Execucdo de 9.131,26 m? de pavimentagdo em bloco sextavado de concreto nas ruas do Bairro Capela de Jesus, conforme projeto de engenharia
aprovado, até o término do prazo contratual estabelecido.

e Implantagdo de 1.206,55 metros lineares de sistema de drenagem de aguas pluviais, incluindo sarjetas, bocas de lobo, tubulagdes e demais
elementos previstos em projeto, até o término do prazo contratual.

e Execucdo de 1.534,03 m® de terraplenagem e compactagdo do subleito nas vias objeto de intervengdo, em conformidade com as especificagdes
técnicas do projeto, até o término do prazo contratual.

e Conclusdo de 100% das obras contratadas dentro do prazo e do valor estabelecidos no contrato, sem registro de ndo conformidades técnicas
pendentes de regularizag@o ao término da execugao.

4. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa de valor foi apurada com base nos referenciais de precos oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
— SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, e nos boletins de custos da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sdo Paulo — CDHU, adotados como parametros de referéncia para composic¢ao
dos custos unitarios dos servigos e insumos previstos no objeto contratual.

A utilizagdo desses referenciais atende ao disposto no art. 23 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece a obrigatoriedade de
utilizagdo de tabelas de referéncia oficiais para a estimativa de pregos em contratagdes de obras e servigos de engenharia.

Com base nesses referenciais, o valor estimado para a contratacdo ¢ de R$ 2.921.975,73 (dois milhdes, novecentos e vinte € um mil, novecentos e
setenta e cinco reais e setenta e trés centavos), correspondente a execucdo integral das obras descritas neste ETP. A planilha orcamentaria detalhada,
com a composi¢ao dos custos unitarios e a indicagdo das referéncias SINAPI e CDHU utilizadas, encontra-se anexa ao presente documento e integra a
instrugdo do processo de contratagao.

O valor estimado é compativel com os referenciais de mercado para obras de natureza equivalente, sendo adequado para assegurar a contratagdo de
empresa com capacidade técnica e operacional suficiente para a execugdo das obras dentro dos padrdes de qualidade e dos prazos requeridos pela
Administragdo Municipal.

1 | INSTALACOES PRELIMINARES RS 3.533,46
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m? | 6,00 474,01
103689 | siNapr | DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 2.844,06 588.91 3.533,46

GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

2 SERVICOS PRELIMINARES PREPARO DE BASE RS 41.294,65
2.1 Regularizagéo e compactagdo | M2 | 9.131,27 | 3,64
54.01.010 | CDHU mecanizada de superficie, sem controle 33.237.80 4.52 41.294.65
.01. do 237, ) 294,

proctor normal

3 GUIAS E SARJETAS RS
198.790,10
3.1 | 54.06.151 | CDHU Execugao de perfil extrusado no local, | M3 | 149,42 448,67 67.040,27 557,43 83.290,83
sem concreto
3.2 | 11.01.630 | CDHU Concreto usinado, fck =25 MPa - para | M3 | 149,42 622,17 92.964,64 772,98 115.499,27
perfil extrudado
4 DRENAGEM RS
722.271,15
4.1 | 07.02.020 | CDHU Escavagdao mecanizada de valas ou | M3 | 1.534,03 | 11,64 17.856,11 14,46 22.184.,44
cavas com profundidade de até 2 m
4.2 | 54.01.010 | CDHU Regularizagao e compactagao | M2 | 9.131,26 | 3,64 33.237,79 4,52 41.294,63
mecanizada de superficie, sem controle
do

proctor normal

4.3 CDHU Lastro de pedra britada M3 | 60,32 221,55
11.18.040 13.363,90 275,25 16.603,30




4.4 | 46.12.020 | CDHU | Tubo de concreto (PS-1), DN=400mm | M | 64,71 135,22 8.750,09 168,00 10.871,11

4.5 | 46.12.080 | CDHU | Tubo de concreto (PA-1), DN= [ M 1.141,84 | 319,95 365.331,71 397,51 453.888,11
600mm
4.6 | 49.12.010 | CDHU Boca de lobo simples tipo PMSP com | UN | 31,00 3.705,42 | 114.868,02 4.603,61 142.712,03
tampa de concreto
4.7 CDHU Reaterro compactado mecanizado de | M3 | 1.206,56 | 23,16
07.11.040 vala ou cava com rolo, minimo de 95% 27.943.93 28,77 34.717,54
PN
5 DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 3.230,20
5.1 CDHU Limpeza manual do terreno, inclusive | M2 | 11,04 8,33
02.09.030 troncos até 5 cm de didmetro, com 91,96 1035 114,26

caminhdo a disposi¢ao dentro da obra,
até o raio de 1 km

5.2 | 08.10.060 | CDHU Enrocamento com pedra assentada M3 | 1,53 631,75 966,58 784,89 1.200,88

5.3 | 11.03.090 | CDHU Concreto preparado no local, fck = 20 | M3 | 0,79 565,58 446,81 702,68 555,11
MPa

5.4 | 11.16.040 | CDHU Langamento ¢ adensamento de | M3 | 0,79 191,54 151,32 237,97 188,00
concreto ou massa em fundagao

5.5 | 10.02.020 | CDHU Armadura em tela soldada de ago KG | 63,20 9,83 621,26 12,21 771,85

5.6 | 14.02.030 | CDHU | Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo | M2 | 2,30 140,02 322,05 173,96 400,11
maci¢o comum

6 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA RS

1.956.389,62
6.1 CDHU | Pavimentagdo em lajota de concreto 35 | M2 | 9.131,26 | 129,26
54.04.350 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 1.180.306,67 | 160,59 1.466.413,00

retangular, sextavado e 16 faces, com
rejunte em areia

6.2 | 11.18.180 | CDHU | Colchao de areia M3 | 1.826,25 | 215,95 394.379,12 268,30 489.976,62

R$
2.921.975,73

4.1 Itens de Maior Relevancia

Para fins de aferi¢do da qualificaco técnica e econdmica das licitantes, bem como para orientar a fiscalizagdo contratual quanto aos servicos de maior
impacto no resultado final da obra, identificam-se como itens de maior relevancia do objeto contratual aqueles que, individualmente ou em conjunto,
representam os maiores percentuais de participagdo no valor global estimado da contratacéo.

Os itens de maior relevancia foram identificados a partir da analise da planilha or¢amentaria detalhada que integra o presente processo, levando em
consideragdo tanto o peso financeiro de cada servigo no custo total da obra quanto sua importincia técnica para a qualidade, durabilidade e
funcionalidade do empreendimento. Sdo considerados itens de maior relevancia para o objeto ora contratado os seguintes servigos: fornecimento e
assentamento de bloco sextavado de concreto, execugdo do sistema de drenagem de aguas pluviais, incluindo bocas de lobo e tubulagdes, execugdo de
terraplenagem e compactagio do subleito, e fornecimento e langamento de base e sub-base para pavimentagao.

Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnica operacional, as licitantes deverdo apresentar atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprobatodrio de execugdo anterior de obra ou servigo com caracteristicas equivalentes ao objeto licitado, sendo
exigida a comprovagdo de execugdo de servigos correspondentes a no minimo 50% dos itens constantes da planilha orgamentaria, em conformidade
com o disposto no art. 67, inciso I, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021. Essa exigéncia tem por objetivo assegurar que a empresa contratada
possua experiéncia prévia comprovada na execugdo de servigos similares, garantindo a qualidade técnica da execucdo e a entrega da obra dentro dos
padroes exigidos pela Administragdo Municipal.

A planilha orgamentaria detalhada, com a discriminagdo de todos os servigos, quantitativos, custos unitarios, custos totais e respectivos percentuais de
participagdo no valor global da obra, encontra-se anexa ao presente documento, sendo parte integrante da instru¢do do processo de contratagdo e
referéncia obrigatoria para a execugéo e fiscalizagdo do contrato.

Quantitativo SATENT LD
Descri¢ao dos servicos do para. ~
e nentn qualificacao
técnica

SERVICOS PRELIMINARES
PREPARO DE BASE




Regularizagdo e compactagdo mecanizada
2.1 de superficie, sem controle do proctor | M2 9.131,27 4.564,61
54.01.010 CDHU normal

4 DRENAGEM

4.4 | 46.12.020 CDHU Tubo de concreto (PS-1), DN=400mm M 64,71 32,35
4.5 | 46.12.080 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 1.141,84 570,92
Boca de lobo simples tipo PMSP com
4.6 49.12.010 CDHU tampa de concreto UN | 31,00 15,50
6 PAVIMENTACAO
INTERTRAVADA
Pavimentagdo em lajota de concreto 35
6.1 CDHU MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, M2 9.131,26 456461
retangular, sextavado e 16 faces, com
54.04.350 rejunte em areia
6.2 | 11.18.180 CDHU Colchéo de areia M3 1.826,25 913,12

5. DESCRICAO DA EXECUCAO DA OBRA
5.1 Consideracgoes Gerais

A execugdo das obras de pavimentagdo em bloco sextavado de concreto e implantagdo de sistema de drenagem de dguas pluviais nas ruas do Bairro
Capela de Jesus devera ser realizada em estrita conformidade com o projeto de engenharia aprovado, as especificagdes técnicas integrantes do processo
licitatorio, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis e as determinagdes da fiscalizagdo da Administracdo
Municipal.

Antes do inicio dos servigos, a empresa contratada devera apresentar a fiscalizagdo o cronograma fisico-financeiro detalhado, o plano de execugdo das
frentes de trabalho e as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ARTs dos profissionais responsaveis pela execugdo e pelo controle tecnoldgico da
obra, emitidas junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA.

5.2 Servicos Preliminares

A execucdo da obra tera inicio com os servigos preliminares, compreendendo a instalagdo do canteiro de obras, a locagdo e o nivelamento das vias a
serem pavimentadas, a sinalizacdo e o isolamento das areas de intervengdo, com vistas a seguranga dos trabalhadores e dos moradores do entorno, ¢ a
execucdo de limpeza e destocamento da area, com remocgao de eventuais entulhos, vegetagdo e demais materiais que possam interferir na execugao dos
servigos.

5.3 Terraplenagem e Preparo do Subleito

Concluidos os servigos preliminares, serdo executados os servigos de terraplenagem, compreendendo cortes, aterros e regularizagdo do greide das vias,
seguidos da escarificagdo, homogeneizacdo e compactagdo do subleito, de acordo com os parametros estabelecidos em projeto e com as especificagdes
técnicas aplicaveis, garantindo a capacidade de suporte necessaria para a implantacdo das camadas subsequentes do pavimento.

5.4 Execucio do Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

Previamente a execugdo das camadas do pavimento, serd implantado o sistema de drenagem de aguas pluviais, compreendendo a execugdo de sarjetas,
bocas de lobo, pogos de visita, tubulagdes e demais elementos previstos em projeto, devidamente dimensionados para garantir o escoamento adequado
das aguas de chuva e eliminar os pontos de acimulo e empogamento nas vias. A execuc¢do do sistema de drenagem deverd obedecer a sequéncia
definida em projeto, de modo a assegurar a integragdo adequada dos elementos e o correto funcionamento do sistema apds a conclusdo das obras.

5.5 Execucfo da Pavimentacio em Bloco Sextavado de Concreto

Apbs a conclusdo dos servicos de terraplenagem e drenagem, sera executada a pavimentagdo das vias, compreendendo o langamento e a compactagdo
das camadas de sub-base e base, o espalhamento da camada de areia de assentamento e o assentamento dos blocos sextavados de concreto, 0s quais
deverdo atender as especificagdes de resisténcia, dimensdes e acabamento estabelecidas em projeto e nas normas técnicas da ABNT. O rejuntamento dos
blocos devera ser executado com areia fina, de forma a garantir o travamento adequado das pecas e a estabilidade do pavimento.

5.6 Servicos Complementares e Acabamentos

Concluida a pavimentacdo, serdo executados os servigos complementares previstos em projeto, incluindo a execugdo de meios-fios e guias, a
regularizagdo das calgadas lindeiras, quando prevista, a sinalizagdo horizontal e vertical das vias e demais acabamentos necessarios a entrega da obra
em condigdes plenas de uso e seguranga.




5.7 Controle Tecnolégico e Qualidade

Durante toda a execugdo da obra, a empresa contratada devera realizar o controle tecnoldgico dos materiais e servigos executados, por meio de ensaios e
testes laboratoriais realizados por laboratorio habilitado, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, apresentando os resultados a fiscalizag@o
municipal para andlise e aprovagdo. A fiscalizagdo municipal podera solicitar a realizagdo de ensaios adicionais sempre que julgar necessario para aferir
a qualidade dos servigos executados.

5.8 Limpeza Final e Entrega da Obra

Ao término da execugdo de todos os servigos contratados, a empresa devera proceder a limpeza geral da obra, com remogdo de entulhos, residuos e
materiais excedentes, deixando as vias em perfeitas condi¢des de uso. A entrega da obra sera formalizada mediante vistoria realizada pela fiscalizagao
municipal, com a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio e, apds o decurso do prazo de observacdo estabelecido no contrato, do Termo de
Recebimento Definitivo.

6. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Naio havera o parcelamento, pois se trata da contratagdo de um objeto que contempla apenas um servigo.

7. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

7.1 Viabilidade Técnica

A contratagdo ora proposta ¢ tecnicamente viavel, uma vez que o objeto consiste na execugao de obras de pavimentagdo em bloco sextavado de concreto
e implantagao de sistema de drenagem de aguas pluviais, servigos amplamente difundidos no mercado da construgdo civil, para os quais existe vasta
disponibilidade de empresas com capacidade técnica e operacional comprovada no mercado regional e estadual.

A solugdo técnica adotada, consistente na utilizagdo de bloco sextavado de concreto para pavimentacdo associada a implantacdo de sistema de
drenagem pluvial, ¢ reconhecida como adequada para vias urbanas com as caracteristicas do Bairro Capela de Jesus, oferecendo durabilidade,
resisténcia, permeabilidade e facilidade de manutenc@o, além de ser compativel com os recursos disponiveis e com as condicionantes locais de
topografia e uso do solo.

A execugdo das obras conta com projeto de engenharia elaborado por profissional habilitado, com Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
devidamente registrada junto ao CREA, garantindo a adequag@o técnica das solu¢des adotadas e a seguranga da execucgdo. Os materiais e servigos
previstos no projeto sdo de facil obtengdo no mercado, ndo havendo restri¢des de fornecimento ou disponibilidade que possam comprometer a execugao
da obra dentro dos prazos estabelecidos.

7.2 Viabilidade Econdmica

A contratagdo é economicamente viavel, tendo em vista que o valor estimado de R$ 2.921.975,73 (dois milhdes, novecentos e vinte ¢ um mil,
novecentos € setenta e cinco reais e setenta e trés centavos) foi apurado com base nos referenciais de pregos oficiais do SINAPI e da CDHU, os quais
refletem os custos praticados no mercado para servigos de natureza equivalente, assegurando que o valor estimado é compativel com a realidade do
setor e adequado para a obtengdo de propostas competitivas no processo licitatorio.

Os beneficios gerados pela execug@o da obra justificam plenamente o investimento, considerando os impactos positivos esperados sobre a mobilidade, a
acessibilidade, a seguranca vidria, a valorizag@o imobiliaria e a qualidade de vida da populag@o do Bairro Capela de Jesus, além da redugdo dos custos
de manutengdo das vias que a Administragdo Municipal atualmente incorre em decorréncia da auséncia de pavimentagdo adequada.

A despesa decorrente da contratagdo conta com cobertura orgamentaria no or¢amento vigente do Municipio, estando devidamente prevista na ficha
orcamentaria n° 266, o que assegura a regularidade fiscal da contratagdo e a disponibilidade de recursos para o cumprimento das obrigagdes contratuais.

7.3 Viabilidade Legal

A contratagdo ¢ legalmente viavel, enquadrando-se na modalidade licitatoria de Concorréncia, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, combinado com o
art. 47 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021. O processo de contratagdo sera conduzido em observancia aos principios constitucionais que
regem a Administragdo Publica e aos dispositivos legais aplicaveis, assegurando a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade ¢ a
eficiéncia da contratagéo.

8. MODALIDADE DE CONTRATACAO

A presente contratagdo tem como objetivo pavimentar e execucdo de drenagem do bairro Capela de Jesus. Considerando a natureza do servigo e o valor
estimado para a execugao, a contratagdo sera realizada por Concorréncia, conforme previsto no art. 6, XXXVIII, da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de
obra de engenharia.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, conforme dispde o art. 33, I, garantindo a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo. Além disso, serdo observados os requisitos de habilitacdo técnica e econdmico-financeira do art. 67, assegurando que a empresa
contratada possua capacidade para execucdo dos servigos.

O regime de execugdo adotado sera empreitada por prego global, conforme art. 46, I, visto que a obra possui um escopo bem definido e orgado



previamente, permitindo maior controle sobre custos e prazos.

Dessa forma, a presente contratacdo atende aos requisitos legais, proporcionando uma solugdo rapida e eficaz para a modernizacdo do sistema de
iluminag@o ptblica no municipio.

9. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo art. 18 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e tem por objetivo subsidiar a tomada de decisdo pela autoridade competente quanto a contratagdo de empresa para execugio de obras de
pavimentacdo em bloco sextavado de concreto e implantacdo de sistema de drenagem de aguas pluviais nas ruas do Bairro Capela de Jesus, no
Municipio de Itapirapua Paulista.

Com base nos elementos técnicos, econdmicos e legais apresentados ao longo deste documento, resta evidenciado que a contratagdo proposta atende
aos pressupostos de necessidade, adequagdo e proporcionalidade exigidos pela legislagdo vigente, sendo a soluggo identificada a mais vantajosa para o
atendimento do interesse publico, considerando os beneficios esperados em termos de melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade, da seguranga
viaria e da qualidade de vida da populacdo beneficiada.

O valor estimado da contratacdo, apurado com base nos referenciais de precos oficiais do SINAPI e da CDHU, é compativel com os praticados pelo
mercado para obras de natureza equivalente, e a cobertura orgamentaria necessaria encontra-se devidamente assegurada no orgamento vigente do
Municipio.

Itapirapud Paulista, na data da assinatura digital.

Alvaro Hideo Lessa Ishikawa
Secretario Municipal de Obras
CREA: 5071015197/SP
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