CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO DATA BASE
I I I I I I I I I I I fev/26
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA S 1
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO DESONERACAO
Avenida Vicente José Parise, Jardim Dr. José Carlos Sobral (Trecho situado entre Av. Julia Davidoff Ferreira de Camargo, Jardim Pagliuso e Avenida
LOCAL: CDHU 200
Pedro Ordine, Vila Romana). Coordenadas Geograficas:- Latitude: 21°39°80”S e Longitude: 48°49°85”W no Municipio de Taquaritinga/SP.
NOME DO RESPONSAVEL TECNICO: BRUNA CRISTINA BORELLI CREA/SP |5070433683 DATA:  [20/8/2025
I I
~ A Realizar - Meses a partir da ordem de servico
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS 1 I 5 3 2 5 6 7 3 3 16 T Total
00.00.001 | SERVICOS PRELIMINARES 338031 — 3.580,31
00.00.002 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - TIPO C.B.U.Q  I758%6.33 S 175.898,33
00.00.003 | SINALIZAGOES VIARIA 239.59 S 239,59
TOTAL POR ETAPA 179.718,23 179.718,23
ACUMULADO 179.718,23 0,00
% POR ETAPA 100,00% 100,00%
% ACUMULADA
I
Responsavel Profissional Prefeitura Municipal de Taquaritinga Agente Técnico:
Nome: [BRUNA CRISTINA BORELLI Nome:|DR. FULVIO ZUPPANI Nome do Técnico:
ENG2 CIVIL - CREA/SP 5070433683 | Artn° 2620260477999 RG:|4.639.473-4 - SSP/SP Reg. Profissional:
CPF:|746.848.338-87
Assinatura: Assinatura Assinatura




