
 OBRA:  PARQUE PARAISÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO DO GRADIL

 ENDEREÇO: RUA SILVEIRA SAMPAIO, 720

 PROCESSO SEI: 6027.2026/0002889-8

DATA BASE: JAN 2026

 TAB. REF.: SIURB-EDIF / CDHU / SINAPI / SEINFRA-CE / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS BDI OBRA: 23,10%

BDI PROJETO: 33,20%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL (COM BDI) R$

R$ 73.462,05 R$ 55.096,54 R$ 55.096,54 R$ 183.655,13

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 226.698,19 R$ 340.047,28 R$ 566.745,47

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 53.094,27 R$ 79.641,41 R$ 132.735,68

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 17.161,85 R$ 68.647,41 R$ 85.809,26

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 5.333,88 R$ 21.335,53 R$ 26.669,41

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 96.265,94 R$ 224.620,52 R$ 320.886,46

30,00% 70,00% 100,00%

R$ 96.890,51 R$ 226.077,86 R$ 322.968,37

30,00% 70,00% 100,00%

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI) R$ 370.416,36 R$ 741.922,97 R$ 527.130,45 R$ 1.639.469,78

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) R$ 455.982,54 R$ 913.307,17 R$ 648.897,58 R$ 2.018.187,29

(% MENSAL) 22,59% 45,25% 32,15%

TOTAL ACUMULADO R$ 455.982,54 R$ 1.369.289,72 R$ 2.018.187,30

(% ACUMULADA) 22,59% 67,85% 100,00%

2 TRECHO 1: SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE GRADIL

6
TRECHO 5: MANUTENÇÃO GRADIL 

PERFILADO - RUA SILVEIRA SAMPAIO

TRECHO 6: MANUTENÇÃO GRADIL 

PERFILADO - AVENIDA DONA MARIA M.D. 

MOTA E SILVA

7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

TRECHO 4: MANUTENÇÃO GRADIL 

ELETROFUNDIDO - LATERAL PORTARIA
5

TRECHO 3: MANUTENÇÃO GRADIL E 

PORTÕES - PORTARIA
4

TRECHO 2: NOVO GRADIL3
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