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M. 31.994

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA - PR

CONSTRUGAO DE PARQUE URBANO "LAZER"

DATA: 14/06/24
TIPO OBRA: CONSTRUCAO

PRAZO EXECUGAO 90 DIAS

BDI 23,54%
— o
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO 180 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
s/ BDI </ BDI
01_|SERVICOS PRELIMINARES T,01% 3.260,98 75,00% 1.086,99 25,00% 4.347,97 5.371,49
06_|ESQUADRIAS 2,604 11.228,76) 100,00% 11.228,76 13.872,01]
07_|INSTALACOES ELETRICAS - REDE LOGICA - REDE TELEFONICA - 0,63% 2.72003 100,00% 2.720,03 3.360,33
08_|INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00%) 3.893,79) 90,00% 432,64 10,00% 4.326,43 5.344,87]
09_|INSTALACOES SANITARIAS 0,05% 213,23 100,00% 213,23 263,42
10_|PINTURA 0,68% 102333 35,00% 1.900,46 65,00% 2.923,79) 3.612,05)
11_|PISTA DE CAMINHADA E ACESSOS 63,09% 41.411,49 15,009 69.019,15 25,00% 69.019,15 25,004 74.540,68 27,00% 22.086,13 8,004 276.076,59 341.065,02
12 [INSTALAGOES ELETRICAS - PISTA DE CAMINHADA PARQUE 12,57% 27.117,84 50,00% 5.423,57 10,00% 21.694,27 40,00% 54.235,67 67.002,75
13_|PARQUE INFANTIL 2,119 9.123,67 100,00% 9.123,62 11.271,3))
14| CACHORRODROMO 2,09% 9.019,57] 100,00% 9.019,57 11.142,78)
15_|EQUIPAMENTOS PUBLICOS 7,66% 6.612,76) 20,00% 26.451,02 80,00% 33.063,78] 40.847,00
18_|SERVICOS COMPLEMENTARES 5,60% 4.83179) 20,00% 19.327,16] 80,00% 24.158,05 29.845,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 76.622,09 17,76% T0.047,71 17,25% §5.078,76 15,72% 70540,68 17,08% 72.430,13 16,79% 18.324,52 11,20% 731.438,40 532.999,00
VALOR PROPOSTO ¢/601 94.658,94 17,76% 91.966,53 17,25% 105.105,68 19,72% 92.087,56 17,28% 89.480,18 16,79% 59.700,11 11,20%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO
94.658,94 17,76% 186.625,47 35,01% 291.731,15 54,73% 383.818,70 17,28% 473.298,89 34,07% 532.999,00 45,27%
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