
 

PRAZO EXECUÇÃO 180,00R$           

BDI #REF!

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,48%  R$       10.026,59 100,00%  R$                     -    R$                       -    R$                       -    R$                       -    R$             10.026,59  R$           8.263,41 

02 ILUMINAÇÃO 16,71%  R$         7.642,92 25,00%  R$         7.642,92 25,00%  R$           7.642,92 25,00%  R$           7.642,92 25,00%  R$                       -    R$             30.571,69  R$         25.195,64 

03 ESCADA E RAMPAS 35,60%  R$       16.285,36 25,00%  R$       13.028,29 20,00%  R$         16.285,36 25,00%  R$         19.542,43 30,00%  R$                       -    R$             65.141,44  R$         53.686,29 

04 PISOS 31,05%  R$                     -    R$       11.363,15 20,00%  R$         17.044,73 30,00%  R$         17.044,73 30,00%  R$         11.363,15 20,00%  R$             56.815,77  R$         46.824,69 

05 DIVERSOS 11,17%  R$                     -    R$                     -    R$                       -    R$         10.222,26 50,00%  R$         10.222,26 50,00%  R$             20.444,52  R$         16.849,34 

100,00% 33.954,87R$       18,55% 32.034,36R$       17,51% 40.973,01R$         22,39% 54.452,34R$         29,76% 21.585,41R$         11,80% 183.000,00R$           150.819,37R$       

33.954,87R$       18,55% 65.989,23R$       36,06% 106.962,25R$       58,45% 161.414,59R$       88,20% 183.000,00R$       100,00%

33.954,87R$       18,55% 65.989,23R$       36,06% 106.962,25R$       58,45% 161.414,59R$       88,20% 183.000,00R$       100,00%

Cambará, 05 de março de 2024.

N B RONQUI ALMEIDA CONSTRUTORA

C.N.P.J 31.063.363/0001-08

END: Clarice Simone Gorsl, 70 - Andirá/PR

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
90 120SERVIÇOS 30 60 % NO PERIODO150

% NO 

PERIODO

TOTAL ACUMULADO

Resp. Legal / Resp. Técnico

NAYARA BRUNA RONQUI 

ALMEIDA

RG 12.560.776-4 / CREA 

5069929507/D

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM DAS ACÁCIAS

CRONOGRAMA
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