
PAM  

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: GUAPIRAMA SAM  23 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 16 Repasse do Concedente 867.594,69R$             40,98%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÕES INDUSTRIAIS - CONCLUSÃO LOTE nº 1 Data 25/11/2024 Dias 70 Data 13/02/2025 Sigla PAM Nº 778/2022 nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 1.249.354,21R$          59,02%

Quantidade: 1.598,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.116.948,90               100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 13/2/25 16/3/25 16/4/25 17/5/25 17/6/25 18/7/25 18/8/25 18/9/25 19/10/25 19/11/25 20/12/25 20/1/26

Data Fim 15/3/25 15/4/25 16/5/25 16/6/25 17/7/25 17/8/25 17/9/25 18/10/25 18/11/25 19/12/25 19/1/26 19/2/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 3.634,54                          0,17               

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 100,00 1 26.247,64                        1,23               

3 FUNDACOES % -                                  -                 

4 ESTRUTURAS % 5,81 7,78 7,78 7,79 51,37 19,46 6 351.460,96                      16,60             

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 15,35 28,22 28,22 28,22 4 232.999,15                      11,01             

6 COBERTURA % 29,08 23,99 46,94 3 383.945,99                      18,14             

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 13,75 33,92 52,33 3 197.211,04                      9,32               

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 18,67 1,84 7,88 7,88 9,94 7,84 6,63 6,63 6,63 26,05 10 147.454,54                      6,97               

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 2,78 9,07 11,86 29,77 46,52 5 89.611,59                        4,23               

10 % 1,08 9,51 14,98 3,09 22,70 16,60 16,03 16,03 8 684.383,45                      32,33             

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % -                                  -                 

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                  -                 

TOTAIS 2.116.948,90               100,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 1.489,55         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.489,55                      0,07%

1C CONTRAPARTIDA R$ 2.144,99         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 2.144,99                      0,10%

2T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   10.757,14       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 10.757,14                    0,51%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   15.490,50       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 15.490,50                    0,73%

3T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

4T TESOURO R$ 8.364,03         11.213,42       11.213,42       11.218,03        73.999,57       28.031,70       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 144.040,17                  6,80%

4C CONTRAPARTIDA R$ 12.044,38       16.147,55       16.147,55       16.154,19        106.560,90     40.366,23       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 207.420,80                  9,80%

5T TESOURO R$ 14.654,22       26.945,48       26.945,48       26.945,48        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 95.490,66                    4,51%

5C CONTRAPARTIDA R$ 21.102,38       38.802,04       38.802,04       38.802,04        -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 137.508,50                  6,50%

6T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  45.752,79       37.742,30       73.858,49         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 157.353,58                  7,43%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  65.884,97       54.349,69       106.357,75       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 226.592,41                  10,70%

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  11.112,43       27.417,28       42.293,80       -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 80.823,51                    3,82%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  16.002,13       39.481,45       60.903,94       -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 116.387,52                  5,50%

8T TESOURO R$ 11.285,59       1.112,93         4.761,42         4.761,42          6.006,92         4.735,57         4.009,45         4.009,45           4.009,45         15.739,50       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     10 60.431,70                    2,85%

8C CONTRAPARTIDA R$ 16.251,49       1.602,64         6.856,54         6.856,54          8.650,08         6.819,31         5.773,69         5.773,69           5.773,69         22.665,20       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     10 87.022,87                    4,11%

9T TESOURO R$ 1.021,71         -                  -                  3.331,67          4.354,17         -                  10.934,15       -                    -                  17.084,05       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 36.725,75                    1,73%

9C CONTRAPARTIDA R$ 1.471,29         -                  -                  4.797,67          6.270,09         -                  15.745,40       -                    -                  24.601,39       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 52.885,84                    2,50%

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   3.021,17         26.661,71       42.007,51       8.660,21           63.666,40       46.547,78       44.958,94       44.958,94       -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 280.482,66                  13,25%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   4.350,55         38.393,41       60.491,67       12.470,88         91.680,93       67.029,76       64.741,80       64.741,80       -                  -                  -                  -                  -                     -                     8 403.900,80                  19,08%

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                               

T TOTAIS TESOURO R$ 36.815,10       39.271,83       42.920,32       46.256,60        98.138,97       105.181,77     94.693,41       86.528,15         67.675,85       90.483,76       72.376,22       87.252,74       -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 867.594,72                  40,98%

C CONTRAPARTIDA R$ 53.014,53       56.552,23       61.806,13       66.610,44        141.322,12     151.463,92     136.360,45     124.602,32       97.454,62       130.298,48     104.223,25     125.645,74     -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 1.249.354,23               59,02%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 89.829,63       95.824,06       104.726,45     112.867,04      239.461,09     256.645,69     231.053,86     211.130,47       165.130,47     220.782,24     176.599,47     212.898,48     -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 2.116.948,95               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,24% 4,53% 4,95% 5,33% 11,31% 12,12% 10,91% 9,97% 7,80% 10,43% 8,34% 10,06% 2.116.948,95               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,24% 8,77% 13,72% 19,05% 30,36% 42,48% 53,40% 63,37% 71,17% 81,60% 89,94% 100,00% CORRIGIR OK
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