
PAM  
2026 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: GUAPIRAMA SAM  29 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 30 Repasse do Concedente 4.753.748,40R$     95,00%
Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 11/05/2026 Dias 30 Data 20/06/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 210 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 250.197,29R$        5,00%
Quantidade: 20.789,76 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 5.003.945,69        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 7 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 210 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 20/6/26 21/7/26 21/8/26 21/9/26 22/10/26 22/11/26 23/12/26
Data Fim 20/7/26 20/8/26 20/9/26 21/10/26 21/11/26 22/12/26 22/1/27

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 4.140,68                   0,00            

2 % 100,00 1 26.362,51                 0,01            

3 DRENAGEM % 100,00 1 880.859,49               0,18            

4 BASE / SUB-BASE % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5 942.579,63               0,19            

5 REVESTIMENTO % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,01 5 2.024.741,55            0,40            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 50,00 50,00 2 267.828,12               0,05            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 47,41 47,34 5,25 3 694.910,30               0,14            

8 % 100,00 1 60.227,05                 0,01            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 23,48 15,23 22,59 15,23 23,48 5 102.296,36               0,02            

TOTAIS 5.003.945,69        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO R$ 3.933,65       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 3.933,65              0,08%
1C CONTRAPARTIDA R$ 207,03          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               207,03                 0,00%
2T TESOURO R$ 25.044,38      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 25.044,38             0,50%
2C CONTRAPARTIDA R$ 1.318,13       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.318,13              0,03%
3T TESOURO R$ 836.816,52    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 836.816,52           16,72%
3C CONTRAPARTIDA R$ 44.042,97      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               44.042,97             0,88%
4T TESOURO R$ -               -               179.090,04    179.090,04    179.090,04    179.090,04    179.090,49    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 895.450,65           17,89%
4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               9.425,79       9.425,79       9.425,79       9.425,79       9.425,82       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               47.128,98             0,94%
5T TESOURO R$ -               -               384.675,37    384.675,37    384.675,37    384.675,37    384.803,00    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 1.923.504,48        38,44%
5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               20.246,07      20.246,07      20.246,07      20.246,07      20.252,79      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               101.237,07           2,02%
6T TESOURO R$ 127.218,36    127.218,36    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 254.436,72           5,08%
6C CONTRAPARTIDA R$ 6.695,70       6.695,70       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               13.391,40             0,27%
7T TESOURO R$ 312.978,34    312.545,19    -               -               -               -               34.641,26      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 660.164,79           13,19%
7C CONTRAPARTIDA R$ 16.472,54      16.449,75      -               -               -               -               1.823,22       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               34.745,51             0,69%
8T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               57.215,70      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 57.215,70             1,14%
8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               3.011,35       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3.011,35              0,06%
9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
11T TESOURO R$ -               -               22.816,55      14.798,37      21.951,71      14.798,37      22.816,55      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 97.181,55             1,94%
11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               1.200,87       778,86          1.155,35       778,86          1.200,87       -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.114,81              0,10%

T TOTAIS TESOURO R$ 1.305.991,25 439.763,55    586.581,96    578.563,78    585.717,12    578.563,78    678.567,00    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4.753.748,44        95,00%
C CONTRAPARTIDA R$ 68.736,37      23.145,45      30.872,73      30.450,72      30.827,21      30.450,72      35.714,05      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               250.197,25           5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 1.374.727,62 462.909,00    617.454,69    609.014,50    616.544,33    609.014,50    714.281,05    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5.003.945,69        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 27,47% 9,25% 12,34% 12,17% 12,32% 12,17% 14,27% 5.003.945,69        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 27,47% 36,72% 49,06% 61,23% 73,55% 85,73% 100,00% OK OK
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