PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: GUAPIRAMA | PRIORIDADE N° 37 SAM 35
Projeto : CONSTRUGAO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFANCIA FELIZ PARANA LOTE n° 1
Local da Obra: RUA VITORIA REGIA X RUA JOSE ANGELO DE OLIVEIRA Tabela Referéncia: DER/PR de AGOST0/2025 | SINAPI de ABRIL/2026 sem desoneragéo
Fonte do Recurso: SEDEF Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parané, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/08/2026 - seg
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 09 Observagao: Vetado a medicao por preco unitério. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.557.167,12 Valor total Mdo de Obra: R$ 955.869,90 Valor total dos Materiais: R$ 1.601.297,22
37,38% 62,62%
SEQUENCIA DAS ETAPAS N°DIASDE | OR PROJETADO P/ CADA ETAPA DESCRIGAO DAS ETAPAS
EXECUGAO
TOTAL: 270 R$ 2.557.167,12
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 144.073,46 Execugéo de instalagdes provisérias (adequagao do terreno e execugéo de oes nao i no or
Etapa 2 30 R$ 246.457,91 Execugéo de baldrames, sub base e laje de piso.
Etapa 3 30 R$ 324.053,96 Conclus&o da laje do piso do térreo. Execugéo de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Conclusao da laje sobre o térreo. Execugdo de estrutura de caixas d'agua. Execugao de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixagédo de massa Unica e
Etapa 4 30 R$ 252.645,37 de alvenana Execucao da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execugédo da alvenaria de perimetro no térreo. Marcagéo de paredes internas. Execugéo de
ir i de esgoto. ao de estrutura metalica de fachada.
Execugao da alvenarias internas no térreo. Instalagdo de contramarcos de esquadrias de perimetro. Instalagao de portas e de janelas metalicas de menor porte do
Etapa 5 30 R$ 353.169,99 perimetro. Execugéo de contrapiso. Execugéo de instalagdes hidraulicas de agua fria e de aguas pluviais. Concluséo de instalagdes hidraulicas de esgoto. Execucdo
de massa unica em paredes.
Execugao da estrutura de madeira para cobertura metalica. Inicio da cobertura metalica. C o de ias no térreo. 4o de esquadrias de aluminio
Etapa 6 30 R$ 266.430,36 de maior porte. Instalacao de pcrtas de madeira. Execugéo de pisos e rodapés icos. Conclusédo de ir des hidraulicas de agua fria e de 4guas pluviais.
o de ir i de caixas d'agua. Conclusao de massa unica em paredes internas.
Conclusao da cobertura metalica. Execugao de rufos e calhas. Concluséo da instalagao de portas de madeira. Execugao de pisos e rodapés de paviflex. Execugao
Etapa 7 30 R$ 535.709,47 de pinturas internas em paredes e tetos. Execugdo de revestimentos ceramicos de paredes. Instalagdo de quadros elétricos. Execugédo de embogo externo de
fachadas.
Execugdo da estrutura metalica e da cobertura de vidro. Conclusao de rufos e calhas. Instalagdo de esquadrias de aluminio das caixas d agua Execug:ac de
Etapa 8 30 R$ 252.392,58 pinturas externas de fachadas. Instalagdo de metais brutos. dei Ges de SPDA. do de ir de rede. de
Execugao de detalhe ludico de fachada (Iapis). Execugao de divisorias sanitarias de banheiros.
Conclusao de i da er ilizagao das floreiras sobre a 40 de pisos ateis para PNEs. Pintura em cores diversas
de estrutura metalica de fachada. Instalagdo de portas de divisorias samtarlas de banheiros e de boxes de vidro temperado Insta\agao de bancadas de gramto ede
Etapa 9 30 R$ 182.234,02 aco inox. Instalagé@o de lougas e torneiras. Instalagéo de extintores e i de p o de incéndio. de de rede. i
disjuntores. Execugédo da entrada de energia. Execucéo de detalhes ludicos de piso (espiral e pista de corrida).
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