
CSV - Cartilha - ETAPAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nº Etapas 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6

30 30 30 30 30 30
Instalação da 

placa de obra, 

remoção de 

forrros de 

madeira, reparo 

Substiuição de 

telhamento da 

cobertura e 

pintura de 

acabamento 

Lixamento de 

esquadrias e  

nstalação de 

calhas e rufos

Reparo porta 

de acesso 

princiapal e 

colocação de 

forro de 

Iluminação 

externa, 

aplicação de 

verniz em forro 

de madeira, 

lixamento de 

paredes, 

pintura predial 

e instalação de 

forro de pvc

0,15

124,00

1,00

49,50

415,00

415,00

36,00

83,00

64,00

0,50

9,00



25,00

25,00

1,00

94,00

37,00

46,00
476,12

94,00

51,40

100,00

8,00

492,00

415,00
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