
PAM  
2025 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: IVAIPORA SAM  78 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 74 Repasse do Concedente 10.634.481,85R$   100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 26/11/2025 Dias 30 Data 05/01/2026 Sigla PAM Nº              23.905.117-0 nº dias 540 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 

Quantidade: 42.092,43 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 10.634.481,85       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 540 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 5/1/26 5/2/26 8/3/26 8/4/26 9/5/26 9/6/26 10/7/26 10/8/26 10/9/26 11/10/26 11/11/26 12/12/26 12/1/27 12/2/27 15/3/27 15/4/27 16/5/27 16/6/27
Data Fim 4/2/26 7/3/26 7/4/26 8/5/26 8/6/26 9/7/26 9/8/26 9/9/26 10/10/26 10/11/26 11/12/26 11/1/27 11/2/27 14/3/27 14/4/27 15/5/27 15/6/27 16/7/27

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 33,33 33,33 33,33 3 10.917,15                  0,00            

2 % 13,16 10,85 4,42 6,69 4,76 6,79 53,32 7 449.149,18                0,04            

3 DRENAGEM % 30,65 5,36 8,19 12,50 3,21 5,39 6,43 28,28 8 1.029.596,26             0,10            

4 BASE / SUB-BASE % 22,33 5,80 9,05 4,17 3,24 5,03 30,80 19,57 8 3.535.281,10             0,33            

5 REVESTIMENTO % 21,51 5,96 9,17 4,29 3,10 5,16 30,71 20,11 8 3.467.172,74             0,33            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 21,99 6,10 9,24 4,45 3,23 5,38 49,62 7 443.759,78                0,04            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 21,78 6,45 9,72 4,25 2,59 4,84 50,37 7 1.475.476,91             0,14            

8 % 7,60 8,12 6,09 5,08 1,85 4,69 66,57 7 61.417,53                  0,01            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 1,41 7,16 11,78 3,57 2,56 3,57 8,43 5,97 5,88 5,97 3,42 9,99 14,51 8,11 7,66 15 161.711,20                0,02            

TOTAIS 10.634.481,85       1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 3.639,05        -               -               -               -               -               3.639,05        -               -               -               -               3.639,05        -               -               -               -               -               -               3 10.917,15             0,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ 59.100,24      -               -               -               48.720,33      -               19.845,27      -               30.059,65      21.400,88      30.516,43      239.506,38    -               -               -               -               -               -               7 449.149,18           4,22%

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ 315.560,92    -               -               -               55.150,97      -               84.325,51      -               128.681,07    33.067,95      55.447,04      66.178,33      291.184,47    -               -               -               -               -               8 1.029.596,26        9,68%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               789.595,21    -               -               204.928,30    -               320.002,58    -               147.535,16    114.586,10    177.684,11    -               -               1.089.020,22  -               691.929,42    -               -               8 3.535.281,10        33,24%

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               -               745.755,02    -               -               206.549,88    -               317.794,92    148.651,43    107.393,56    179.065,53    -               -               -               1.064.775,54  -               697.186,86    -               8 3.467.172,74        32,60%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ -               97.575,56      -               -               27.065,28      -               40.987,57      -               19.747,41      14.319,42      23.870,68      -               220.193,86    -               -               -               -               -               7 443.759,78           4,17%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ -               -               -               321.355,18    -               95.221,67      -               143.432,31    62.720,47      38.177,30      71.425,30      -               -               -               -               -               -               743.144,68    7 1.475.476,91        13,87%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               -               -               4.664,77        -               4.988,04        -               3.741,03        3.117,52        1.139,03        2.880,50        -               -               -               -               -               -               40.886,64      7 61.417,53             0,58%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ 2.288,04        11.582,52      19.047,19      -               5.779,40        4.146,21        5.779,40        13.632,86      9.647,17        9.507,95        9.647,17        5.529,43        -               16.148,79      23.466,31      13.119,74      12.389,02      -               15 161.711,20           1,52%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 380.588,25    898.753,29    764.802,21    326.019,95    341.644,28    310.905,80    474.579,38    478.601,12    550.159,88    339.592,19    550.536,76    314.853,19    511.378,33    1.105.169,01  1.088.241,85  705.049,16    709.575,88    784.031,32    10.634.481,85       100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 380.588,25    898.753,29    764.802,21    326.019,95    341.644,28    310.905,80    474.579,38    478.601,12    550.159,88    339.592,19    550.536,76    314.853,19    511.378,33    1.105.169,01  1.088.241,85  705.049,16    709.575,88    784.031,32    10.634.481,85       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,58% 8,45% 7,19% 3,07% 3,21% 2,92% 4,46% 4,50% 5,17% 3,19% 5,18% 2,96% 4,81% 10,39% 10,23% 6,63% 6,67% 7,37% 10.634.481,85       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,58% 12,03% 19,22% 22,29% 25,50% 28,42% 32,89% 37,39% 42,56% 45,75% 50,93% 53,89% 58,70% 69,09% 79,33% 85,96% 92,63% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

LORENA DIVA BONIFÁCIO DOS SANTOS - CREA PR-205008/D  -  ART/RRT Nº         1720256948775 LUIZ CARLOS GIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/11/2025 - qua
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