PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Rua Rio Grande do Norte, n° 1.000 - Ivaipora/Pr.
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto SISTEMA FOTOVOLTAICO MINIMO DE 37,44 kWp
Endereco  Av. Pedro Koltun n° 190
Municipio  IVAIPORA
Responsavel técnico SAMANTHA SOARES GREGORIO
E-mail
Data  28/09/2026 BDI Projetos  30,67% BDI convencional  20,94%
Desconto  0,00%

% NO % NO VALOR SERVIGO = VALOR PLANILHA
PERIODO PERIODO COM BDI SEM BDI

SERVICOS iNDICE

PROJ [PROJETOS GONTRATADOS 0% [ [ wow [ [ [ [ ] 1

01 [SERVICOS PRELIMINARES 0,71% 230,64 25,00% 461,29 50,00% 230,64 25,00% 922,58 762,81
02 |COMPONENTES PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO 91,91% 59.772,67 50,00% 59.772,67 50,00% 119.545,35 98.843,31
03__|ADEQUACAO DO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO 0,58% 378,51 50,00% 378,51 50,00% 757,01 625,92

SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO 6,79% 8.835,95 7.305,80
100,00% R$ 60.003,32 46,13% R$ 60.612,47 46,60% R$ 609,15 0,47% R$ 130.060,88 | R$ 107.537,84

R$ 130.060,88 | R$. 60.003,32

R$ 60.003,32

VALOR DE MEDIGAO TOTAL

R$ =

R$ 121.224,93

AVANGO FiSICO-FINANCEIRO

R$ 60.003,32 46,13% 120.615,78 92,74% 121.224,93 93,21%

SAMANTHA Assinado de forma

digital por

SOARES SAMANTHA SOARES
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GREGORIO:0 80
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