PROPRIO: DATA:

MUNIC{PIO: TIPO OBRA:

EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUGAO

BDI 20,3400%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO| 150 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA
c/BDI s/ BDI
01 JFECHAMENTO EM ALAMBRADO 34,11% 33.607,26 30,00% 33.607,26) 30,00% 22.404,84 20,00%) 11.202,42 10,00%) 11.202,42] 10,00% 112.024,19 93.089,74
02 |ILUMINACAO 7,87%) 10.342,27| 40,00% 7.756,70 30,00%) 7.756,70| 30,00% 25.855,67 21.485,52
03 JCALCADA E PASSEIO 5,25% 5.171,34 30,00% 12.066,46 70,00%) 17.237,80) 14.324,24
04 |PREPARACAO DO CAMPO 4,47% 2.936,16 20,00%) 2.936,16| 20,00%) 2.936,16| 20,00% 5.872,33 40,00%) 14.680,82 12.199,45]
05 |ACESSORIOS 2,40% 7.894,30] 100,00% 7.894,30 6.560,00]
06 JARQUIBANCADA 9,41%| 9.276,47| 30,00% 15.460,78| 50,00%) 6.184,31] 20,00% 30.921,57, 25.695,17
07 |ESQUADRIAS 1,94% 3.178,52 50,00%) 3.178,52] 50,00%) 6.357,03 5.282,56
08 |VESTIARIOS 34,55% 22.697,65 20,00%) 22.697,65] 20,00%) 34.046,48 30,00% 22.697,65 20,00%) 11.348,83 10,00% 113.488,25, 94.306,34
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%| 59.241,07 18,04% 64.412,41 19,61% 91.072,67 27,73% 74.062,70 22,55% 39.670,78 12,08% 328.459,64 272.943,03
VALOR PROPOSTO
18,04% 19,61% 27,73% 22,55% 12,08%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 59.241,07 18,04% 123.653,48 37,65% 214.726,16 65,37% 288.788,86 87,92% 328.459,64] 100,00%
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