
Objeto REFORMA DA PRAÇA JAPÃO Órgão

Endereço LARGO MANUEL RIBAS Protocolo

Município IVAIPORÃ Tipologia REFORMA

Responsável técnico AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA CREA / CAU nº A281413-7

E-mail engenharia@ivaipora.pr.gov.br ART / RRT nº

Data 03/11/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%

Desconto 0,00% Prazo de Execução 120 DIAS

ITEM ÍNDICE 30
% NO 

PERÍODO
60

% NO 
PERÍODO

90
% NO 

PERÍODO
120

% NO 
PERÍODO

01 11,11% 17.993,12 100,00%

02 5,22% 8.460,25 100,00%

03 2,52% 4.084,97 100,00%

04 1,17% 1.900,63 100,00%

05 1,43% 2.311,17 100,00%

06 2,25% 3.646,31 100,00%

07 4,11% 6.650,97 100,00%

08 2,78% 4.493,70 100,00%

09 31,65% 15.373,48 30,00% 15.373,48 30,00% 15.373,48 30,00% 5.124,49 10,00%

10 7,33% 2.374,44 20,00% 9.497,77 80,00%

11 2,43% 1.966,47 50,00% 1.966,47 50,00%

12 13,66% 11.057,75 50,00% 11.057,75 50,00%

13 13,14% 21.268,96 100,00%

14 0,76% 1.225,68 100,00%

15 0,44% 720,35 100,00%

100,00%  R$            45.911,81 28,35%  R$            38.717,18 23,91%  R$            37.895,47 23,40%  R$            39.397,23 24,33%

 R$          161.921,69  R$            45.911,81  R$            38.717,18  R$            37.895,47  R$            39.397,23 

VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -   

VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)  R$            45.911,81  R$            38.717,18  R$            37.895,47  R$            39.397,23 

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES  R$            45.911,81 28,35% 84.628,99 52,27% 122.524,46 75,67% 161.921,69 100,00%

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ/PR

REFORMA PRAÇA JAPÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO

RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA

RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES

REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM ESCOSTA E OS 
BANQUINHOS INDIVIDUAIS)
PLACA MAPA MUNDI
PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁLICA + REFORMA 
DO PISO DE MADEIRA
PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA DECORATIVA + 
ILUMINAÇÃO
MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO

PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"

PLACA EDUCATIVA

RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE

ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM

REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO DE 
ENTRADA DE ENERGIA

LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO D'ÁGUA

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)

SERVIÇOS CONVENCIONAIS



Objeto REFORMA DA PRAÇA JAPÃO

Endereço LARGO MANUEL RIBAS

Município IVAIPORÃ

Responsável técnico AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA

E-mail engenharia@ivaipora.pr.gov.br

Data 03/11/2026

Desconto 0,00%

ITEM ÍNDICE

01 11,11%

02 5,22%

03 2,52%

04 1,17%

05 1,43%

06 2,25%

07 4,11%

08 2,78%

09 31,65%

10 7,33%

11 2,43%

12 13,66%

13 13,14%

14 0,76%

15 0,44%

100,00%

 R$          161.921,69 

VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)

VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ/PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO

RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA

RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES

REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA
RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM ESCOSTA E OS 
BANQUINHOS INDIVIDUAIS)
PLACA MAPA MUNDI
PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁLICA + REFORMA 
DO PISO DE MADEIRA
PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA DECORATIVA + 
ILUMINAÇÃO
MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO

PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"

PLACA EDUCATIVA

RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE

ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM

REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO DE 
ENTRADA DE ENERGIA

LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO D'ÁGUA

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)

SERVIÇOS CONVENCIONAIS

VALOR SERVIÇO 
COM BDI

VALOR PLANILHA 
SEM BDI

17.993,12 13.987,84 

8.460,25 6.576,99 

4.084,97 3.175,65 

1.900,63 1.477,55 

2.311,17 1.796,70 

3.646,31 2.834,64 

6.650,97 5.170,46 

4.493,70 3.493,40 

51.244,94 39.837,79 

11.872,21 9.229,45 

3.932,95 3.057,47 

22.115,49 17.192,57 

21.268,96 16.534,48 

1.225,68 952,84 

720,35 560,00 

 R$            161.921,69  R$            125.877,83 

 R$            161.921,69 

 R$                           -   

 R$            161.921,69 
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