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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacgdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacao de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criagéo
7212024 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 22/05/2024 11:01
Objeto da Matriz de Riscos

Permissao de direito real de uso para ocupagao e exploracédo da festa de aniversério de 64 anos do Municipio de Mandirituba/PR

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem

Execucdo dos servigcos inadequadamente
pela contratada; Inexecugéo total ou parcial
do objeto contratado; Conflitos, entre as
Falha na elaboragdo partes, na interpretacdo das clausulas
do Estudo contratuais, do Termo de Referéncia e do
Preliminar, Termo Estudo Preliminar; Falha na previsdo de
de Referéncia inclusdo dos servicos estritamente
necessarios durante o exercicio financeiro;
Comprometimento dos resultados
pretendidos na contratagéo;

Planejamento Administracéo Médio

Impactos
1 Médio
Acdes Preventivas
P-01 Realizar os estudos preliminares conforme normativa vigente; Utilizar os modelos Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

da AGU - Advocacia Geral da Unido para elaborar o Termo de Referéncia, Aviso da
Contratagdo Direta e Contrato; Considerar as contratacdes semelhantes feitas por
esta Administragcdo, bem como outros érgdos da iniciativa publica. Buscar amparo
legal (Leis, Decretos e Instrugcbes Normativas) vigentes para direcionar a
elaboragdo dos documentos; Precisar os precos e a estimativa de quantitativo a
serem atendidos com embasamento em documentos idéneos que comprove
efetivamente a auséncia do sobre preco na contratagdo pretendida;
Acdes de Contingéncia

C-01 Refazer os estudos preliminares com fulcro nas situagdes ocorridas no histérico Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ
anterior a contratagdo, visualizando toda e qualquer situacdo que possa ser
acometida em raz&o da mesma.

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item

Licitagdo fracassada em funcdo do

desacerto na contratagdo de servigos de

natureza predominantemente intelectual, e

com posterior falta de assinatura no termo Selecao do Fornecedor Administracao Alto
de contrato ou equivalente; Atraso ou nao

cumprimento das metas aportadas

inicialmente pelo gestor da pasta;

Falta de qualificacéo
das licitantes

Impactos
1 Alto;
Acoes Preventivas
P-01 Solicitar qualificacdo juridica, econdémico-financeira e técnica pertinentes e Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

compativeis com o objeto e de acordo com a legislacéo vigente;
Acdes de Contingéncia

C-01 Reavaliar o objeto e as condicBes estipuladas no Aviso da Contratacdo Direta, no Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ
estudo técnico e no termo de referéncia;

NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
A auséncia de um Ocasionada por fatores externos tais como:
ou mais desconformidade financeiro ou contratual, ~

R-03 L . . . . Gestdo de Contrato Contratada Extremo
profissionais da acidentes diversos, ou outras anomalias no

equipe contratada decurso do procedimento
Impactos




1 Extremo
Acdes Preventivas

P-01 Deixar de forma clarividente a responsabilizacdo de assumir todos os 6nus em Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ
decorréncia dos servigos solicitados; Providenciar em tempo héabil o envio de
pareceres, consultas informais e atendimento remoto de qualidade
Acdes de Contingéncia

Cc-01

Notificar e registrar nos autos os ocorridos, e tomar as providéncias a adverténcia, Responsavel: THIAGO CAMPOS VONSOVICZ
sanc¢do ou penalidade conforme for o caso.

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SIGNATARIO
Vg

7
d ilmar Fago Campo$Vonsovicz

Data: 22/05/2024 14:59
#bbc18b61185711ef834642010a2b60d8

THIAGO CAMPOS VONSOVICZ

Secretario Municipal de Governo

SIGNATARIO

(Dot (7D
Ricardo Luiz Reolon

Data: 23/05/2024 09:53
#bbc41002185711ef834642010a2b60d8

RICARDO LUIZ REOLON

Presidente da Comisséo da Festa
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