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 Mapeamento dos Riscos

O mapeamento de riscos na aquisicdo do item solicitado € uma etapa crucial para garantir a

eficiéncia do processo. Esta analise visa identificar, avaliar e gerenciar os potenciais eventos que?
podem impactar negativamente a aquisicdo do produto, desde a selecdo dos fornecedores até azs
entrega e utilizac&o final. Ao realizar um mapeamento, 0 municipio estar4 mais bem preparado para £

enfrentar desafios e tomar decisdes fundamentadas.

ipm.com.br/p01a0d530eb6ds

Risco Fase Prob. | Impacto Dano Acdo preventiva Contingéncia
Falta de alinhamento entre | Fase Interna do | baixa |alto Atraso no processo licitatério, | Planejamento e | Comunicagéo integrada
os departamentos processo possivel falta de | comunicacdo entre 0s | entre 0s setores

profissionais, prejudicando as | setores.
realizagbes dos eventos.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN): 01/06/2026 13
> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: h

Falta de Empresas | Fase Inicial Media | Alto Nao possibilitara a|Divulgacdo e convite a|Ag6es de divulgacdo

interessados contratagdo da empresa e |empresas prestadoras do
perda do processo licitatério. | servico.

Valor estimado dos servicos | Fase Interna do | Alta Alto Se valor orgado for acima do | Verificagdo do valor de|Licitar baseado em

Processo valor de mercado implica em | mercado orgamentos de

prejuizo financeiro ao empresas prestadoras of
municipio. Em caso de valor do servigco 3
estimado abaixo do valor de R

mercado  desestimula o
interesse  das empresas
fornecedoras do servigo.

Baixa qualidade técnica dos | Fase Final baixa |Alto Contratacdo de Empresa|Exigir a  qualificacdo | Solicitar orientacdo a

profissionais fornecidos pela sem profissionais habilitados |técnica da empresa na | Secretaria

empresa prestacdo de servicos em | Administrativa quanto
eventos, portifélio, | ao melhor caminho a

material visual e proposta, | seguir, se chamar o
no momento da andlise |segundo licitante ou
da documentagéo. realizar nova licitago.
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