ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

TERMO DE REFERENCIA

REQUISICAO DE COMPRAS N.° 107/2024

1. DEFINICAO DO OBJETO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘a’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘a’do § 1°do art. 33.

1.1. Contratagdo de pessoa juridica para execugédo de reforma e adequacdes no Ginasio de Esportes
e na Escola Municipal Tancredo Neves, localizada no bairro Vila Rica ,conforme Projetos, Memoriais
Descritivos, Cronogramas Fisico-Financeiro e Planilhas Orgamentéarias em anexo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘b’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘b’ do § 1° do art. 33.

2.1. O presente Termo de Referéncia encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘c’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘c’do § 1°do art. 33.

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estu-
dos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. ESPECIFICA(;AO DO PRODUTO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea 'k’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘i’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘i"do § 1°do art. 33.

4.1. O valor estimado da contratacdo € de R$416.201,46 (quatrocentos e dezesseis mil reais,
duzentos e um reais e quarenta e seis centavos).

Especificacdo/Descricao

SR Preco Unitéario | Preco Total
(especificacdo técnica)

Item| Quant | Catserv [Unid.

Servico de Engenharia que consiste na
pintura, substituicdo da cobertura frontal e
troca de vidros quebrados ou danificados
do Ginasio de Esportes da escola, bem
como troca de calhas nos blocos do
banheiro e cozinha e adequagdes as
normas de prevencéo de incéndio:

a) Pintura alvenaria
01| 01 | 542 |[sen.[)  Pinturatijoloavista | R$233.103,47 | R$ 233.103,47
C) Pintura das estruturas metélicas/
platibanda
d) Substituicdo da cobertura frontal
do ginasio
e) Troca de calhas nos blocos do
banheiro e da cozinha
f) Troca dos vidros quebrados
0) Adequacdo as normas de

prevencdo de incéndio
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02

01 | 365307

Serv.

Servico de aplicacdo de manta asfaltica nal
cobertura do Ginasio de Esportes da
escola, conforme segue:

Manta asfaltica de 3mm, com revestimento
de aluminizada no crack (Lamina de
aluminio flexivel de 60/70 microns) manta
tipo ii-a, com sua estrutura central de
polietileno de alta densidade (similar ou
superior megaflex), possuindo armadura
central em polietileno de alta resisténcia e
durabilidade. O material estara em
conformidade com as normas da NBR
9952/2014.

A aplicagdo da manta asfaltica sera
realizada a quente, utilizando macarico
lanca-chamas e botijdo de gas P13,
garantindo uma aderéncia eficaz a
superficie da cobertura.

Tanto o material quanto o servico de
aplicacdo deveréo ter GARANTIA MINIMA
DE 10 ANOS. Essa garantia inclui a
eliminacdo completa de todas as goteiras,
uma reducgdo de até 50% na temperatura
interna do ginasio, e uma diminuigdo de até
90% nos ruidos externos de contato, como
o barulho da chuva. Todos os trabalhos
serdo realizados por uma equipe propria,
devidamente treinada e qualificada para
trabalhos em altura, seguindo
rigorosamente as normas de seguranga
estabelecidas, incluindo as diretrizes da
NR35.

R$ 183.097,99

R$ 183.097,99

4.2. Fazem parte da presente contratacdo os seguintes documentos:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

a)
h)

)
k)

Item 1 — Servico de Engenharia:

Memorial descritivo e especificagbes técnicas das adequacoes;

Memorial e especificagbes técnicas para execugdo do plano de seguranca contra incéndio e

péanico;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Planilhas Orcamentérias;

BDI de Construcéo de Edificios e BDI de Fornecimento de Materiais e Equipamentos;

Projeto Arquitetdnico em prancha Unica;

Projeto de execucéo do plano de seguranca contra incéndio e panico em 11 pranchas;

ART’s das adequagbes - 1720241323596 em nome do Engenheiro Civil, ALCIR MARTINS
VIANA JUNIOR, registro no Crea-PR N° 24822.

ART’s do plano de seguranga contra incéndio e péanico - 1720203721008 em nome do
Engenheiro Civil, MAURI DONADEL GEBERT, registro no Crea-PR N° 30053.

Definicdo de acervo técnico;

Cépia da matricula do imoével, registrada na Comarca de Santa Helena/PR, sob n° 21.153;
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Item 2 — Servico de aplicacdo de manta asfaltica:

a) Memorial descritivo e especificages técnicas de instalacdo de manta asfaltica na cobertura
do ginasio;

b) Cronograma Fisico-Financeiro;

c) Planilhas Orcamentarias;

d) BDI de Construcao de Edificios e BDI de Fornecimento de Materiais e Equipamentos;

e) Projeto Arquitetbnico em prancha Unica;

f) Projeto de execucao do plano de seguranca contra incéndio e panico em 11 pranchas;

g) ART’s do plano de seguranga contra incéndio e péanico - 1720203721008 em nome do
Engenheiro Civil, MAURI DONADEL GEBERT, registro no Crea-PR N° 30053.

h) Definicdo de acervo técnico;

i) Copia da matricula do imovel, registrada na Comarca de Santa Helena/PR, sob n° 21.153;

4.3. DO PRECO

4.3.1. Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirdo
todos o0s custos previstos na composicao e regulamentacéo de precos e todas as despesas indiretas e
diretas.

4.3.2. Os precos contratados, global e unitérios, estardo limitados superiormente pelo preco orcado
pelo Contratante, que figurardo como pre¢os maximos.

4.3.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores unitarios ou totais superiores ao limite
estabelecido na planilha serdo desclassificado.

4.3.4. Do licitante vencedor sera exigido a Composicdo dos Pre¢os unitarios dos servigos constantes
da planilha orgcamentéria, assim como a composi¢do dos encargos sociais.

4.3.5. Ser& exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pre¢os o demonstrativo
detalhado da composicdo do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI”, inclusive com relagao as parcelas que o compde, conforme modelo em anexo.
4.3.6. Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos
Servicos.

4.3.7. O licitante deveréa apresentar cronograma fisico-financeiro respeitando o prazo total de execu¢ao
da obra;

4.3.8. Preco de Referéncia da presente contratacdo é de: R$416.201,46 (quatrocentos e dezesseis
mil reais, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos).

4.4 DA VISTORIA

4.4.1. A avaliagao prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7h30min as 11h e das 13h30min as 17h.

4.4.2. Seréo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devida-
mente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizacao da vistoria.
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4.4.4, Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da con-
tratacdo, conforme anexo.

4.4.5. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegaces de desconhecimento
das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servi-
¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.5. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

4.5.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério.

5. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea j’ do inciso XXIlII do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
J do § 1°do art. 33.

5.1. A contratacéo esté prevista nas seguintes leis orcamentarias:
PPA - Lei n.° 2.920/2021; alterada pela Lei n°® 3.129/2023;
LDO - Lei n.° 3.099/2023;
LOA - Lei n® 3.179/2023;
PCA - Item néo previsto.
5.2. Seréo utilizados recursos da seguinte dotagdo orgamentaria:
- Rewrsc ]
Cdédigo Reduzido: | 145
Org&o: | 6 - SECRETARIA DE EDUCAGAO E CULTURA
Unidade: | 2 - Central Administrativa da Educacgéo

2010 - Construcdo, Ampliacdo, Reformas e Outras Melhorias das Escolas
Municipais

Vinculo: | 505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Elemento: | 3449051000000000000 - Obras e instalacdes

Subelemento: | 3449051010500000000 - Escolas/colégios

Acéo:

6. CONTRATACAO DE ME/EPP
Lei Federal n® 14.133/21, artigo 4° e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso IV do art. 34.

6.1. As ME e EPP terdo tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
6.1.1. A condicdo de ME e EPP serd comprovada mediante apresentacdo da seguinte documentacgéo:
a) Declaracao assinada pelo contador responsavel da empresa sob as penas da Lei, indicando se
a empresa participante se enquadra como ME e EPP;
b) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte com inicio de atividade no ano-
calendario corrente, declaragao assinada pelo contador responsavel da empresa, de que nao se
enquadra na hip6tese do § 10 do Artigo 3° da LC 123/06;
c) Declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
6.1.2. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente
comprovada, a documentacdo de regularidade fiscal podera ser regularizada apds ser declarada a
vencedora, ou seja, para a homologacao e posterior elaboragcéo de contrato, conforme estabelece a Lei
Complementar N°. 123/2006 e 147/2014.
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a) Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo
Publica, para a regularizacdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
b) A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no 81° do Art. 43, da LC 123/2006,
implicara decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das sancdes previstas no Art. 155 da
Lei n°® 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.
6.1.3. Nas licitacdes serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada.
6.1.4. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 10 minutos (ndo
estando presente na sessdo de abertura dos envelopes a comissdo devera convocar a empresa
que devera manifestar-se em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da
convocagao), apos a classificagédo preliminar das propostas, sob pena de precluséo;
¢) A proposta vencedora devera ser formalizada em papel identificado da empresa em 01 (um) dia
util, sob pena de desclassificagéo;
d) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso | do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipétese dos 88 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatéria, para
0 exercicio do mesmo direito;
e) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do Art. 44 da LC
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta;
f) Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
g) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATACAO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘h’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘h’do § 1° do art. 33.
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘d’ do inciso XXIlI do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘d’do § 1° do art. 33.

7.1. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢éo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO por ITEM, pelo modo de disputa “ABERTQO”, para o regime de
empreitada por preco global.
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7.2. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme o caso:

7.2.1. Habilitacdo juridica — art. 63 — Lei n°® 14.133/2021

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como em-
presa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

e) Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru-
¢&o Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pes-
soas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da res-
pectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.2.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da con-
solidacédo respectiva.

7.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista — art. 68 — Lei n°® 14.133/2021

7.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.2.2.2. Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
mediante a apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributérios relativos as contribuigdes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c¢" do paragrafo
Unico do artigo 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribui¢Bes instituidas a titulo

de substituicdo, e as contribuicbes devidas, por lei, aterceiros;

7.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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7.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa &
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
mediante apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecida pela Caixa
Econ6mica Federal —CEF;

7.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apre-
sentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Con-
solidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.2.2.7. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, de-
vera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefi-
cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estaré dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.2.10. Declaragéo que o licitante ira cumprir com o disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituic&o
Federal. (Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos).

7.2.3. Qualificacao Econdmico-Financeira — art. 69 — Lei n°® 14.133/2021

7.2.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante - Lei n°
14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.2.3.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des conta-
beis dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais, nos termos do art. 69, caput, inciso |, da Lei n® 14.133/2021,
comprovando:

7.2.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

7.2.3.4. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.2.3.5. Os documentos referidos acima dever&o ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.2.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°
14.133/2021, art. 65, §1°).

7.2.3.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo licitante. (Lei n°
14.133/2021, art. 69, §81°). nos termos do artigo.

7.2.3.8. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Grau de Endividamento (IEG), resultantes
da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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ILG = ;
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
ILC = ;e
Passivo Circulante
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
IEG =

Ativo Total

7.2.3.9. As empresas deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,00 nos indices de Liquidez
Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC), e Grau de Endividamento (IEG) ndo superior a 0,80, da
seguinte forma:

a) Destaca-se que a demonstracdo dos indices exigidos acima sdo o minimo usualmente
estabelecido, fixados em patamares que demonstrem tanto a liquidez corrente quanto a geral da
empresa, além de seu endividamento, condicdes essas que visam assegurar a Administracao
Municipal a plena execucao do objeto contratado.

b) Devera ainda apresentar, para fins de habilitagéo, capital social minimo ou patrimdnio liquido
minimo de no minimo 10% do valor total estimado da contratagéo.

7.2.4. Qualificacdo Técnica — art. 67 — Lei n°® 14.133/2021

7.2.4.1. Capacidade Técnica Operacional
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com _a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

b) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar
o visto do CREA do Paran antes da assinatura do contrato.

¢) Comprovacao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagédo de parcela de maior relevancia ou
valor significativo do objeto sendo:

Possuir acervo técnico de execucédo de:

Para o item 01:

Possuir acervo técnico de execucéo de:

Proporcdo minima de 25% de acervo técnico de execucao de Sistema de
Prevencéo de Incéndio de obra de 3.848,33 m?, resultando assim em um
requisito minimo de 962,08m2.

* Propor¢ao minima de 25% de acervo técnico de reforma de obra de
construcéo civil de 1.654,40 mz, resultando assim em um requisito minimo
de 413,60m2.
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Para o item 02:

Possuir acervo técnico de execucgédo de:

* Proporgao minima de 50% de acervo técnico de instalacido de manta
asféltica em cobertura de 2.232,63mz?, resultando assim em um requisito
minimo de 1.116,31m2.

d) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade técnica, pela execugéo
dos servigos, conforme previsto na alinea “b” acimal, somente constituira(do) prova de capacitacéo se
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA
e/ou pelo CAU.

e) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo VII.

e.l) A Declaragéo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.

e.2) A vistoria técnica tera por finalidade:

e.2.1) Conhecimento das condic¢des locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medigdes e
conferéncias que se fizerem necessérias para a correta elaboracédo de sua proposta, bem como para
solicitacdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

f) AlegacBes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigBes locais pertinentes a
execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagfes futuras, nem desobrigam
execucao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura
do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

7.2.4.2. Capacidade Técnica Profissional
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistirad em:
a) A declaracédo de Responsabilidade Técnica.

b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos
servicos compativeis com o objeto da licitagdo, com a comprovacdo de pertencer ao quadro
permanente do licitante, de 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista:

¢) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA,;

c.3) Certiddo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c¢.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

¢.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo
do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacéo da capacitacao devera(ao)
participar da obra ou servico objeto da licitacao.



ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

e) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo do objeto licitado, entende-se
por parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto:

Para o item 01:

Possuir acervo técnico de execucao de:

* Propor¢ao minima de 25% de acervo técnico de execucéo de Sistema de
Prevencéao de Incéndio de obra de 3.848,33 m?, resultando assim em um
requisito minimo de 962,08m2,

* Proporcao minima de 25% de acervo técnico de reforma de obra de
construgédo civil de 1.654,40 mz, resultando assim em um requisito minimo
de 413,60m2.

Para o item 02:

Possuir acervo técnico de execucgéo de:

* Propor¢ao minima de 50% de acervo técnico de instalacdo de manta
asfaltica em cobertura de 2.232,63mz, resultando assim em um requisito
minimo de 1.116,31m?2.

f) Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

7.2.4.3. Comprovante da Condicdo de Me ou EPP, se for o caso:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
além de Declaracdo escrita (conforme anexo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio —
DRE, a que se refere a Resolucdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

7.2.4.3.1. De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacgdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagédo
da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissédo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.2.4.3.2. A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragédo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

7.2.4.3.3. A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133/2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatorio convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

7.2.4.3.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restricao.
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7.2.4.3.5. Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.2.4.3.6. Todos os documentos apresentados deverao identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sédo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.

7.2.4.4. Participagdo de Cooperativas, se for o caso:

Para o caso de participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:
a) A relacé@o dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42,
882° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971;

b) A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

¢) A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do
servico;

d) O registro previsto na Lei n® 5.764, de 1971, art. 107,

e) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato;

f) Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa:

f.1) ata de fundagéo;

f.2) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

f.3) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

f.4) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

f.5) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e

f.6) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

g) A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador.

7.2.4.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovacao de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados.

7.2.4.6. Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do responsavel técnico
que acompanhara a execuc¢do dos servi¢os de que trata o objeto.

7.2.4.7. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidGes de acervo técnico
apresentadas para qualificagdo técnica da Licitante.

7.2.4.8. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao e 0 somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.2.4.9. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

7.2.4.10. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte
a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.2.5. - OQUTROS DOCUMENTOS
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Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
a) Declaragédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Conforme anexo).

b) Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacdo (Conforme anexo).

¢) Declaracdo de que nado possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Conforme
anexo).

d) Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

e) Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Conforme anexo).

f) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa devera executar
a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragbes e
com a legislagéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

g) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

h) O Contratado devera presentar declaragdo de que se compromete a observar o disposto na Lei
Municipal n°® 3.163/2023, referente ao percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego, para mulheres vitimas de violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu quadro
funcional mais de 20 (vinte) colaboradores.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘e’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘e’do § 1°do art. 33.

8.1. DO PRAZO
8.1.1. O prazo para entrega do objeto sera:
8.1.1.1 — Para o item 01 - até 03 (trés) meses contados da data da emisséo da ordem de servi¢o;
8.1.1.2 — Para o item 02 — até 1 (um) més contados da data da emissdo da ordem de servico;
8.2. Os servigos contratados deverdo ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
assinatura da ordem de servico.
8.3. A vigéncia do contrato sera de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de
execucdo do mesmo.
8.4. Os prazos de execucao e de vigéncia admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorram
alguns dos seguintes motivos:
a) Modificac@o pelo Contratante, do projeto ou das especificacfes, para melhor adequacéo
técnica a seus objetivos;
b) Superveniéncia de fato excepcional, imprevisto ou imprevisivel, estranho a vontade das par-
tes, que altere fundamentalmente as condi¢Bes de execucéo do contrato;
c) Interrupgéo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do contratante;
d) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo contra-
tante em documento contemporéaneo a sua ocorréncia;
8.5. Toda prorrogacédo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo con-
tratante, através de sua autoridade competente.
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8.6. Havendo prorrogacéo do contrato, serdo mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, com atualizagdo monetaria dos valores, pelo
indice do INPC/INCC, apés decorrido o periodo de 12 (doze) meses desde a data do orcamento
estimado, nos termos do art. 25, § 7° e art. 92, 8 3°, ambos da Lei n°® 14.133/2021, e art. 6° do Decreto
Municipal n°® 98/2023.

8.7. Somente sera concedido reajuste do INPC/INCC - “indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagido Getulio Vargas — FGV, desde que a
Contratada nao tenha dado causa ao atraso no seu cronograma fisico financeiro da obra (apresentado
ap6s a contratacdo) e devidamente atestado pelo Fiscal de Obras e Equipe Técnica da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

8.8. 8.8. Os servicos deverdo ser executados no endereco e nas condicBes previstas no projeto,
memorial descritivo e planilhas.

8.9. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

8.10. Autorizado a prorrogacao do prazo de execug¢do contratual, o prazo de vigéncia de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos
termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.11. CONDICOES DE EXECUCAO
8.11.1. Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com 0s projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgcamentérias e as prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, normas
técnicas da ABNT, decretos municipais e outras regulamentacdes aplicaveis.
8.11.2. Apds a assinatura do contrato e para a assinatura da ordem de servico, a empresa tera o
prazo de até 07 (sete) dias para apresentar os seguintes documentos:
a) comprovante de inscricdo da obra junto ao INSS (quando o valor assim exigir);
b) ART/RRT referente a execucdo total da obra, emitida pelo(s) conselhos competente/s,
conforme especificagcdo no item 4.
c) garantia de Execucédo de Obra, conforme item especifico deste Termo de Referéncia;
d) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado
pelo representante da empresa; e
e) alvara de construcéo;
f) Devera a contratada apresentar o seu cronograma fisico financeiro, de acordo com a execucao
dos servicos que ir4 realizar, respeitando o prazo estabelecido para a conclusdo das obras.

g) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

h) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servico;

i)  MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra deverda ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugcédo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

8.12. INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA
8.12.1. A Contratada fara em local apropriado, um depdsito para abrigar ferramentas e materiais
necessarios ao bom andamento dos servigos, bem como escritério com instalacdes sanitarias para
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atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizagao.

8.12.2. Devera ser previsto o isolamento da obra, como forma de garantir a segurangca e manter o
controle do acesso a obra.

8.12.3. A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Livro de Ocorréncia um conjunto
de plantas de todos os projetos, orcamento e especificacdes técnicas, com os devidos carimbos e
aprovacdes do Municipio, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacao.

8.13. PLACAS DE OBRAS

8.13.1. A Contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela
legislag@o em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo sera fornecido pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

8.13.2. Todas as placas de sinalizagdo de transito provisorias para a seguran¢a dos usuérios da via,
até a concluséo da obra, sao de responsabilidade da Contratada.

8.14. MOBILIZACAO

Definicdo do Servico

Entende-se por “Mobilizagao”, as despesas incorridas na preparagdo da infraestrutura operacional da
obra.

Descri¢cdo do método executivo

A mobilizacdo compreende os seguintes servicos:

1. Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro da obra;

2. Montagem dos equipamentos fixos da obra;

3. Transporte, hospedagem, alimentacéo e despesas diversas do pessoal proprio ou contratado para a
preparacéo da infraestrutura operacional da obra;

4. Aluguel horario de equipamentos especiais para a carga e descarga de materiais ou equipamentos
pesados que componham a instalacéo;

8.15. LIMPEZA DO PATIO E REMOGAO DOS ENTULHOS

Definicdo do Servico

Entende-se por “limpeza do patio e remogéo dos entulhos”, os servigos a serem realizados pelo
Contratado, compreendendo a limpeza do terreno e a remog&o dos entulhos e detritos acumulados no
patio interno localizado entre as edificagcdes e os muros de divisa do terreno.

Descri¢cdo do método executivo

1. A completa limpeza do terreno devera ser efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomando os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

2. A limpeza do terreno compreendera os servigos que se fizerem necessarios;

3. Todo o entulho removido devera ser langado em area externa ao terreno, em local devidamente
especificado e licenciado para receber residuos sélidos retirados da area;

4. E proibida a queima de lixo no interior do terreno;

5. N&o sera permitida a acumulagao de entulhos ou resto de materiais na via publica;

6. O 6nus da remocdo dos entulhos da &rea externa do terreno, até sua area de destinagéo final, sera
da Contratada responsavel pela execu¢do dos servicos.

8.16. DISPOSICOES GERAIS

8.16.1. O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e
disposicao final de aguas residuais serdo de responsabilidade do contratado.

8.16.2. O abastecimento de 4gua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo
que o Contratado tenha que se valer de caminhéo pipa.

8.16.3. A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, as prescricdes da
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concessionaria local.

8.17. CRONOGRAMA

8.17.1. O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado.

8.17.2. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos,
levando em consideracéo a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre
outros fatores intervenientes.

8.17.3. Como resultado deste planejamento o CONTRATADO devera cumprir o cronograma FiSICO-
FINANCEIRO apresentado por ela apds a assinatura do contrato.

8.17.4. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e deverd considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo 0 avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

8.17.5. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

8.17.6. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

8.17.7. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

8.17.8. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

8.17.9. A nado apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificacao da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

8.17.10. A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante
arrematante:

a) Tomou conhecimento de todas as informagfes, elementos técnicos instrutores e das
condicdes locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

b) Aceitou os termos deste Edital,

c) Sendo vencedor da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

8.17.11. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

8.18. ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS
8.18.1. Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados deverédo
obedecer rigorosamente:
a) as normas e especificacdes constantes deste caderno;
b) as normas da ABNT;
c) as disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado e do Municipio do Santa Helena;
d) aos regulamentos das empresas concessionarias;
e) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
f) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
g) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
h) as praticas SEAP — Projetos, execucdo e manutenc¢ao;
i) Para elaboracdo das estratégias sustentdveis deverdo ser seguidos 0s manuais e
recomendacfes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcdo Sustentavel);
j) demais documentos que compde o Projeto;
8.18.2. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos deverédo ser
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comunicados previamente a fiscalizagédo e ndo poderdo constituir pretexto para o Contratado cobrar ou
executar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢cao de precos unitarios sem autorizagao formal da
fiscalizacéo.

8.18.3. Considerar-se-a o Contratado como competente para executar 0s servicos em questéo e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes
e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas e equipamentos.

8.18.4. Os casos eventualmente ndo abordados nos Projetos, Mapas, Memoriais Descritivos, Planilhas
e Cronograma Fisico-Financeiro, no Estudo Técnico Preliminar, neste termo de referéncia e no
Contrato, seréo definidos pela FISCALIZACAO e pelo Responsavel do Projeto, de maneira a manter o
padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

8.18.5. No caso de divergéncia de informacfes entre os desenhos de execu¢do dos projetos e as
especificacdes, prevalecerd primeiramente o contido nas especifica¢cdes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

8.18.6. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala.

8.18.7. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerédo
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos
desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO e do
responséavel pelo Projeto.

8.18.8. Os equipamentos que o Contratado levar para o canteiro, ou as instalacdes por ele executadas
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderéo ser retirados com autorizagédo formal
da fiscalizacao.

8.18.9. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO.

8.18.10. A FISCALIZACAO n&o aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao n&o fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

8.18.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificaces e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas
e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO

8.18.12. A similaridade indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento),
de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

8.18.13. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratdrios
conceituados, com énus para o Contratado.

8.18.14. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO podera solicitar ao Contratado a apresentacéo de
informacéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos
aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao
da sua qualidade.

8.18.15. Os ensaios e as verificacbes ser8o providenciados pelo Contratado sem 6nus para o
Contratante e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

8.18.16. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo
removidos imediatamente pelo Contratado, as suas expensas.

8.18.17. A remocéo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido, sera
feita pelo Contratado as suas expensas, devendo ser apresentado Certificado do Aterro do local
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destino (Carta de Manifesto de Residuos Sélidos).

8.18.18. O Contratado sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela
protecédo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de energia elétrica ou telefone,
dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, nas areas e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as conforme seu estado original.

8.18.19. No caso em que o Contratado venha a, como resultado das suas operacdes, prejudicar areas
nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as conforme seu estado
original.

8.18.20. Correra por conta exclusiva do Contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicdo
ou danificacdo das demais obras em construcdo até sua definitiva aceitacao.

8.18.21. As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam o Contratado do
cumprimento de outras disposi¢Oes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, a¢des ou reclamagbes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execucao dos servigos.

8.18.22. Cumpre ao Contratado providenciar o pessoal habilitado necessario para a execuc¢do da obra
até o cumprimento integral do Contrato.

8.18.23. O Contratado cuidard para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

8.18.24. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retencdo de material particulado nos acessos ao canteiro.

8.18.25. As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construcdes
desalinhadas, desleixo, barraces que ndo inspirem segurancga e que sejam desconfortaveis a vista e
ao uso.

8.18.26. Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo Contratado aos usuérios das
instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

8.18.27. Para as obras e servigos objetos destas especificacdes e projetos, caberd ao Contratado
fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental necessérios, usar méo-de-obra habil e
idénea, agrupando permanentemente em servigco uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatério as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado

8.18.28. A FISCALIZACAO n#o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do Contratado
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

8.18.29. A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacdo impligue qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade

8.18.30. Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagéo, emprego ou utilizagio de equipamentos de prote¢io
individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverdo estar previstos em
Seus precgos unitarios.

8.18.31. O Contratado fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao-
de-obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execucgéo, a
conclusdo e a manutencao das obras, sejam eles definitivos ou temporarios.

8.18.32. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou
no BDI.
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8.18.33. Também serédo de responsabilidade do Contratado todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvaras e encargos necessarios a execuc¢ao dos servigcos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado
em remuneracao aos servicos descritos nesse documento.
8.18.34. De acordo com as condi¢des do Edital, deverdo ser incorporadas nos precos dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da médo-de-obra essenciais a execucao dos
servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizacao de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou nao;

b) ferramentas de corte e/ou desbaste;

¢) andaimes;

d) escoramentos;

e) outros servicos auxiliares necessarios e néo individualizados como itens de custo proprio na

Planilha Orgamentaria.
8.18.35. Deverdo ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

8.19. DIARIO DE OBRAS

8.19.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucgéo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro.

8.19.2. A abertura do diario de obras deverd ser feita juntamente com a Fiscaliza¢do no dia de inicio
dos servicos.

8.19.3. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo poderéo ser aplicadas as san¢des
previstas no Edital.

8.20. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCOES DE OPERACAO E USO
8.20.1. Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, o Contratado devera apresentar o Manual de
Manutencédo e Conservacao e as Instru¢des de Operacgdo e Uso, sendo que a sua apresentacdo devera
obedecer ao roteiro a seguir:
a) o Manual de Manutencédo e Conservacao devera reunir as especificacdes dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede
nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendac¢des de manutencao e conservacao
de tais equipamentos;
b) as Instrugcbes de Operacéo e Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacao, a fim de permitir sua
adequada utilizacéo.

9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei Federal n° 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2. Séo obrigacbes do CONTRATANTE:

9.2.1. Fiscalizar a execuc¢ao dos servigos nos enderecos informados no presente Termo de Referéncia;
9.2.2. Permitir o acesso dos empregados do contratada as suas dependéncias para a execug¢ao dos
servicos e quando for o caso, a permanéncia dos mesmos para desenvolver os servicos;

9.2.3. Prestar as informac¢des e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
contratado;

9.2.4. Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas ou danos verificados no cumprimento do
Contrato;
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9.2.5. Fornecer e colocar a disposicédo do Contratado, todos os elementos e informacdes que se fizerem
necessarios a eventual aquisi¢do oriunda da mesma;

9.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por meio de responsavel designado pelo
Municipio de Santa Helena.

9.2.7. Conferir a documentacao disponibilizada durante a execucao do objeto, efetuando o seu ateste
quando estiverem em conformidade com os padrées de informacao e qualidade exigidos;

9.2.8. Receber 0 objeto no prazo e condi¢fes estabelecidas nos Projetos, Contrato e seus anexos;
9.2.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificacfes constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitagédo e
recebimento definitivo;

9.2.11. Comunicar o Contratado, por escrito, as imperfei¢cées, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

9.2.12. Efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no edital, contrato e seus anexos;

9.2.13. Efetuar as eventuais retencgdes tributérias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela contratada, no que couber;

9.2.14. Emitir decis@do sobre as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execuc¢éo do contrato;

9.2.15. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administragéo,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execug¢édo do contrato até a data de extingéo e pelo custo
de eventual desmobilizagéo;

9.2.16. Adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter cdpias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua competéncia;

9.3. Séo obrigacbes do CONTRATADO:

9.3.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

9.3.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

9.3.3. Assegurar, durante a execugcdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

9.3.4. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

9.3.5. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspegao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

9.3.6. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

9.3.7. Providenciar a legalizagao das obras ou servigos junto aos 6érgaos competentes, por sua conta e
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responsabilidade, quando necessario;

9.3.8. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacao;

9.3.9. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as builf’ (como construido), isto €, as anotagbes
e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucao da obra, conforme NBR 14645-
3, para fins de ordenagéo do cadastro técnico do CONTRATANTE, fornecendo ao Municipio de Santa
Helena 02 (duas) cépias em formato fisico e uma em meio digital, bem como apresentar ART das “as
built’;

9.3.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servicos.
9.3.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, nos
termos do inciso XVII, do art. 92, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.3.12. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

9.3.13. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.3.14. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

9.3.15. Ainadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizacdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

9.3.16. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e servi¢os, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagcdo da obra em
construgao até a definitiva aceitagao da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica.

9.3.17. O CONTRATADO, quando for o caso de utilizacdo de madeira de origem exética ou nativa,
fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos que tenham procedéncia legal.

9.3.18. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil para execugdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lei n.®° 12.305/2010, e a Resolugdo do CONAMA n°® 307/2002, e a legislagdo do Municipio de Santa
Helena.

9.3.19. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para execucéo de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pela(s)
empresa(s) contratadas para a execugéo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades nao
enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

9.3.20. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;
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b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condicdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 9.3.8.1 acima.

9.3.21. Os residuos da construgdo civil deverdao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

9.3.22. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

9.3.23. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

9.3.24 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderéo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

9.3.25. Proceder & execuc¢éo dos servi¢os, com funcionarios devidamente identificados com cracha e
fardados, além de prové-los com uniformes e os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC), caso necessario;

9.3.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou
prepostos causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local
de execucdo dos servigos, decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizag8es cabiveis, assumindo o dnus decorrente;

9.3.27. Responder por todos os dnus, tais como salérios, encargos sociais e legais, impostos, seguro,
vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a
serem vitimas seus empregados ou prepostos;

9.3.28. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do
servigo a ser prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionarios durante a
execucao dos servigos;

9.3.29. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito e/ou
forca maior durante a execucdo do objeto, para adogdo de medidas cabiveis, bem como comunicar,
por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas
dependéncias da contratante;

9.3.30. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execucdo dos servigos, quando
solicitado;

9.3.31. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacdo e Gestéo, atendendo
em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacoes;

9.3.32. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificagdo formal da contratante;
9.3.33. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizacdo dos produtos na
instalacdo do objeto contratado;

9.3.34. Informar da necessidade de eventuais interrupcdes na execucdo do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;
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9.3.35. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obrigagbes a serem
assumidas, as condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.3.36. O Contratado devera manter o ambiente de prestacéo de servico sempre limpo;

9.3.37. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes a entrega dos produtos,
inclusive as decorrentes da devolucéo e reposicdo das mercadorias recusadas por ndo atenderem ao
edital;

9.3.28. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua
culpa ou dolo durante o fornecimento e ou instalacdo do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.39. Atender a toda a legislacdo vigente (no &mbito federal, estadual e municipal), durante a
prestacéo de servico do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.40. Aceitar nas mesmas condi¢fes contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos da
legislagéo vigente;

9.3.41. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, serd imediatamente solicitada
ao Contratado, carta de correcdo, quando couber, ou ainda pertinente regularizacéo, que devera ser
encaminhada para o responsavel pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

9.3.42. O Contratado sera o Gnico responsavel perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal
e pelo uso de material empregado nos servigcos que executar, excluida a total responsabilidade da
Administra¢é@o por quaisquer reclamacdes e/ou indeniza¢des eventualmente cabiveis;

9.3.43. O Contratado obriga-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando
as especificacdes técnicas ndo constarem expressamente neste Termo de Referéncia e seus anexos;
9.3.44. O Contratado serd a Unica responsavel pelo cumprimento das normas de seguran¢ca do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de prote¢do individual.

9.3.45. O Contratado devera comunicar a Administracdo, toda e qualquer alteragdo nos dados
cadastrais, para atualizagéo.

9.3.46. O Contratado devera dispor de Equipe Técnica de Obra destinada a atender os requisitos
minimos de “capacidade operacional” para a execugado de Contratos de Servigos, previstos em Edital,
bem como a logistica adequada para movimentacdo de equipe técnica, equipe de mao de obra,
materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao dos servigos.

9.3.47. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Bes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade, e acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e da relagéo da
rede de assisténcia técnica autorizada, quando cabivel;

9.3.48. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.° 8.078/90);

9.3.49. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

9.3.50. Indicar preposto para representa-lo durante a execuc¢do do contrato, € manter comunicagao
com representante da Administracao para a gestao do contrato;

9.3.51. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no
SICAF, conforme legislacao vigente;

9.3.52. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.3.53. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando houver:

9.3.53.1. Alteracdo qualitativa do projeto ou de suas especificacdes pela Administragao;
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9.3.53.2. Retardamento na expedicdo da ordem de execucdo do servico ou autorizacdo de
fornecimento, interrup¢éo da execugé&o do contrato ou diminui¢cdo do ritmo do trabalho, por ordem e no
interesse da Administracao;

9.3.53.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133/21;

9.3.54. Adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

9.3.54.1. Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme normas especificas da ABNT;

9.3.54.2. Observar os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagcdo aos seus similares;

9.3.54.3. Os insumos utilizados deverdo ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

9.3.54.4. Os insumos utilizados ndo conterdo substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

9.3.55. Adotar préticas de logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo no limite
da proporc¢éo que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a responsabilidade pela destinacado final
ambientalmente adequada.

9.3.55.1. Apresentar declaracdo de atendimento e responsabilizacdo com a logistica reversa dos
produtos, embalagens e servigcos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao Poder
Publico, assumindo a responsabilidade pela destinagédo final ambientalmente adequada.

9.3.56. O Contratado devera observar o disposto na Lei Municipal n° 3.163/2023, referente ao
percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas de emprego, para mulheres vitimas de
violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu quadro funcional mais de 20 (vinte)
colaboradores.

9.3.57. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos acima, podera implicar
extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no Contrato.

9.3.58. E de responsabilidade do Contratado o pagamento das faturas de energia elétrica e agua
durante todo o periodo da reforma. A Secretaria Municipal de Administragao ira informar mensalmente
ao Departamento de Administracdo Fazendaria que emitira DAM do valor em nome do Contratado e a
Secretaria Municipal de Finangas ira abater o respectivo valor da Nota Fiscal a ser paga.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E REGRAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘f’ do inciso XXllI do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alineas
feTdo§ 1°do art. 33.

10.1. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu-
¢éao total ou parcial.

10.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado pelo tempo correspondente, mediante pedido formal, anotadas tais circuns-
tncias mediante simples apostila.
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10.1.3. As comunicacgdes entre o Municipio de Santa Helena e o contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

10.1.4. O Municipio de Santa Helena podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de pro-
vidéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5. Apés a assinatura do contrato, o Municipio de Santa Helena podera convocar o representante
da empresa contratada e o0 seu responsavel técnico, para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fis-
calizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contra-
tada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

10.2. DO PREPOSTO

10.2.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

10.2.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucgao do objeto durante todo
0 prazo de execucao do objeto.

10.3. DA FISCALIZACAO

10.3.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

10.4. DA FISCALIZAGCAO TECNICA

10.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

10.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocor-
réncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regulariza-
¢ao das faltas ou dos defeitos observados.

10.4.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica-
¢Oes para a correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

10.4.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar deciséo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medi-
das necessérias e saneadoras, se for o caso.

10.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.

10.4.7. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n® 92/2023.
10.4.8. Fica designado como Fiscal Técnico do Contrato o servidor ALVIR MARTINS VIANA JUNIOR

10.5. DA FISCALIZAGCAO ADMINSITRATIVA
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10.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apos-
tilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso ne-
cessério.

10.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

10.5.3. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.5.4. Fica designado como Fiscal Administrativo do Contrato o servidor o0s Fiscais de Contrato da
Secretaria Municipal de Educacédo e Cultura, para o acompanhamento e fiscalizacdo operacional da
execucao dos contratos

10.6. DO GESTOR DO CONTRATO

10.6.1. Coordenar a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagéo do contrato contendo
todos os registros formais da execug¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando re-
latorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracgao.

10.6.2. Acompanhar a manutencéo das condi¢cBes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidac&o e do paga-
mento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

10.6.3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacio-
nadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.6.4. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais de contrato quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades apli-
cadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.6.5. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para
fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.6.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgdo dos objetivos que tenham justifi-
cado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

10.6.7. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

10.6.8. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.6.9. Fica designado como Gestor do Contrato o servidor Secretaria Municipal de Educacéo e Cultura
Ana Paula da Silva

10.7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.7.1. Regras Gerais

10.7.1.1. Cabe ao Contratado comunicar, por escrito, a concluséo da obra ou servi¢o ou de suas etapas,
solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.
10.7.1.2. Na ocorréncia de imperfei¢g@es, vicios, defeitos ou deficiéncias no servi¢co ou obra, ndo pode
ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a
contento.
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10.7.1.3. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisério, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

10.7.1.4. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de calculo detalhada.

10.7.1.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.7.1.6. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da pro-
cedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
quando for o caso.

10.7.2. Recebimento Provisadrio

10.7.2.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133/2021).

10.7.2.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

10.7.2.3. O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico.

10.7.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

10.7.2.5. O fiscal setorial do contrato, guando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

10.7.2.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execuc¢édo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, regis-
trando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.7.2.7. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

10.7.2.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex-
pensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica me-
dicdo de servicos até gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias gue possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

10.7.2.9. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021)

10.7.2.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
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10.7.2.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes nos Projetos, no Termo de Referéncia, no Contrato e na Proposta, sem pre-
juizo da aplicacao das penalidades.

10.7.2.12. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encami-
nha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.7.2.13. O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servico executado apds realizacdo de vistoria, objetivando a verificacéo do fiel
cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagcdes contratuais, providenciando, se
necessério, sua adequacao aos termos do contrato.
10.7.2.14. Imediatamente apds o recebimento da notificacdo da Contratada sobre a conclus&o do objeto
do contrato ou apés o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizacdo deve
vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pela Contratada todas as
condicdes contratuais, observado que:
a) Se tiverem sido atendidas as condi¢6es contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as medidas
necessarias a realizacao do recebimento provisério como marcac¢do de data, comunicacgao a
Contratado;
b) Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servi¢o, apontando
as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagéo.
10.7.2.15. O Contratado deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacao.
10.7.2.16. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, a fiscalizacdo ou a Comisséo de Recebimento deve:
a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a
vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugdo, remetendo-o ao 6rgédo
de engenharia, que dard conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratacdes;
b) Solicitar a Contratada, por escrito, a respectiva regularizacao;
c¢) Devolver a Contratada a fatura porventura entregue para pagamento, com informacgdes dos
motivos de sua rejeicao.
10.7.2.17. O Contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdo a etapa
impugnada.
10.7.2.18. O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo
de Recebimento Provisoério, emitido em 2 (duas) vias.
10.7.2.19. O Art. 441 do Cddigo Civil, dispe que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo
pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem imprépria ao uso a que € destinada ou
Ihe diminuam o valor.
10.7.2.20. Ainda o art. 12 do Cdédigo de Protecédo e Defesa do Consumidor, dispde que o fabricante,
produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existéncia de culpa, pela reparacao de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricagdo, construcdo, montagem, formulas, manipulacdo, apresentacdo ou
acondicionamentos de seus produtos, bem como por informac¢des insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilizacéo e riscos.

10.7.2. Recebimento Definitivo
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10.7.2.1. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a veri-
ficacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obe-
decendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes,

b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas
correcoes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

d) Comunicar o contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensi-
onado pela fiscalizacéo.

e) Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedi-
mentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

10.7.2.2. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quan-
tidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se ao contratado
para emisséo de Nota Fiscal ho que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

10.7.2.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

10.7.2.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

10.7.2.5. Para o _recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrugfes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS
em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responséaveis pelas instalacdes
de equipamentos eletromecénicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de nao obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgéo
competente, atestado pelo gestor do contrato.
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10.8. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATADO
Para os materiais fornecidos pelo Contratado dever&o ser observadas as seguintes disposi¢cdes:
10.8.1. Especificacbes
a) Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢cdes e reparos
deverao satisfazer as especificacbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo constantes da Planilha e aprovados pelo
Contratante.
b) Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificacfes
aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos 6rgaos competentes.
¢) Na composicdo de precos, o custo dos materiais fornecidos pelo Contratado é considerado
posto na obra.

10.8.2. INSPECAO
a) Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovagéo.
b) A amostra sera fornecida pelo Contratado e devera ser representativa do material a ser
usado.
¢) O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacéo, devera
ser retirado e substituido pelo Contratado sem nenhum 6nus adicional.

10.9. MARCAS E PATENTES
a) O Contratado sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissdes ou licencas de utilizago.

10.10. ARMAZENAMENTO
a) O Contratado tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos.
b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios & confec¢gdo do concreto, a
Contratada deverd obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e demais
recomendacfes desta Especificacao.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE
Lei Federal n® 14.133/21, alinea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023,
alineas ‘g’ e ‘0’ do § 1° do art. 33.

11.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

11.1.1. As medi¢Bes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

11.1.2. Apos a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como a documentacgao
exigida, o Fiscal Técnico atestard a medicao, e informara o Fiscal Administrativo que comunicara ao
CONTRATADO, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do relatério, o valor
aprovado, e autorizara a emisséo da correspondente fatura/nota fiscal, a ser apresentada no primeiro
dia subsequente a comunicacao dos valores aprovados;

11.1.3. As Notas Fiscais/faturas deverdo ser emitidas pelo CONTRATADO, contra 0 CONTRATANTE
e apresentadas para a Fiscalizacdo, juntamente com documentos exigidos em Edital e Contrato;
11.1.4. A Fiscalizacdo emitird o Atestado de realizacao dos servicos em até 05 (cinco) dias contados a
partir do recebimento da Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s).

11.1.5. O recebimento provisoério ou definitivo dos servicos ndo exime o CONTRATADO de sua
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responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execuc¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
11.1.6. O prazo de recebimento provisorio sera de até 10 (dez) dias corridos, contados da comunicacao
escrita pelo CONTRATADO, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, na forma expressa
pela alinea “a”, inciso I, artigo 140, da Lei 14.133/21.

11.1.7. O recebimento do termo definitivo dar-se-4 por servidor ou comissdo designada pela
Administracao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de prazo de
vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a adequacdo do objeto as condicdes
contratuais, na forma expressa na alinea “b”, da legisla¢ao supra.

11.1.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato e edital.

11.1.9. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contra-
tadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

11.2. DA LIQUIDACAIO
11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias para fins de verificacdo e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comisséo de Rece-
bimento Definitivo, prorrogéveis por igual periodo.
11.2.2. Deveré ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
11.2.3. Havendo erro na apresentacéo da nota fiscal ou instrumento de cobrang¢a equivalente, ou cir-
cunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providen-
cie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovagao da regularizacédo da situacao,
sem 6nus ao contratante;
11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompa-
nhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou
a documentacao mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133/21.
11.2.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio de Santa Helena, CNPJ n°
76.206.457/0001-19, Rua Paraguai n°® 1401, Centro, Santa Helena/PR, constando numero do processo
licitatério, ndmero do contrato ou ordem de compra e do Convénio, se for o caso.
11.2.6. A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢Bes de habilitacéo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do érgéo ou

entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias im-

peditivas indiretas.
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11.2.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenci-
ada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

11.2.6.2. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante de-
vera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimplén-
cia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acio-
nados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.6.3. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

11.2.6.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.
a) Serd permitido o pagamento sem a devida regularidade uma Unica vez durante a execucgao contra-
tual.

11.2.7. O Municipio de Santa Helena podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas, dividas ou indeniza¢des devidas pelo fornecedor.

11.2.7.1 No caso de ocorréncia de irregularidade ou inexecucao parcial ou total do objeto do contrato,
0 pagamento do saldo remanescente ficara suspenso, até ulterior decisdo, para fins de apuracéo das
responsabilidades.

11.2.7.2. As irregularidade ou inexecucao parcial ou total do objeto do contrato ser&o objeto de inves-
tigacdo através do competente processo administrativo, respeitando o direito ao contraditério e ampla
defesa.

11.2.8. ApOs o ateste do fiscal técnico e administrativo e do gestor do contrato, os documentos elenca-
dos deverdo ser enviados para a Secretaria Municipal de Finangas para fins de liquidacdo, a qual de-
vera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias.

11.3. DO PRAZO DE PAGAMENTO
11.3.1. O pagamento seré realizado por faturas, ap6s medicéo e liberacdo por parte da fiscalizacao,
sendo que o valor medido dos servi¢os executados devera ser igual ao valor previsto para cada etapa
do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.
11.3.2. A cada medicao ou vistoria, 0s servigos executados serdo examinados, rejeitando-se aqueles
gue ndo satisfacam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou contrariarem 0s
projetos ou especificacdes.
11.3.3. Todas as medicbes deverao ser acompanhadas pelo responsavel pela execucdo da obra
indicado pela Contratada.
11.3.4. Serdo medidos apenas 0s servigos ou as parcelas dos servigcos executados e concluidos.
11.3.5. As faturas estardo em acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, e obrigacdes pertinentes a
cada etapa, mantendo a coeréncia com a execuc¢ao dos servicos a cada parcela.
11.3.6. A Contratada deverd notificar o Contratante, quando 0s servigcos previstos para a etapa forem
cumpridos integralmente, para que no prazo de 10 (dez) dias Uteis seja constatado “in loco” pelo Fiscal
da obra, a efetiva realizacdo dos mesmos, que devera autorizar ou ndo a emissédo da nota fiscal
correspondente.
11.3.7. Caso néo seja autorizada a emissao da nota fiscal, cabera nova solicitagdo de medicao, sendo
gue o prazo para conclusdo da etapa continuara sendo o firmado no Cronograma Fisico-Financeiro,
sendo incidido no valor da parcela a cobranca de multa conforme previsdo em contrato.
11.3.8. Para a liberacdo de cada pagamento, devera ser encaminhada nota fiscal eletrénica ou
outra equivalente ao Departamento responsavel contendo as seguintes informacdes:

a) Objeto contratado e local da execucao;
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b) Modalidade e nimero da licitagdo;
c) Numero do contrato,
d) NuUmero da CEIl ou CNO da Obra (quando o valor assim exigir);
e) Numero da ART/CREA e/ou RRT/CAU.

11.3.8.1. A nota Fiscal devera ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Requerimento com solicitacdo de pagamento;
b) Provade reqularidade _com a Fazenda Nacional, mediante aapresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributarios relativos as contribuigdes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c¢" do paragrafo Unico
do artigo 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribui¢cdes instituidas a titulo
de substituicdo, e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros;
¢) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mediante
apresentacéo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecida pela Caixa Econémica
Federal —CEF,;
d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional De Seguridade Social — INSS -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicao;

e) Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena validade;
f) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais e Municipais do Contratado, em plena validade;
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de julho de
2011;
h) Relagédo de funcionérios designados para trabalhar na obra, com GFIP (Guia de Fundo de
Garantia e Informacdes Previdenciérias);
i) GPS (Guia de Pagamento de Previdéncia Social) referente a obra;
j) Guia de Pagamento de FGTS;
k) A GFIP e as guias GPS e FGTS acompanhadas de seus comprovantes de pagamento deverdo
ser referentes ao més anterior a data de emissao da Nota Fiscal.
I) Relatério de medicao assinado pelo Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato
e pelo(a) Secretario(a) Municipal da pasta que a obra estiver vinculada;
m) 02 (duas) cépias da planilha de medi¢éo aprovada pelo Fiscal do Contrato;
n) 01 (uma) cépia do Cronograma Fisico-Financeiro assinado;
0) O Contratado devera apresentar relatério fotografico mensal com no minimo 05 fotos, em papel
e em meio digital, para acervo do Municipio. Relatério Fotografico de Evolugcdo Executiva dos
Servigos, onde as fotos deverdo ser inseridas de forma sequencial e anexadas cronologicamente
e cumulativamente visando o registro fotografico completo de desenvolvimento dos servigos.
p) Copia do diario de obras pertinente ao periodo de medicdo, apresentados pela empresa,
devidamente assinado pelo engenheiro e pelo representante legal da empresa;
g) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, para pagamento da primeira
parcela.
11.3.8.2. Quando houver reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro do contrato, devera ser
apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;
11.3.8.3. No caso de o Contratado optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengcdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa
emitida pelo INSS”;

11.3.9. Como condic8o para liberac8o da primeira parcela, o contratado deve apresentar:
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a) Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgcdo ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

¢) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEIl da obra devera ser aberta junto
ao INSS apoés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS;

d) RRT - Registro de Responsabilidade Técnica ou ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica,
no 6rgdo competente, referente a execucéo total da obra, do mesmo profissional acervado na
fase de habilitagdo, sendo que as despesas referentes aos documentos de registro sdo de
responsabilidade do Contratado;

e) Recolhimento da ART/RRT referente a execucgéo total da obra, emitida pelo(s) conselhos
competente/s.

f) Garantia de Execuc¢édo de Obra;

g) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado
pelo representante da empresa e pelo funcionario que recebeu o equipamento, comprometendo-
se a utilizd-lo adequadamente.

h) Documento que comprove o registro do(s) funcionario(s) para a obra.

i) E ainda todos os documentos constantes do item acima.

11.3.10. Como condicdo para liberacdo da ultima parcela, o contratado deve apresentar:

a) Certidao de Conclusdo De Obra — Emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisorio — Devidamente assinado Fiscal Técnico, Fiscal
Administrativo e o Gestor do Contrato;

¢) Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) Termo de Garantia Do Equipamento — Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

e) Declaragéo da Secretaria Municipal de Planejamento de que ndo houve alteragéo na obra e/ou
Declaragéo de ter recebido “As Built” — “como construido”, ou seja, todos os projetos — quando
houver necessidade, aprovado pelo Municipio, em duas vias impressas e em uma via em arquivo
digital (uma destas sera arquivada ao processo e outra no Departamento Fazendario), apenas no
caso de haver alterag&o no projeto original, por meio de alteracdo contratual. Ressalta-se que para
este caso sera fornecido o arquivo em formato DWG;

f) Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
g) E ainda todos os documentos constantes do item acima.

11.3.11. Retencédo de 5% do valor do Contrato:
11.3.11.1. Do valor total da Obra, sera retido 5% (cinco por cento), somente liberado ao final com a
apresentacao da seguinte documentacéo:
a) Certificado de Vistoria e Concluséo de Obra Definitivo;
b) Habite-se, quando for o caso;
c¢) Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbac&o da obra;
d) Certificado e Licenca de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;
e) Matricula atualizada do imdvel, devidamente averbada/registrada a obra nova, reforma e/ou
demoli¢éo;
f) Certificado do Aterro do local destino (Carta de Manifesto de Residuos Sdlidos).
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11.3.12. A comprovada infringéncia de disposi¢édo de contrato implicara retencéo de pagamento, até
final solugéo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

11.3.13. O prazo para pagamento nao podera ser superior a 30 dias, apds a entrega da Nota Fiscal,
desde que acompanhada dos documentos exigidos.

11.3.14. O pagamento dos servicos sera feito apdés a conclusdo de cada etapa, mediante a
apresentacao das faturas, apds executada a medicéo.

11.3.15. Nenhum pagamento sera efetuado, enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacéo
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

11.3.16. O Municipio fara as reten¢fes de acordo com a legislacéo vigente e/ou exigird a comprovacao
dos recolhimentos exigidos em lei.

11.3.17. As Notas Fiscais devem conter especificacdo detalhada dos servi¢os, constando também o
namero do pedido de empenho no rodapé da nota que devera ser emitida em nome de MUNICIPIO DE
SANTA HELENA.

11.3.18. O MUNICIPIO poderéa deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, di-
vidas ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA.

11.3.19. Para efeitos de gualquer pagamento, 0 mesmo somente ser realizado, desde gue o Fiscal do
Contrato informe que a Contratada tenha cumprido com o percentual estabelecido no Cronograma Fi-
sico Financeiro de desembolso apresentado, observados os percentuais constantes nas planilhas, e
gue eventuais atrasos ndo foram causados pela Contratada.

11.3.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizacdo da liquida-
¢ao da despesa, conforme secao anterior.

11.3.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438

=) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.4. DO FORMA DE PAGAMENTO

11.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela contratada ou por meio de boleto em favor da contratada.

11.4.2. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

11.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacéo aplicavel.
11.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
11.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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11.5. DO REAJUSTAMENTO.

11.5.1. Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIIl do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.5.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 25, § 7°, da Lei Municipal n® 14.133/2021, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.5.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacgao injustificada;

11.5.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.5.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

11.5.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, desde que solicitado pelo
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO;

11.5.2.5. A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.5.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(liL -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento conforme estabelece o paragrafo Gnico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.5.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias.
11.5.3.2. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
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cinco) dias da data do orgamento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.5.3.3. Para o reajustamento serd utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV, desde que a
Contratada ndo tenha dado causa ao atraso no seu cronograma fisico financeiro da obra (apresentado
apos a contratacdo) e devidamente atestado pelo Fiscal de Obras e Equipe Técnica da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.5.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. SUBCONTRATACAO
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 122 e Decreto Municipal n® 95/2023, inciso V do art. 34.

12.1. E vedada a subcontratacio do objeto.

13. ESPECIFICACAO DA GARANTIA, CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA
TECNICA
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘'m’ do § 1° do art. 33.

13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autori-
zado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme defi-
nido pelo Ministério da Fazenda;

b) fiangca bancéria;
C) seguro-garantia.

13.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos, nos termos do art. 98 da Lei n® 14.133/2021.

13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0o CONTRATADO depositard em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque adminis-
trativo.

13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Se-
guros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

13.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢ca Bancéria, a mesma
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada
deverd ser prorrogada.
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13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatori-
amente, das seguintes comprovacdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de regis-
tros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoria de célculo da correcédo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legal-
mente habilitado;

13.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incon-
testavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias ap6s o prazo contratual.

13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0o CONTRATANTE deveré oferecer
dendncia ao Ministério Publico.

13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 90 (noventa) dias além do prazo de
execucao dos servigos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser pror-
rogada.

13.1.11. Uma das garantias previstas no item 13.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagéo
é requisito para a assinatura do contrato.

13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagéo e anterior & assinatura do
contrato.

13.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

13.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional (art. 59 § 5° da Lei
n° 14.133/2021) do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

13.2. A caucao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspon-
dente.

13.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap6és a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos quando da conclusé&o do contrato.

13.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

13.6. A garantia abrange a realizagcdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especifi-
cas.

13.6.1. Entende-se por manutenc¢ao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pe-
los bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes neces-
sarias.

13.7. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser subs-
tituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desem-
penho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacéo do equipamento.
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13.8. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacéo ou substituicdo dos bens que apresenta-
rem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equi-
pamento das dependéncias da Administracéo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.
13.9. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacao escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
13.10. Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugéo dos
reparos.

13.11. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacéo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa
diversa para executar 0os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda
da garantia dos equipamentos.

13.12. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabili-
dade do Contratado.

13.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de al-
guma de suas condi¢Bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

14. SUSTENTABILIDADE
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 5° e inciso IV do art. 11 e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘n’ do
§ 1° do art. 33 e inciso Il do art. 34.

14.1. Desenvolvimento nacional sustentével: critérios de sustentabilidade
14.1.1. O Contratado devera realizar as aquisi¢cdes preferencial de produtos inseridos no conceito de
economia circular ou que representem menor impacto ambiental e para a prevencéao e o gerenciamento
dos residuos da construgdo (arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021, c/c art. 7°, XI, da Lei n® 12.305, de
2010).
14.1.2. O Contratado devera na aquisi¢cdo de bens, sempre que possivel, adotar praticas e/ou critérios
sustentaveis, dentre eles:

| - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua

Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — maior eficiéncia na utilizag&do de recursos naturais como agua e energia;

IV — maior geracéo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

V — maior vida util e menor custo de manutencéo;

VI — uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VII - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens e servigos contratados; e

VIl - utilizagdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo

florestal sustentavel ou de reflorestamento.
14.1.3. O Contratado devera cumprir o estabelecido no Guia Nacional de ContratacBes Sustentaveis
14.1.4. O Contratado devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil para execucéo de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a
Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacao do
Municipio de Santa Helena.
14.1.4.1. Seré exigida a apresentacdo do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
como condicdo de pagamento da primeira parcela da obra.
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15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Lei Federal n® 14.133/21, artigo 155 e Decreto Municipal n® 95/2023, inciso VII do art. 34.
15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragcdes sujeitam-se as sanc¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 98/2023, sem prejuizo
de eventuais implicagcdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Coédigo Penal.
15.2. As sanc¢des que o Contratado esta sujeito constam de item especifico do contrato.

16. ALOCACAO DE RISCOS
Lei Federal n® 14.133/21, artigo 103 e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea inciso VII do art. 35.

A alocacdo de riscos desta contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

Santa Helena, 14 de maio de 2024

Rosicler Antonia Mattei
Auxiliar Administrativo Il

Ciente e de acordo,

Ana Paula da Silva
Secretaria Municipal de Educacgéo e Cultura
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