ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

TERMO DE REFERENCIA

REQUISICAO DE COMPRAS N.° 206/2026

1. DEFINICAO DO OBJETO
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘a’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘a’do § 1°do art. 33.

1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento, instalacdo, acompanhamento
operacional, testes e comissionamento de sistema de bombeamento de alta vazao, a ser executado
em 2 (duas) etapas — instalagdo provisdria, para o rebaixamento controlado da Lagoa Praia Nova, e
instalacdo definitiva, no ponto de transposi¢gdo de agua da Praia Velha —, conforme detalhamento
técnico, fornecimentos, execugdes e exclusdes de escopo constantes deste Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘b’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘b’ do § 1° do art. 33.

2.1. O presente Termo de Referéncia encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘c’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘c’do § 1°do art. 33.

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. ESPECIFICAGAO DO PRODUTO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea 'k’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘i’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘i"do § 1°do art. 33.

4.1. O valor estimado da contratacéo é de R$ 162.489,00 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos
e oitenta e nove reais).

4.2. As pesquisas de pregos e os parametros utilizados para a formacdo do preco encontram-se no
Mapa de Preco em anexo a este Termo de Referéncias.

LOTE UNICO/CONJUNTO

CATMAT/ = VALOR VALOR
ITEM CATSER UNID. | QTD ESPECIFICACAO UNITARIO TOTAL

Motobomba  trifasica  10CV
200/200 (R. 230/210), grau de
protecédo minimo IP55, R$

1| 464820 | UN | 1 g quencia 60Hz 06 polos | 18.000,00 | ¢ 18:000,00
(Vazao: 350 m®h a 6 MCA e 480
m3/h a 3,5 MCA)
Flutuante para bomba com R

2 | 483831 | UN 1 | peneira inox (capacidade de 5 RS 62.160,00

62.160,00

carga 850KG)

3 602783 UN 1 Contraflange DIN 8" R$ 800,00 R$ 800,00
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4 260955 UN 1 Niple para mangote 8" R$ 700,00 R$ 700,00
5 249204 UN 6 Abracadeira Ref. 8" R$ 61,00 R$ 366,00
Mangueira emborrachada 8" (75
6 605957 M 25 PSI) R$ 455,00 | R$ 11.375,00
Peveduto corrugado com guia 2"
7 469323 M 250 R$ 8,50 R$ 2.125,00
(63mm)
Cabo quadriplex 4 x 50mm
8 418905 M 330 . .q P R$ 50,00 | R$ 16.500,00
aluminio
9 458412 UN 12 Conector perfurante grande R$ 39,00 R$ 468,00
10 457860 UN 3 Conector latdo 16mm R$ 12,00 R$ 36,00
11 473260 M 50 | Cabo PP cobre 03 x 10mm R$ 59,00 R$ 2.950,00
12 473260 M 9 Cabo cobre flexivel 25mm R$ 42,00 R$ 378,00
R$
13 343628 UN 1 Chave softstarter 10CV/220V 10.000,00 R$ 10.000,00
Tubo Defofo 200 6mt
14 | 261043 | UN | 3 | oo DEOl0 UMM XCOMIS T pe 677,00 | RS 2.031,00
PN60
15 329545 UN 1 Niple flangeado 8" R$ R$ 1.824.00
1.824,00 e
16 302199 UN 1 Extremidade B JEI 200mm x 8" R$ RS 1.236.00
flange 1.236,00 ) ’
Conjunto flutuador polietileno R
17 604621 UN 8 p/mangote  200mm  bipartido $ R$ 18.560,00
2.320,00
(300 kg carga/cada)
Mao de obra técnica
especializada (contempla
correntes e blocos de concreto
para ancoragem), contemplando
intalacao provisoria para
realizacdo do rebaixamento
18 15822 SV 1 controlado e secagem da Lagoa 12 9R8$0 00 R$ 12.980,00

Praia Nova e, posteriormente, a
desmontagem, deslocamento e
reinstalagédo do sistema no ponto
de transposicdo de agua da
Praia Velha para a Lagoa Praia
Nova
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R$

‘ VALOR TOTAL ‘ 162.489,00

* Codigo do CATMAT (catalogo padronizado de produtos do Governo Federal).

4.3. A empresa vencedora do certame devera, obrigatoriamente, contemplar na execug¢ao do
objeto os seguintes fornecimentos e execugoes:

4.3.1. Utilizagao obrigatéria de terminais de compressdo em cobre estanhado, bem como isolagédo por
meio de fita autofusdo ou material termoencolhivel, assegurando protecdo contra oxidagao,
especialmente em ambiente umido e sujeito a maresia;

4.3.2. Execucgao de corrente de ancoragem mecanica para embarcagdo, conforme critérios técnicos
adequados a aplicagao e as condig¢des locais;

4.3.3. Produgao e fornecimento de blocos de concreto para ancoragem, compativel com a corrente e a
finalidade de ancoragem do sistema;

4.3.4. Fornecimento de 50 (cinquenta) metros de corrente, com didmetro do arame de 9,5 mm;

4.3.5. Fornecimento de 01 (um) flutuante para bomba com peneira em ago inox (capacidade de carga
de 850 kg);

4.3.6. Fornecimento de conjunto flutuador polietileno bipartido p/ mangote 200mm (300 kg carga/cada).
4.3.7. Disponibilizagdo de méao de obra técnica especializada (contempla correntes e blocos de concreto
para ancoragem), incluindo profissionais habilitados para execugédo, instalagdo, ajustes, transporte,
hospedagem, testes e comissionamento do sistema, abrangendo, obrigatoriamente, as duas etapas
de instalagao que compdem o objeto:

4.3.7.1. Instalagao provisodria, destinada a realizagdo do rebaixamento controlado e a secagem da
Lagoa Praia Nova, incluindo o fornecimento e a montagem de toda a estrutura de ancoragem, flutuante,
cabeamento e conexdes necessarias ao funcionamento do sistema nesse primeiro ponto, bem como o
acompanhamento técnico integral do processo de rebaixamento até sua conclusao;

4.3.7.2. Instalagao definitiva, a ser executada apds a conclusdo do rebaixamento, compreendendo a
desmontagem completa do sistema instalado provisoriamente, o transporte de todos os componentes
e a reinstalagdo no ponto de transposi¢cao de agua da Praia Velha para a Lagoa Praia Nova, com os
mesmos padrdes técnicos de ancoragem, protegio elétrica e comissionamento exigidos na instalagédo
provisoria.

4.3.7.3. O detalhamento completo das obrigagbes da CONTRATADA relativas a cada uma dessas
etapas — incluindo cautelas técnicas de operagéao, responsabilidades quanto a terceiros e condigdes
de comissionamento — consta do item 8.3 deste Termo de Referéncia, que integra e complementa as
exigéncias deste item para todos os efeitos contratuais.

4.3.8. Todos os servigos e materiais fornecidos deverao atender rigorosamente as normas técnicas da
ABNT, as recomendacdes das concessionarias de energia elétrica, bem como as boas praticas de
engenharia, seguranga do trabalho e legislacdo aplicavel, em ambas as instalagdes referidas no item
4.3.7;

4.3.9. ACONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais fornecidos e dos servigos executados
— nas instalagdes provisoria e definitiva —, responsabilizando-se por eventuais defeitos de fabricagao,
instalagdo ou execucgao, pelo prazo minimo legal ou outro prazo superior ofertado em proposta, nos
termos detalhados no item 8.3.28;

4.3.10. A vistoria técnica presencial é facultativa. A empresa interessada podera agendar e realizar
vistoria até o dia util anterior a data de abertura da sessao publica, no local da instalagdo proviséria
(Lagoa Praia Nova) e no local da instalacdo definitiva (ponto de transposi¢cdo da Praia Velha), para
afericdo das condig¢des reais do ambiente, prescricao e avaliagao da estrutura existente.

4.3.10.1. Caso opte pela realizacdao de vistoria, o licitante deverda apresentar, na fase de
habilitagao/qualificagcao técnica, o Atestado de Vistoria Técnica.
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4.3.10.2. Caso opte por ndo realizar, o licitante devera apresentar, obrigatoriamente, Declaragédo de
Conhecimento do Local e das Condi¢oes da Prestagcao dos Servigos, sob pena de inabilitagéo, na
qual declara formalmente que possui pleno conhecimento das condicées reais do ambiente, da
complexidade e da estrutura do local de execugdo das obras/servicos, e que assume total
responsabilidade por eventual prejuizo decorrente da sua opgéo de nao vistoriar o local.

Identificagédo dos locais para instalagao da motobomba:

Ponto 1 — Provisério (Secagem): Instalagéo temporaria para esgotamento e rebaixamento do nivel
d'agua (4.3.7.1).

Ponto 2 — Fixo (Transposi¢ao): Instalacao definitiva para a transposigéo hidrica continua (4.3.7.2).

250000

T250000

LEGENDA

-+ Rowratorio da Prainha Nova

FEQD00

Figura 1 — Reservatorio da praia artificial (prainha nova).

5. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
Lei Federal n° 14.133/21, alinea §’ do inciso XXlll do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
7 do § 1°do art. 33.

5.1. A contratagdo esta prevista nas seguintes leis orcamentarias:

PPA - Lei 3.374/2025 de 16/12/2025;

LDO - Lei 3.329 de 17/07/2025, alterada pela lei 3.367/2025 de 01/12/2025;

LOA - Lei 3.373/2025 de 15/12/2025;

PCA — Nao havia sido previsto pelo PCA atual, solicitado inclusédo através do memorando n°. 191/2026
— SMDE E N°. 3695/2026 — IPM, de 03 de agosto de 2026.

Norma N° ABNT NBR 12212: Recomenda que a cAmara de bombeamento seja compativel com a
vazéo e o diametro da tubulagao.

Norma N° ABNT NBR 5410: Obriga o uso de dispositivos de protecéo elétrica, como disjuntores
diferenciais residuais (DR).

Norma N° ISO 5199 / ASME B73.1: Estabelecem requisitos gerais de construgdo, dimensdes e
seguranga para bombas centrifugas industriais.

5.2. Seréo utilizados recursos das seguintes dotagdes orgcamentarias:
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Equipamento (item 1 ao 17):

Cédigo Reduzido:[133

Orgao:(05 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:[5 - Central de Administragdo do Balneario
Acao:[Acao: 2038 - Atividades da Central de Administracao do Balneério
Vinculo:[505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional
Elemento[3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
Subelemento:{3449052390000000000 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e elétricos

Mé&o de obra, instalagbes (item 18):
1
Codigo Reduzido:[762
Orgao:(05 — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:[5 - Central de Administragdo do Balneario
Acao:[Acao: 2038 - Atividades da Central de Administracao do Balneario
Vinculo:[1045 - Outros recursos néo vinculados
Elemento[33339039000000000000 — Outros servigos de terceiros — pessoa juridica
Subelemento:[33390390500000000000 - Servigos técnicos profissionais

6. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAGAO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘h’ do inciso XXlII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘h’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘d’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘d’do § 1° do art. 33.

6.1. Critério de julgamento da proposta

6.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO, pelo modo de
disputa “ABERTO”.

6.2. Forma de selegao

6.2.1. As exigéncias de habilitagdo s&o as que seguem:

a) Ato constitutivo e alteragbes; Estatuto e Ata de Eleigao; ou Contrato Social Consolidado;

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro Municipal ou Alvara de Funcionamento da sede do licitante;

¢) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (PGFN — Procuradoria-Geral da Fazenda,
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais), emitida pela Receita Federal;
e) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela
Caixa Econdémica Federal, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por Lei;

f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante.

g) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

h) Prova de regularidade trabalhista através da apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

i) Comprovante de Inscrigdo Cadastral, do estado da sede da licitante, ou documento que comprove a
inscrigao junto ao Estado sede da licitante.

6.2.2. Dos critérios de qualificagdo econdomico-financeira e técnica

A) Da Qualificagdao Econdmico-Financeira

[$,]
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6.2.2.1. Certiddo negativa expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica (Faléncia e
Concordata), com data nao superior a 180 (cento e oitenta) dias da data limite para recebimento das
propostas, se outro prazo ndo constar no documento.

B) Da Qualificagao Técnico-Operacional (da empresa licitante)

6.2.2.2. Comprovacgao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais), ou Conselho Competente, com atribuicbes
compativeis para servicos de engenharia elétrica, mecénica e hidraulica.

6.2.2.3. Declaragao de que a empresa dispde de equipe técnica capacitada e equipamentos adequados
necessarios a execucao do servigo.

6.2.2.4. Apresentacédo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugédo de servigos/fornecimentos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, contemplando, no
minimo, as seguintes parcelas de maior relevancia técnica:

6.2.2.4.1. Fornecimento e instalagcdo de motobomba trifasica de poténcia igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) da poténcia especificada no objeto (minimo 5 CV), com respectivo quadro de
comando/softstarter;

6.2.2.4.2. Fornecimento e langamento de cabo elétrico submerso/subaquatico (tipo PP cobre ou similar)
e/ou cabo de aluminio quadriplex, em quantidade minima correspondente a 50% (cinquenta por cento)
do quantitativo licitado;

6.2.2.4.3. Execugdo de sistema de ancoragem mecénica para embarcag¢ao e/ou estrutura flutuante,
incluindo fornecimento de corrente e blocos de ancoragem em concreto;

6.2.2.4.4. Fornecimento e instalagéo de flutuadores/mangotes para captagdo de agua em corpo hidrico
(rio, lago, represa ou similar).

6.2.2.4.5. Os Atestados de Capacidade Técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

6.2.2.5. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

6.2.2.6. Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovagao dos quantitativos minimos exigidos,
referentes a periodo concomitante ou n&o, vedada a exigéncia de comprovagdo de execugao
simultanea das parcelas.

6.2.2.7. E vedada a exigéncia de comprovacdo de atividade ou de aptiddo com limitagdes de tempo,
época, local especifico ou quaisquer outras condigdes nao previstas na Lei n® 14.133/2021 que possam
inibir a participagéo na licitagdo, nos termos do art. 67, §11, da referida Lei.

C) Da Qualificagao Técnico-Profissional (do(s) responsavel(is) técnico(s))

6.2.2.9. A licitante devera comprovar possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(is) de nivel superior detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART/CAT) ou
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), devidamente registrado(s) no CREA, CFT, CAU ou ao
conselho competente, por execucéo de servigos de caracteristicas técnicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia indicadas no item 6.2.2.4, sendo exigivel:

6.2.2.9.1. Engenheiro eletricista ou engenheiro com habilitagdo legal equivalente, para os servigos
elétricos (instalagdo de motobomba, softstarter, cabeamento elétrico e conexdes);

6.2.2.9.2. Engenheiro mecénico, civil ou habilitagdo legal equivalente, para os servigos de estrutura
flutuante, ancoragem e tubulagdes.

6.2.2.10. Comprovagéao, mediante certificado de capacitacdo emitido por entidade de treinamento de
que o(s) profissional(is) que efetivamente executara(ao) os servigos elétricos possuem capacitacado nos
termos da NR-10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), com validade ndo superior a
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2 (dois) anos contados da data de emissao ou da ultima reciclagem, nos termos do item 10.8 do Anexo
Il da referida Norma Regulamentadora.

6.2.2.11. Comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) indicado(s) com a licitante, mediante uma das
seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA ou CFT;

c) Certiddo do CAU ou Conselho Competente;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestacao de servicgos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pelo servigo
licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual
vir a ser a ela adjudicado;

h) Certiddo de outro Conselho competente vinculado ao profissional indicado.

6.2.2.12. E permitida a indicagcdo de um mesmo profissional para comprovar a capacidade técnica de
mais de uma parcela, desde que possua habilitagdo legal compativel com todas elas.

6.2.2.13. O(s) profissional(is) indicado(s) para fins de comprovacgéo da qualificagéo técnico-profissional
devera(ao) participar efetivamente da execugéo do objeto contratado, admitindo-se sua substituigao
por profissional de experiéncia equivalente ou superior — inclusive quanto a capacitacdo NR-10 exigida
no item 6.2.2.10 — mediante prévia aprovac¢ao da Administracdo, nos termos do art. 67, §10, da Lei n°
14.133/2021.

6.2.2.14. Devera ser apresentado, no minimo, 01 (um) acervo técnico do(s) profissional(is) indicado(s),
devidamente acervado(s) pelo CREA, CFT, CAU ou Conselho Competente, com comprovagao de
execugao de servigos de fornecimento/instalagdo de motobombas de médio/grande porte.

6.2.2.15. Para fins do disposto no item 6.2.2.11, a contratada devera apresentar, previamente ao inicio
da execucgdo, o documento de responsabilidade técnica legalmente exigivel perante o respectivo
conselho profissional, devidamente registrado e quitado, abrangendo as atividades efetivamente
executadas, observando-se que:

6.2.2.15.1. Quando a responsabilidade técnica recair sobre profissional de nivel superior (engenheiro
eletricista, mecanico ou correlato), o documento exigivel € a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), registrada no CREA; quando recair sobre técnico de nivel médio, o documento exigivel é o
Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), registrado no CFT/CRT, sendo admitida a exigéncia
cumulativa de ambos quando houver, no quadro técnico da contratada, profissionais de ambas as
categorias atuando na execugéo.

6.2.2.15.2. A ART e/ou o TRT deverédo ser apresentados a fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias Uteis
contados da assinatura do contrato ou da emissdo da Ordem de Servigo, 0 que ocorrer primeiro,
acompanhados do respectivo comprovante de pagamento da taxa junto ao conselho profissional,
ficando a autorizagao para inicio da fase de execugdo (secagem e transposi¢do) condicionada a
comprovagao desses documentos.

6.2.3. Apos a fase de lances, o licitante mais bem classificado sera acionado, por meio do sistema
eletrbnico, para que, no prazo de 02 (duas) horas, envie os documentos exigidos neste Termo de
Referéncia;

a) Com vistas a obtengdo de proposta mais vantajosa, e em consonancia com o principio da
razoabilidade, o Agente de Contratagao podera conceder a prorrogagao do prazo previsto no item 6.2.3,
por no maximo mais 30 (trinta) minutos, desde que o licitante faga a solicitagdo dentro do prazo
inicialmente concedido e por escrito via (elicita.atende.net).

6.2.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Termo de Referéncia e ja apresentados, o fornecedor sera
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convocado a encaminha-los, em formato digital, apds solicitagdo da Administracdo, sob pena de
inabilitacao.

6.2.5. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital
e seus Anexos.

a) Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgdo ou entidade
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao
de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢gdes de habilitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘e’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘e’do § 1°do art. 33.

7.1. A CONTRATADA devera efetuar a entrega integral dos materiais, equipamentos e componentes
especificados no item 9 deste Termo de Referéncia no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da assinatura do contrato ou da emisséo da respectiva Ordem de Servigo/Fornecimento, o
que ocorrer primeiro.

7.2. Concluida a entrega dos materiais, a CONTRATADA devera executar os servigos de instalagao
provisoria dos equipamentos, secagem e transposi¢ao e instalacdo e montagem definitiva, ancoragem,
testes e comissionamento do sistema — no prazo maximo de mais 60 (sessenta) dias corridos,
contados do termo final do prazo de entrega previsto no item 7.1.

7.3. A vigéncia do contrato sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do decurso integral dos
prazos previstos nos itens 7.1 e 7.2, podendo ser prorrogado nas hipoteses do art. 111 e seguintes da
Lei n® 14.133/2021.

7.3.1. O periodo de vigéncia de que trata o item 7.3 destina-se a formalizagao do recebimento provisorio
e definitivo do objeto (item 10.1), ao acompanhamento da garantia técnica inicial do sistema e ao
cumprimento de eventuais ajustes ou corre¢des solicitados pela fiscalizagao.

7.4. A entrega devera ser feita no endereco no Balneario de Santa Helena, localizado no Prolongamento
da Avenida Brasil.

7.5. Caso nao seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes
respectivas com, pelo menos, 02 (dois) dias de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogagao
de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito e forga maior.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas avencgadas e
as normas da Lei Federal n° 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

8.2. Sao obrigagoes do CONTRATANTE:

A) Do recebimento, acompanhamento geral e pagamento

8.2.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos;

8.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacbes constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo, em cada uma das instala¢des (provisoria e definitiva);

8.2.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de comissao
ou de servidores especialmente designados;
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8.2.6. Efetuar o pagamento & CONTRATADA nos valores, prazos e condigdes estabelecidos no item
11.1.4 (curva de pagamento por resultado em 3 medigbes);

8.2.7. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela CONTRATADA, no que couber;

8.2.8. Emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugédo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato;

8.2.9. Ressarcir a CONTRATADA, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a
garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de
extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

8.2.10. Adotar providéncias necessarias para a apuragao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragao, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragéo dos ilicitos de sua competéncia;

8.2.11. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
B) Da qualificagao técnica do fiscal e da emissao de laudos de medigao

8.2.12. Designar fiscal(is) do contrato com qualificagdo técnica compativel com a natureza do objeto,
ou assegurar-lhe(s) apoio técnico especializado (engenheiro civil, elétrico ou mecanico), de modo a
viabilizar a avaliagcdo da conformidade da instalagdo, da ancoragem e dos testes de comissionamento
previstos neste Termo de Referéncia.

8.2.13. Realizar, por meio do fiscal técnico designado, vistoria e emissao de laudo formal de medi¢ao
em cada uma das 3 (trés) etapas de pagamento previstas no item 11.1.4, sendo:

8.2.13.1. Laudo da 12 medigéo, atestando a conformidade quantitativa e qualitativa dos materiais
entregues com as especificagbes técnicas do Termo de Referéncia e da proposta vencedora, como
condi¢ao para o pagamento de que trata o item 11.1.4.1;

8.2.13.2. Laudo da 22 medicdo, mediante vistoria presencial a instalagao proviséria em operagao,
atestando o efetivo rebaixamento do nivel d'agua e a conformidade da instalagao com as especificagbes
técnicas, como condi¢ao para o pagamento de que trata o item 11.1.4.2;

8.2.13.3. Laudo da 3% medigdo, mediante acompanhamento presencial do comissionamento da
instalacao definitiva, atestando o atendimento aos pardmetros de vazao exigidos e a conformidade da
reinstalagdo, como condi¢ao para o pagamento de que trata o item 11.1.4.3.

8.2.14. Cada laudo de medicao devera ser emitido no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados
da comunicagdo formal da CONTRATADA de conclusdo da respectiva etapa, sob pena de
responsabilizagao funcional do fiscal por eventual atraso injustificado no pagamento a CONTRATADA.
8.2.15. Acompanhar, por meio do fiscal técnico, a desmontagem, o transporte e a reinstalagdo do
sistema no ponto de transposic¢éo, registrando eventuais avarias ou extravios de materiais ocorridos
durante o deslocamento, para fins de apuracao de responsabilidade.

8.2.16. Nao efetuar o recebimento definitivo do objeto sem a prévia comprovacgéo, pela CONTRATADA,
da ART e/ou TRT e do resultado satisfatério dos testes de comissionamento previstos na instalagdo
definitiva, condicbes essas que constituem pressuposto de validade do respectivo termo de
recebimento definitivo.

C) Da coordenagdo com a Coldnia de Pescadores (retirada de fauna)

8.2.17. Articular, com base no Termo de Cooperacgéo ja celebrado entre o Municipio e a Colbénia de
Pescadores local, a execugao da atividade de captura e retirada da fauna aquatica (peixes e demais
animais) do espelho d'agua, previamente ao inicio ou durante a fase de rebaixamento, conforme
orientagao técnica mais adequada as condig¢des do local.

8.2.18. Comunicar formalmente a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis, o
cronograma de atuagéo da Coldnia de Pescadores, autorizando o inicio da operagéo de rebaixamento
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somente apds a concluséo da retirada da fauna ou mediante orientacdo expressa de que a atividade
podera ocorrer de forma concomitante.

8.2.19. Mediar eventuais conflitos operacionais entre a CONTRATADA e a Colénia de Pescadores
quanto ao cronograma de execug¢do, decidindo, em carater final, sobre a compatibilizagdo das duas
atividades no local.

D) Da coordenagdo com a limpeza de algas e sedimentos (equipe e maquinas da municipalidade)
8.2.20. Providenciar, por meio de equipe e maquinas proprias da municipalidade, a limpeza de algas,
sedimentos e demais residuos do leito e do espelho d'dgua, em cronograma compatibilizado com a
operacgao do sistema de bombeamento.

8.2.21. Comunicar formalmente a8 CONTRATADA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas, a programacéao de operagédo de maquinas pesadas no local denominado Praia Nova.

E) Do fornecimento de informagdes técnicas e viabilizagdo de acesso

8.2.22. Fornecer a CONTRATADA, previamente ao inicio da execugdo, as informagdes técnicas
disponiveis sobre os locais de instalagao (variagdo de nivel da Lagoa Praia Nova e do ponto de
transposicao na Praia Velha, infraestrutura elétrica existente e eventuais restricdes ambientais ou de
navegacao conhecidas), sem prejuizo da obrigagdo da CONTRATADA de realizar sua propria vistoria
técnica (item 4.3.10), e viabilizar o acesso da CONTRATADA a ambos os locais, nas datas compativeis
com o cronograma de instalagéo provisoria e definitiva;

8.2.23. Articular-se, no que for de sua competéncia, junto a concessionaria local de energia elétrica e
aos demais 6rgaos publicos eventualmente envolvidos, para viabilizar as ligagcdes e autorizagbes
necessarias a execug¢ao do objeto, sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA quanto as
licencas especificas de sua exclusiva competéncia.

F) Da guarda de materiais e da documentagao técnica

8.2.24. Manter, nos autos do processo administrativo, arquivo de toda a documentagado técnica
apresentada pela CONTRATADA (ART, TRT, laudos de medigao, relatérios de comissionamento,
certificados de garantia, manuais técnicos, desenhos as-built de ambas as instalagbes), como condig¢édo
de regularidade e seguranca juridica da contratagao;

8.2.25. Abster-se de atestar ou aceitar, ainda que tacitamente, a conclusdo de qualquer das etapas
contratuais (entrega, instalagdo provisoria, rebaixamento, desinstalagdo, reinstalagdo definitiva,
comissionamento) sem a formalizagao escrita correspondente pelo fiscal do contrato, ndo se admitindo
aceitagao presumida ou por mera inércia da Administragao;

8.2.26. Notificar a CONTRATADA formal e tempestivamente sobre o descumprimento dos prazos de
execucao do objeto (incluindo suas subfases), de modo a resguardar a exigibilidade das penalidades
contratuais cabiveis.

8.3. Sao obrigagoes da CONTRATADA:

A) Do fornecimento de materiais, cabos e mao de obra especializada

8.3.1. Fornecer, as suas expensas, a totalidade dos materiais, equipamentos, cabos elétricos (aéreos
e submersos), conexdes, terminais, tubulagdes, mangotes, flutuadores e demais componentes
relacionados ao objeto deste Termo de Referéncia, em quantidade suficiente para atender tanto a
instalacdo provisoéria quanto a instalagao definitiva, sem custo adicional para a CONTRATANTE,
ainda que a extensao de cabo, mangote ou tubulagdo necessaria em cada uma das duas instalagbes
seja diversa, correndo por conta da CONTRATADA qualquer complementagado necessaria ao pleno
funcionamento do sistema em ambos os locais.

8.3.2. Disponibilizar mao de obra técnica especializada e habilitada para a execugéo de todas as etapas
do objeto — instalagdo proviséria, acompanhamento do rebaixamento, desinstalagédo, transporte,
reinstalagao definitiva, ajustes, testes e comissionamento —, incluindo, quando necessario, transporte
e hospedagem dos profissionais, sem custo adicional para a CONTRATANTE além do valor global
contratado.
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8.3.3. Entregar, junto a nota fiscal da primeira medicao, os seguintes documentos: (i) manual técnico
dos equipamentos (motobomba, softstarter e demais componentes eletromecénicos), em versdo em
portugués; (ii) certificados de garantia de fabrica, com indicagdo de marca, fabricante, modelo e
procedéncia; e (iii) relagcdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando aplicavel.

8.3.4. Apresentar a fiscalizagdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do
contrato ou da emissdo da Ordem de Servico, cronograma fisico-financeiro detalhado, contemplando,
no minimo, os marcos de: (i) entrega dos materiais; (ii) instalagéo provisoria e inicio do rebaixamento;
(iii) desinstalacéo e transporte; (iv) reinstalagéo definitiva; e (v) comissionamento final.

B) Da instalagao proviséria e do acompanhamento do rebaixamento da lagoa

8.3.5. Executar a instalagao provisoéria do sistema de bombeamento no ponto indicado pela fiscalizagao,
com a estrutura de ancoragem, flutuante e demais componentes necessarios ao funcionamento do
sistema durante a fase de rebaixamento controlado da Lagoa Praia Nova.

8.3.6. O acompanhamento técnico e operacional de todo o processo de rebaixamento da lagoa é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera manter, durante todo o periodo de operagao
do sistema, profissional ou equipe técnica capacitada para monitorar o funcionamento da motobomba,
a vazao recalcada, a estabilidade da ancoragem e o correto funcionamento elétrico, adotando
prontamente as medidas corretivas necessarias em caso de anormalidade.

8.3.7. Realizar o rebaixamento em regime compativel com a operacéo gradual de vazdo, de modo a
nao provocar rebaixamento abrupto do nivel d'agua, utilizando o mecanismo de regulagem de vazao
previsto nas especificagbes técnicas, conforme item 4.3.13.

C) Dos cuidados técnicos contra obstrugao por algas e prote¢ao do motor

8.3.8. Adotar, durante toda a fase de rebaixamento, as cautelas técnicas necessarias para evitar a
obstrugao da tubulagédo, do mangote ou da peneira de captagédo por algas, sedimentos ou material
organico em suspensao, inclusive mediante:

8.3.8.1. Inspecdo e limpeza periddica da peneira/tela de protegdo inox do flutuante de captagéo, em
intervalo compativel com o volume de algas e material em suspensao observado em campo, de modo
a evitar a redugao de vazéao e o sobreaquecimento do motor;

8.3.8.2. Monitoramento continuo da temperatura do motor e da corrente elétrica de operagao, valendo-
se dos dispositivos de protecdo térmica da chave softstarter, com paralisagdo imediata e manual do
sistema sempre que constatado indicio de sobrecarga, redu¢cdo anormal de vazdo ou elevagéo de
temperatura acima dos parametros nominais do fabricante;

8.3.8.3. Verificagao, antes do inicio da operacgao diaria, da integridade da peneira e da auséncia de
obstrugao visivel na linha de sucgao;

8.3.8.4. Comunicagao imediata a fiscalizacdo e a equipe responsavel pela limpeza de algas (item
8.3.11) sempre que o volume de material em suspensdo comprometer a operagao continua do sistema,
para que seja providenciada limpeza extraordinaria do espelho d'agua.

8.3.9. A CONTRATADA respondera pelos danos ao motor, a motobomba ou a qualquer componente
do sistema decorrentes de negligéncia na observancia das cautelas do item 8.3.8, n&o se eximindo de
responsabilidade sob a alegacdo de que a limpeza do espelho d'agua é de responsabilidade de
terceiros (item 8.3.11), cabendo-lhe, nesse caso, a paralisagdo preventiva do sistema até a
normalizacéo das condigdes de captacao.

D) Da coordenagao com terceiros responsaveis por atividades correlatas

8.3.10. A retirada de fauna aquatica (peixes e demais animais) do espelho d'agua sera executada pela
Col6nia de Pescadores local, mediante articulagdo prépria da CONTRATANTE, nao constituindo
obrigacao ou responsabilidade da CONTRATADA. Nao obstante, a CONTRATADA devera:

8.3.10.1. N&o iniciar a operagao de rebaixamento antes de comunicagao formal da fiscalizagdo de que
a retirada da fauna foi concluida ou de que a atividade pode ser realizada concomitantemente, conforme
orientagao técnica da Administragao;

8.3.10.2. Viabilizar o acesso da Coldnia de Pescadores ao local durante a instalagao e a operagéo do
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sistema, adequando, quando necessario, 0 cronograma de rebaixamento para compatibilizar as duas
atividades;

8.3.10.3. Paralisar imediatamente a operagao do sistema, mediante solicitagdo da fiscalizagao ou da
Colbnia de Pescadores, sempre que a continuidade do bombeamento colocar em risco a atividade de
retirada da fauna.

8.3.11. Allimpeza de algas, sedimentos e demais residuos do leito e do espelho d'agua sera executada
por maquinas e equipe da propria municipalidade, ndo constituindo obrigacdo ou responsabilidade da
CONTRATADA, ressalvadas as cautelas de protecao do sistema de captacao previstas no item 8.3.8.
N&o obstante, a CONTRATADA devera:

8.3.11.1. Coordenar-se com a equipe municipal quanto ao cronograma de limpeza, evitando a operagao
simultdnea da motobomba em &reas onde estejam operando maquinas pesadas que possam
comprometer a ancoragem, o cabeamento submerso ou a integridade fisica dos trabalhadores;
8.3.11.2. Comunicar a fiscalizagdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a
necessidade de suspensao temporaria da limpeza mecanica nas proximidades do ponto de captagao,
sempre que tal atividade colocar em risco o funcionamento do sistema.

8.3.12. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera pleitear reequilibrio econédmico-financeiro,
prorrogacgao de prazo ou indenizagdo em decorréncia de atrasos exclusivamente atribuiveis a Colbnia
de Pescadores ou a equipe municipal de limpeza, ressalvada a hipétese de a CONTRATANTE
reconhecer, em processo administrativo proprio, que o atraso de terceiros comprometeu de forma direta
e comprovada o cronograma da CONTRATADA.

E) Da desinstalagao, transporte e reinstalagao definitiva

8.3.13. Concluido o rebaixamento da Lagoa Praia Nova, proceder a desmontagem completa do
sistema, ao transporte de todos os componentes e a reinstalagao definitiva no ponto de transposi¢ao
de agua da Praia Velha para a Lagoa Praia Nova, previamente indicado pela fiscalizagdo, sem custo
adicional para a CONTRATANTE.

8.3.14. Reutilizar, na instalacdo definitiva, os mesmos equipamentos empregados na instalagdo
provisoria, ressalvados os materiais consumiveis (terminais, fitas de isolagao, abragadeiras) que devam
ser substituidos em razdo do manuseio, do transporte ou do desgaste natural, cujo fornecimento
também corre por conta da CONTRATADA.

8.3.15. Executar a instalagdo definitiva com os mesmos padrbes técnicos exigidos para a instalagao
provisoria, inclusive quanto a ancoragem mecénica, a protegéo elétrica contra maresia e umidade (item
4.3.1) e as cautelas contra obstru¢do por algas (item 8.3.8), adequando o dimensionamento da
ancoragem e do cabeamento as condigbes especificas do novo local, sob responsabilidade do
profissional habilitado.

F) Da execugao técnica e responsabilidade profissional

8.3.16. Fornecer e utilizar, na execugcdo dos servicos elétricos, exclusivamente terminais de
compressdo em cobre estanhado e isolagdo por fita autofusdo ou material termoencolhivel,
assegurando protecdo contra oxidacao e corrosdo em ambiente umido e sujeito & maresia, tanto na
instalagao provisoéria quanto na definitiva.

8.3.17. Providenciar, previamente ao inicio de qualquer atividade de instalagédo, a emissdo da ART junto
ao CREA e/ou do TRT junto ao CFT/CRT, devidamente quitadas, apresentando copia a fiscalizagao
como condicado para a Ordem de Inicio dos Servigos, nos termos dos itens 6.2.2.15.1 e 6.2.2.15.2,
sendo vedado o inicio de qualquer instalagdo sem essa comprovagao.

8.3.18. Realizar os testes de comissionamento em ambas as instalagbes — proviséria e definitiva —,
comprovando o atendimento aos parametros de vazao exigidos (350 m®h a 6 m.c.a. € 480 m*h a 3,5
m.c.a.), mediante relatério técnico assinado pelo responsavel técnico e acompanhado pela fiscalizagéo.
8.3.19. Elaborar e entregar a fiscalizacdo, ao final de cada instalagdo, registro fotografico e desenho
as-built da configuracao efetivamente executada.

8.3.20. Considerar os servicos concluidos somente apds a reinstalacdo definitiva, a realizacdo
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satisfatoria dos testes de comissionamento, a verificagcdo do correto funcionamento do sistema e o
aceite formal da CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

8.3.21. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
técnico-operacional e técnico-profissional exigidas na licitagao.

G) Da mao de obra, segurang¢a do trabalho e meio ambiente

8.3.22. Fornecer aos seus empregados e prepostos, sem O6nus para a CONTRATANTE, todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e coletiva (EPC) exigidos pelas Normas Regulamentadoras,
especialmente para atividades em ambiente aquatico e sujeito a risco de afogamento e de contato com
fauna, adotando medidas de seguranga compativeis com a natureza dos servigos.

8.3.23. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiéncia,
reabilitado da previdéncia social e aprendiz, quando aplicavel.

8.3.24. Adotar, quando couber, praticas de sustentabilidade, priorizando materiais de menor impacto
ambiental, conforme normas ABNT e requisitos do INMETRO.

8.3.25. Executar todos os servigos e fornecer todos os materiais em rigorosa observancia as normas
técnicas da ABNT, as recomendagbes da concessionaria local de energia elétrica, as Normas
Regulamentadoras de seguranga do trabalho e a legislagcédo ambiental e de navegacgao aplicavel.

H) Da qualidade, garantia e responsabilidade civil

8.3.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos materiais fornecidos, nos termos do
Cddigo de Defesa do Consumidor, sem prejuizo da responsabilidade civil e técnica pelos servigcos de
instalagao, desinstalacao e reinstalagao.

8.3.27. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, qualquer material com avarias, defeitos ou
vicios de fabricagdo, bem como refazer qualquer servico executado em desacordo com as
especificagdes técnicas, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da notificagéo.

8.3.28. Garantir a qualidade dos materiais e servigos pelo prazo minimo legal aplicavel, ou prazo
superior ofertado em proposta, contado do Termo de Recebimento Definitivo, respondendo por defeitos
de fabricagao, instalagdo ou execugéo, inclusive os decorrentes de eventuais danos ao motor por
obstrucao nao devidamente prevenida (item 8.3.9).

I) Das obrigagoes administrativas, fiscais e trabalhistas

8.3.29. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, nos termos e ressalvas do art. 68 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

8.3.30. Manter atualizados os seus dados no PNCP e no SICAF; guardar sigilo sobre as informacgodes
obtidas em razdo do contrato; responder exclusivamente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais; e manter seguro de responsabilidade civil vigente durante toda a execug¢ado contratual,
cobrindo danos a terceiros e ao patriménio publico, inclusive durante as fases de transporte entre a
instalacao provisoria e a definitiva.

9. DO EQUIPAMENTO

9.1. O equipamento devera ser composto pelos seguintes materiais:

o Motobomba trifasica 10CV 200/200 (R. 230/210), grau de protegdo minimo IP55, frequéncia
60Hz, 06 polos (Vazao: 350 m*/h a 6 MCA e 480 m3/h a 3,5 MCA);

e 01 conjunto de Flutuante para bomba com peneira inox;
e 01 unidade de Contraflange DIN 8";

e 01 unidade de Niple para mangote 8";

e (06 unidades de Abracadeira Ref. 8";

e 25 metros mangueira emborrachada 8" (75 PSI);
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e 250 metros peveduto corrugado com guia 2" (63 mm)

e 330 metros de Cabo quadriplex 4 x 50mm aluminio;

e 12 unidades de perfurante grande;

e (03 unidades de conector 16mm;

e 50 metros de Cabo PP cobre 03 x 10mm? (submerso/alimentac3o);
e (09 metros de Cabo flexivel de cobre 25mm;

e 01 Chave softstarter 10CV/220V;

e 03 unidades tubo defofo 200mm x 6mts PNGO;

e 01 unidade Niple flangeado 8";

e 01 unidade Extremidade B JEI 200mm x 8" flange;

e (08 unidades Conjunto flutuador polietileno bipartido p/ mangote 200mm (300 kg carga/cada);

e 01 servico Mao de obra técnica especializada.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E REGRAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘f do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alineas
‘feldo§ 1°do art. 33.

10.1. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.1. Recebimento provisério dos materiais (1* medi¢ao). Os materiais, equipamentos e
componentes serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, acompanhados
de nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo fiscal do contrato, mediante Termo de
Recebimento Provisério de Materiais, verificando o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
para efeito de posterior verificagdo de conformidade e liberagdo do pagamento de que trata o item
11.1.4.1.

10.1.2. Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificagao da
CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

10.1.3. Da instalagdo proviséria e verificagdo do rebaixamento (2° medic¢do). Concluida a
instalagao proviséria do sistema, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizagdo, que
realizara vistoria presencial destinada a verificar o efetivo funcionamento do sistema e o rebaixamento
controlado do nivel d'agua da Lagoa Praia Nova, mediante laudo de medigédo, sem o qual n&do havera
liberagdo do pagamento correspondente ao item 11.1.4.2.

10.1.3.1. A verificagéo prevista acima n&o caracteriza recebimento definitivo do objeto, tratando-se de
atestagcdo de funcionamento para fins de liberagdo da 22 medigao, permanecendo a CONTRATADA
integralmente responsavel pela operagao, manutencéo e cautelas técnicas do sistema durante toda a
fase de rebaixamento, até a conclusdo da instalagao definitiva.

10.1.4. Da instalagdo definitiva e comissionamento final (3 medicao). Concluida a desmontagem,
o transporte e a reinstalagcdo do sistema no ponto de transposicdo de agua da Praia Velha, a
CONTRATADA devera realizar o comissionamento do sistema na presenca do fiscal do contrato,
consistindo nos seguintes procedimentos:

10.1.4.1. Testes de Performance Hidraulica:
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a) O sistema devera operar ininterruptamente pelo periodo minimo de 4 (quatro) horas;

b) Devera ser comprovada, por meio de medigdo em campo, a vazao nominal de 350 m®h e o recalque
conforme a altura manométrica de 6 m.c.a., sob pena de rejei¢do do conjunto motobomba.

10.1.4.2. Teste de ancoragem, que deve comprovar que a estrutura permanece estavel mesmo com
o motor em partida (torque inicial), momento de maior esforco mecéanico sobre o mangote:
a) Verificagdo visual e fisica da fixagdo da embarcagao/flutuador e da resisténcia da corrente e boia de
arinque;

b) O sistema de ancoragem nao devera permitir deslocamentos que comprometam a integridade dos
cabos elétricos ou das tubulagbes sob a presséo da vazao de 350 m3/h.

10.1.5. Do recebimento definitivo. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias, por
servidor designado por autoridade competente, a contar da comunicagdo de conclusdo do
comissionamento definitivo (item 10.1.4), mediante Termo de Recebimento Definitivo, condicionado a
apresentacao integral da documentacgao prevista no item 11.1.4.3 e ao resultado satisfatério dos testes.
10.1.5.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

10.1.5.2. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 10.1.5.1 ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

10.1.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, em qualquer das medicbes previstas no item 11.1.4, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei Federal n® 14.133/21, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se
refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.1.7. O prazo para a solugéo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administragdo
durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

10.1.8. O recebimento provisorio ou definitivo, em qualquer das instalagdes (provisoéria ou definitiva),
nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico, nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

10.1.9. Da documentagdo de comissionamento. Os documentos exigiveis para instrugdo de cada
etapa de recebimento e pagamento — incluindo relatérios de medigao, registro fotografico, desenhos
as-built, certificados de garantia, ART e/ou TRT — constam, de forma exaustiva, dos itens 11.1.4.1 a
11.1.4.3 deste Termo de Referéncia, ndo sendo exigivel, para fins de recebimento, documentacao
adicional aquela ali prevista.

10.2. DA GESTAO

10.2.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133/21, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

10.2.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila ou termo aditivo.

10.2.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
10.2.4. O 4rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

10.2.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao,
que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagédo, das
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estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

10.3. Constituem atribuicoes do FISCAL DO CONTRATO:

10.3.1. Acompanhar a execugdao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

10.3.2. Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.

10.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

10.3.4. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

10.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.3.6. Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal, no prazo de no minimo 90 (noventa) dias
antecedentes a data de vencimento, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual

10.3.7. Verificar a manutengao das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho,
0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

10.3.8. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.3.9. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n°® 92/2023.
10.3.10. Fica designado como Fiscal de Contrato o servidor Natanael da Costa Duarte, contato: (45) 9
9849.7727, e-mail: natanael.duarte@santahelena.pr.gov.br.

10.3.11. Fica designado como Fiscal Técnico - ENGENHEIRO CIVIL, Alcir Martins Vianna Junior,
contato: 45 99121.7798, e-mail: alcir.vianna@santahelena.pr.gov.br.

10.3.11. Compete, ainda, ao Fiscal do Contrato verificar, no ato do comissionamento, o cumprimento
da obrigagéo prevista no item 8.3.15 (execugdo dos testes em regime compativel com a operagao
gradual), registrando a verificagao no Relatério de Comissionamento.

10.4. Constituem atribuicoes do GESTOR DO CONTRATO:

10.4.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragéo.

10.4.2. Acompanhar a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.4.3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.4.4. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais de contrato quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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10.4.5. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.4.6. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragao.

10.4.7 Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.4.8. Fica designado como Gestor de Contrato o servidor Lucas Marcelus Backes, contato: (45) 9
9824.4792, e-mail: lucas.backes@santahelena.pr.gov.br

11. CRITERIOS DE MEDIGAO, DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea ‘g’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023,
alineas ‘g’ e ‘o’ do § 1° do art. 33.

11.1. Liquidagao
11.1.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias para fins de verificagdo e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissao de
Recebimento Definitivo, prorrogaveis por igual periodo.
11.1.2. Devera ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucgao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
11.1.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagédo da
situagao, sem Onus ao contratante;
11.1.4. Da forma de medigdo e pagamento
O pagamento sera realizado em 3 (trés) medig¢des, vinculadas a marcos fisicos de resultado e ndo a
proporcao de valor de cada item da planilha orgamentaria, nos seguintes percentuais sobre o valor total
do contrato:
11.1.4.1. Primeira medi¢gdao — 30% (trinta por cento) — entrega dos materiais (item 7.1). O
pagamento desta medigéo fica condicionado a apresentacdo dos seguintes documentos, além da
regularidade fiscal via SICAF (art. 68 da Lei n® 14.133/21):
a) Nota fiscal correspondente aos materiais entregues;
b) Termo de Recebimento Provisério de Materiais, emitido pelo fiscal do contrato (item 10.1.1);
c) Laudo de conformidade dos materiais entregues com as especificagdes técnicas do Termo de
Referéncia e da proposta vencedora;
d) Copia do manual técnico dos equipamentos (motobomba, softstarter e demais componentes
eletromecanicos), em versdo em lingua portuguesa;
e) Cépia dos certificados de garantia de fabrica, com indicagcdo de marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia;
f) Copia da relagédo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando aplicavel.
11.1.4.2. Segunda medi¢cdo — 40% (quarenta por cento) — instalacdo proviséria com
funcionamento comprovado. O pagamento desta medigao fica condicionado a comprovagao de que
o sistema foi instalado, ainda que em carater provisério, e esta efetivamente operando o rebaixamento
controlado da Lagoa Praia Nova, mediante:
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a) Cépia da ART e/ou TRT vigente do(s) responsavel(is) técnico(s), nos termos dos itens 6.2.2.15.1 e
6.2.2.15.2;
b) Relatério técnico assinado pelo responsavel técnico da CONTRATADA, comprovando a instalagao
proviséria do sistema e a medicdo em campo da vazado efetivamente recalcada;
c) Registro fotografico da instalagao provisoéria, incluindo detalhes da ancoragem e das conexdes
elétricas;
d) Laudo do fiscal do contrato atestando a conformidade da instalagéo proviséria com as especificagdes
técnicas e o efetivo rebaixamento do nivel d'agua.
11.1.4.3. Terceira medi¢cdo — 30% (trinta por cento) — reinstalacao definitiva, comissionamento
e recebimento definitivo. O pagamento desta medigéo, correspondente ao saldo final do contrato, fica
condicionado a desmontagem, transporte e reinstalagcado do sistema no ponto de transposi¢do de agua
da Praia Velha para a Lagoa Praia Nova, e a comprovagao de:
a) Relatério de Comissionamento, atestando o funcionamento ininterrupto do sistema pelo periodo
minimo de 4 (quatro) horas, com vazé&o e altura manométrica dentro dos parametros exigidos (350 m*h
a6 m.c.a. e 480 m*h a 3,5 m.c.a.), ja na instalagado definitiva, nos termos do item 10.1.7;
b) Cépia do desenho as-built da instalagdo definitiva (ancoragem e rede elétrica);
c) Cépia do relatdrio das medicbes elétricas e hidraulicas realizadas na instalagédo definitiva, incluindo
a leitura de tensdo demonstrando o cumprimento da NBR 5410;
d) Registro fotografico da instalagéo definitiva finalizada;
e) Termo de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pela fiscalizagao, nos termos do item 13.2.
11.1.4.4. Do valor correspondente a terceira medicao sera retido o percentual adicional de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total do contrato, cuja liberagao fica condicionada a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo e a comprovacgao integral dos documentos elencados no item 11.1.4.3.
11.1.4.5. A auséncia, incompletude ou inadequagéo de qualquer dos documentos exigidos em cada
medigao obsta o respectivo pagamento, sem prejuizo do sobrestamento previsto no item 11.1.3, e sem
gerar direito a reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONTRATADA.
11.1.4.6. O percentual retido de que trata o item 11.1.4.4 ndo constitui garantia contratual autdnoma
nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, tratando-se de parcela do préprio pagamento devido pela
execucao do objeto, cuja retencdo temporaria visa assegurar o cumprimento das obrigacdes acessérias
de entrega documental e o adequado funcionamento técnico do sistema previamente a quitagéo total
do contrato.
11.1.4.7. Os percentuais fixados nos itens 11.1.4.1 a 11.1.4.3 constituem curva de pagamento por
resultado, definida com fundamento na alinea "g" do inciso XXIIl do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, e
prevalecem sobre o valor individual de cada item da planilha orgamentaria constante do Mapa de
Precgos, ndo gerando a CONTRATADO direito a pagamento proporcional ao custo de cada material
entregue isoladamente.
11.1.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio De Santa Helena, CNPJ n°
76.206.457/0001-19, Rua Paraguai n°® 1401, Centro, Santa Helena/PR, constando numero da licitacdo,
do contrato ou ordem de compra e do Convénio, se for o caso.
11.1.6. A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengao das condi¢bes de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
11.1.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
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11.1.6.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
11.1.6.3. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

11.1.6.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.
a) Sera permitido o pagamento sem a devida regularidade uma unica vez durante a execugao
contratual.

11.1.7. O municipio de Santa Helena podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas, dividas ou indenizagbes devidas pelo fornecedor.

11.1.7.1 No caso de ocorréncia de irregularidade ou inexecucgao parcial ou total do objeto do contrato,
0 pagamento do saldo remanescente ficara suspenso, até ulterior decisio, para fins do contido no item
10.1.7.

11.1.7.2. O contido no item 10.1.7 e 10.1.8 sera objeto de investigagao através do competente processo
administrativo;

11.1.8. Apds o ateste do fiscal e gestor do contrato, os documentos elencados deverao ser enviados
para a Secretaria Municipal de Financgas para fins de liquidag&o, a qual devera ocorrer no prazo de até
10 (dez) dias.

11.2. Prazo de pagamento

11.2.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizag&o da liquidagao
da despesa, conforme segao anterior.

11.2.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.3. Forma de pagamento

11.3.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente, indicados pela contratada ou por meio de boleto em favor da contratada.

11.3.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

11.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

11.3.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos

na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

11.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°

123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por
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meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.4. DO REAJUSTAMENTO.

11.4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal
n.° 10.192/2001 e Decreto Municipal n°® 98/2023, utilizando-se o indice INPC acumulado dos ultimos 12
meses.

11.4.1.1. A data-base do reajuste sera vinculada a data do orgamento estimado.

11.4.1.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei
Federal n.° 14.133/21.

11.4.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
do ultimo reajuste.

11.4.3. Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua
assinatura.

11.4.4. A concessao de reajustes ndo pagos na época oportuna sera apurada por procedimento préprio.
11.4.5. No que tange aos pedidos de repactuacao, revisdo de contrato e reequilibrio econémico-
financeiro, serdo observados o disposto nos artigos 8° a 14 do Decreto Municipal n® 98/2023.

12. SUBCONTRATACAO
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 122 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso V do art. 34.

12.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

13. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA, CQNDIQGES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA
TECNICA
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘m’ do § 1° do art. 33.

13.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor)
13.2. Da garantia de execucao contratual (retencéo de valores). Do valor total do contrato sera retido o
percentual de 5% (cinco por cento), a titulo de garantia do fiel cumprimento das obrigacdes acessorias
de entrega documental e do adequado funcionamento técnico do sistema, cuja liberagéo fica
condicionada, cumulativamente, a comprovagao dos requisitos elencados no item 11.1.4.1 deste Termo
de Referéncia.

13.2.1. O percentual retido ndo se confunde com a garantia contratual de que trata o art. 96 da Lei n°
14.133/2021, tratando-se de parcela do préprio pagamento devido pelo fornecimento e execugéo do
objeto, retida temporariamente até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

13.2.2. Constatada divergéncia, incompletude ou vicio em qualquer dos documentos exigidos para a
liberagéo do valor retido, a fiscalizagdo notificara a CONTRATADA para regularizagdo no prazo de 10
(dez) dias corridos, prorrogavel uma unica vez por igual periodo mediante justificativa aceita pela
Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis por atraso imputavel a
CONTRATADA.

13.3. Da garantia dos equipamentos. A motobomba devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses
contra defeitos de fabricagdo, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo do objeto, sem
prejuizo do prazo de garantia legal estabelecido no Cédigo de Defesa do Consumidor (item 13.1) e de
prazo superior porventura ofertado em proposta.

13.3.1. Os demais componentes eletromecanicos, hidraulicos e de ancoragem fornecidos (softstarter,
cabeamento, corrente, flutuadores, tubulagbes e acessorios) deverdo possuir garantia minima
compativel com as especificagdes do respectivo fabricante, nunca inferior a 12 (doze) meses, contados
igualmente do Recebimento Definitivo.

13.3.2. A garantia devera cobrir a substituicdo ou o reparo de pegas, componentes e equipamentos
com defeito de fabricagdo, instalagdo ou execugdo, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE,
incluindo mao de obra, transporte e deslocamento de técnicos, quando aplicavel.

13.3.3. A CONTRATADA devera atender aos chamados de assisténcia técnica em prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados da notificagdo formal da CONTRATANTE, ressalvada a hipotese de caso
fortuito ou forca maior devidamente comprovada, durante todo o periodo da garantia.
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13.3.4. A garantia dos equipamentos ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez
e seguranga da instalagdo, nem a responsabilidade técnica do profissional habilitado, nos termos do

item 6.2.2.8.1.

14. SUSTENTABILIDADE
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 5° e inciso IV do art. 11 e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea ‘n’ do
§ 1°do art. 33 e inciso Il do art. 34.

14.1. Os produtos deverao ser de baixo impacto ambiental, em especial quanto a utilizacado de:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente.
b) A empresa devera possuir a licengas ambientais condizentes com a sua atividade produtiva

e estar em dia com as respectivas licencgas;

¢) Os residuos decorrentes das fabricagbes dos produtos cotados deverdo ter destinagédo

ambiental adequada.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 155 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso VIl do art. 34.

15.1. A multa podera ser aplicada em conjunto com todas as demais sangdes.
15.2. Aplicacao de adverténcia acrescida de multa:

Descumprimento

Aplicacao

Descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infragao a Lei quando nao se
justifica aplicagdo de sanc¢do mais grave

Multa de 1% do valor do contrato + adverténcia

Inexecucdo parcial de obrigagdo contratual
principal ou acessoria de pequena relevancia, a
critério da Administragdo, quando n&o se
justificar aplicacdo de sangcdo mais grave

Multa de 3% do valor do contrato + adverténcia

Atraso na entrega de até 30 dias

Multa de mora diaria de até 0,5%, calculada
sobre o valor global do contrato ou da parcela em
atraso

15.3. A apuragdo de responsabilidade por infragdes passiveis das sanc¢des de adverténcia e multa
devera observar o disposto no art. 62 do Decreto Municipal n° 98/2023.
15.4. Aplicacao de impedimento de licitar e contratar, acrescida de multa:

Descumprimento

Aplicagcao

Dar causa a inexecugao parcial do contrato, que
cause grave dano a Administragao.

Multa de 5% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Inexecugao total do contrato.

Multa de 30% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Deixar de entregar documentagao exigida para o
certame

Multa de 10% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Nao manter proposta, salvo em decorréncia de
fato superveniente devidamente justificado

Multa de 10% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta

Multa de 20% do valor do contrato + impedimento
de licitar

Ensejar o retardamento da execucdo ou da
entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado

Multa de 15% do valor do contrato + impedimento
de licitar

15.5. Aplicagao de declaragao de inidoneidade, acrescida de multa:
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Descumprimento Aplicagao

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa | Multa de 25% do valor do contrato + declaragéo de
exigida para o certame ou prestar declaragdo | inidoneidade

falsa durante a licitacdo ou a execugdo do

contrato

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento | Multa de 25% do valor do contrato + declaragéo de
na execucao do contrato inidoneidade

Comportar-se de modo iniddoneo ou cometer | Multa de 20% do valor do contrato + declaragao de
fraude de qualquer natureza inidoneidade

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os | Multa de 25% do valor do contrato + declaragéo de
objetivos da licitagcéo inidoneidade

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei | Multa de 30% do valor do contrato + declaragéo de
Federal n° 12.846/2013 inidoneidade

15.6. A aplicacao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar devera observar o disposto no art. 63 e seguintes do Decreto Municipal n° 98/2023.
15.7. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa, civil
e criminal de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, na participacdo da presente licitagcdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se
dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846/2013.

15.8. Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do
Poder Executivo Federal e junto ao Cadastro de Restrigbes do Direito de Licitar e Contratar com a
Administracao Publica do Estado do Parana, conforme art. 84 do Decreto Municipal n°® 98/2023.

15.9. As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica Municipal.

16. ALOCACAO DE RISCOS
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 103 e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea inciso VIl do art. 35.

16.1. A alocacgéo de riscos sédo aquelas pormenorizadas do Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de
Referéncia.

Santa Helena, 08 de outubro de 2026.

. Assinado eletronicamente por:
‘o EMANUELLE DE BASTIANI
075.377.329-57
assinado 08/10/2026 16:11:05

eletronicamente

Assinatura digital avancada.

EMANUELLE DE BASTIANI
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA E AUTORIZO O ENCAMINHAMENTO PARA
REALIZAGAO DA LICITAGAO E APROVACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR

. Assinado eletronicamente por:
JONER SASSI
740.509.159-87

assinado 08/10/2026 16:09:49

eletronicamente

Assinatura digital avancada.

, JONER SASSI .
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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