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MATRIZ DE RISCO – COMPRA DE APARELHO PARA TESTE DE ORELHINHA 
 

 RISCO CAUSA IMPACTO 
PROBABI
LIDADE 

CONTROLE 
RESP. PELO 
CONTROLE 

PRAZO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 
PELO CONTROLE 

1 - Demanda 
Demanda 
equivocada 

- Falta de planejamento 
do requisitante;  
- Erro na solicitação da 
demanda 

4 1 

- Elaboração de 
formulários detalhados 
para o requisitante  
preencher;  

Requisitante  
Até a publicação do  
edital. 

2 -
Recebimento  
da Demanda 

Não verificar a real 
necessidade da 
compra 

- Recursos humanos 
insuficientes  
(excesso de trabalho);  
- Falta de capacitação 
dos servidores 

4 1 

- Capacitação dos 
servidores;  
- Remanejamento do 
quadro de pessoal do 
órgão. 

Gestor  
Até a elaboração do 
edital 

3 -Formação 
da Equipe de  
Planejamento 
e Estudos  
Preliminares 
da 
Contratação 

Estudos 
preliminares 
incorreto 

- Nomeação de 
pessoas sem 
qualificação técnica ou 
experiência para 
equipe de 
planejamento da 
licitação; 

4 2 

- Equipe de 
planejamento deverá ser 
composta por servidores 
com conhecimento 
técnico do objeto, de 
legislação trabalhista e 
dos procedimentos da 
contratação. 

Gestor  Conforme a 
necessidade de 
atendimento da 
demanda 

4 – 
Verificação e 
análise da 
demanda 

Estimativa 
inadequada de 
preços 

- Desconhecer os 
meios para efetuar a 
pesquisa;  
- Especificações 
incorretas do objeto 

3 1 

- Treinamento e 
capacitação dos 
servidores;  
- Revisão da descrição 
do objeto por outro 
servidor com 
conhecimento técnico, 
além do requisitante. 

Equipe de 
Compras 

Até a elaboração do  
edital 
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Elaboração do 
Termo de 
Referência 
inadequado 

- Falta de capacitação 
dos servidores;  
- Sobrecarga de 
trabalho;  
-Desconhecimento 
técnico do requisitante. 

4 1 

- Capacitação dos 
servidores;  
- Remanejamento do 
quadro de pessoal do 
órgão;  
-Devolver para o 
demandante conferir e 
ratificar. 

Equipe de 
Compras 
Equipe de 
licitação 

Conforme a  
necessidade de  
atendimento da  
demanda 

Aquisição de 
produtos superior 
ou inferior à 
necessidade 

- Falta de planejamento 
ou levantamento 
inadequado das 
necessidades;  
- Equívoco por parte do 
requisitante. 

4 2 

- Equipe de planejamento 
deverá ser composta por 
servidores com 
conhecimento técnico do 
objeto, de legislação 
trabalhista e dos 
procedimentos da 
contratação.  
- Revisão dos processos 
no fluxo da compra. 

Requisitante/ 
Comissão de 
planejamento 

Até a elaboração do  
edital 

5 – 
Consultoria 
Jurídica 

Atraso na 
emissão do 
parecer 

- Grande número de 
processos a serem 
analisados. 

3 1 
- Iniciar a licitação com 
antecedência 

Equipe de 
licitação/ 
Procuradoria 
Jurídica 

Conforme a  
necessidade de  
atendimento da  
demanda 

6 – Licitação / 
Pregão 

Pregão deserto 

- Localidade;  
- Desvantagem 
econômica na aquisição 
do objeto. 

4 2 

- Iniciar a licitação com 
antecedência para ter 
tempo hábil de refazer 
o processo. 

Equipe de 
licitação 

Conforme a 
necessidade de 
atendimento da 
demanda 

Aceitação de 
lance inexequível 

- Falta de experiência 
do pregoeiro;  
-Falta de atenção do 
pregoeiro e equipe de 
apoio. 

4 1 
- Treinamento de 
pregoeiro e  
equipe de apoio 

Equipe de 
licitação 

Constante 
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Fraude 
- Má fé da empresa;  
- Formação de cartel; 

4 1 - Não se aplica 
Equipe de 
licitação e 
Direção 

Constante 

Impugnação do 
Edital 

- Edital mal elaborado; 
 - Falta de atenção às 
normas e legislação 
vigentes ao elaborar o 
Edital 

4 2 

- Utilização de modelos 
da AGU, TCU; - Criar 
um nível de revisão e 
supervisão do Edital 

Requisitante/ 
Comissão de 
planejamento/ 
Equipe de 
licitação 

Até a elaboração do  
edital 

 

Contratação de 
Empresa que não 
tenha capacidade 
de executar o 
Contrato; 

- Falta de análise 
criteriosa da qualificação 
econômico-financeira da 
Empresa; 
- Falta de avaliação da 
capacidade técnica da 
Empresa. 

4 2 

- Análise da qualificação 
econômico-financeira 
deve ser feita por 
servidor que possua 
conhecimento técnico de 
balanço Patrimonial. 
- Exigir atestado de 
capacidade técnica de 
dois ou mais órgãos. 

Equipe de 
licitação 

Durante a sessão 
pública da licitação 

7 - Contrato 

Formalização 
incorreta do 
Termo Contratual 

- Minuta do Contrato mal 
elaborada no Edital;  
- Erros de digitação 

3 1 
- Criar nível de revisão 
dos procedimentos; 

Equipe de 
licitação 

Até a elaboração do 
Edital 

Falta de 
publicação do 
Diário Oficial 

- Falta de fluxos bem 
definidos no Setor 
responsável. 

3 1 
-Criação e utilização de 
check list dos processos 
de contratação 

Equipe de 
licitação/ 
Equipe de 
Contratos 

Conforme prazos do 
edital 

Registro 
inadequado das 
ocorrências no 
posto de trabalho 

- Falta de treinamento e 
orientação aos vigilantes 
por parte da Contratada;  
- Falta de Atuação do 
Fiscal não conferindo se 
os registros são 
devidamente anotados 

3 2 

- Exigir que a 
Contratada treine e 
oriente seus 
funcionários sobre as 
exigências do Edital;  
- Treinamento da equipe 
de fiscalização. 

Gestão e 
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência 
do contrato 



ESTADO DO PARANÁ 

 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 
 
 

 
Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro – São Miguel do Iguaçu – Paraná – CEP 85877-000 
Fone (45) 3565-8100 – Fone Licitações (45) 3565-8139 – CNPJ 76.206.499/0001-50 

Site: www.saomiguel.pr.gov.br – e-mail: governo@saomiguel.pr.gov.br 

8– Gestão e  
execução do  
objeto do  
Contrato 

Execução do 
objeto contratual 
em desacordo  
com o Contrato 

- Fraude;  
- Gestão e Fiscalização 
inadequada ou  
ausente; 

4 1 

- Capacitar a equipe de 
fiscalização do Contrato 
de forma a poder 
reconhecer as fraudes 
com maior facilidade, e 
cobrar que o objeto do 
contrato seja executado 
de forma correta. 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 

Falta de empenho 
vigente para 
liquidação e  
pagamento à 
Contratada 

Falta de gerenciamento 
e controle do orçamento 
destinado ao Contrato, 
por parte do responsável 

4 1 
- Controlar o empenho 
e seu saldo desde o 
início do Contrato 

Financeiro Durante a vigência  
do contrato 

Impunidade da 
Empresa que 
comete fraude ou  
descumprimento 
contratual 

- Falta de 
acompanhamento do 
Fiscal e Gestor do 
Contrato para cada falta 
cometida;  
- Consequente falta de 
abertura de processo de 
penalização;  
- Processo de 
penalização concluído, 
sem o devido registro no 
SICAF e CADIN, no que 
couber. 

4 2 

- Fiscalização eficiente 
do Contrato;  
- Envio de notificações  
cobrando sobre os  
descumprimentos de 
cláusulas contratuais;  
- Se necessário, 
abertura de processo de 
penalização;  
- Inclusão no SICAF e, 
quando couber, no 
CADIN, da empresa  
penalizada. 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 

Prejuízo 
orçamentário 
para a 
Administração 

- Rescisão Contratual 
por inexecução do 
objeto;  
- Objeto mal executado 
acarretando  

4 1 
- Fiscalização eficiente 
do Contrato. 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 
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desperdício ou dano ao 
erário. 

Corrupção dos 
agentes da  
Contratada 

- Venda de informações;  
- Favorecimento do 
acesso ao local para fins 
ilícitos. 

4 1 

- Reforçar as orientações 
sobre o Código de Ética 
que deve ser repassado 
aos seus funcionários 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 

Responsabilidade 
Solidária da 
Administração  
em Ações 
Trabalhistas 

- Fiscalização 
Administrativa 
Inadequada;  
- Falta de criação da 
Conta Garantia. 

4 1 

- Melhorar o treinamento 
dos Fiscais 
Administrativos;  
- Incluir a criação da 
Conta Garantia no check 
list do processo. 

Comissão de  
planejamento/ 
Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Elaboração do edital/ 
Durante a vigência 
do contrato 

Fraude na 
documentação  
trabalhista 
apresentada 

- Má fé da Empresa;  
- Má fé dos funcionários 
da Empresa. 

4 2 

- Treinamento sobre  
reconhecimento de 
fraudes para os 
servidores que 
participam do processo 
de compra 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 

Descumprimento 
das obrigações 
trabalhistas,  
previdenciárias e 
de recolhimento 
de FGTS 

- Má fé da Empresa;  
- Gestão e Fiscalização 
administrativa  
inadequada ou ausente; 

4 2 

- Fiscalização ativa e 
efetiva na  
conferência da 
documentação 

Gestão e  
Fiscalização do 
Contrato 

Durante a vigência  
do contrato 

 
 
 
 

LEGENDA 

MUITO ALTO 4 

ALTO 3 

MÉDIO 2 

BAIXA 1 


