PAM P M
2026 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
Municipio: | GUARANIACU [sAm I 73 [ Edital no Mun | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO [ CONVENIO [ Prazo do Projeto [ Prioridade N° 85 I Repasse do Concedente | R$ 1.800.000,00 [ 77,24%
Projeto : | CONSTRUGAO CIVIL - APAE GUARANIAGU |LOTE n° | 1 | Data | 17104i2026 | Dias 70 Data 06/07/2026 | sigla ] PAM | N ] | n°dias 390 |ERRO - Ajustar o n° de DIAS Contrapartida do Proponente | RS 530.544,81 |  22,76%
Quantidade: 618,32 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 2.330.544,81 100,00%
GRUPO  [SERVICOS N° NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N° DE TOTAL % S
ITEM ok[ 16 1 2 3 a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
Namero de DIAS de cada MEDIGAO / ETAPA: | 480 30 0 30 30 30 30 0 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 6/7126 6/826 69126 7/1026 7/11126 8/12126 8/127 8/2/27 11/3/27 11/4/27 12/5/27 12/6/27 13727 13/827 13/927 14/1027
Data Fim 5/826 5/926 6/1026 6/11/26 7/12126 7127 7227 103/27 10/4/27 11/5/27 11/6/27 12/7/27 12/8/27 12/927 13/1027 13/11/27
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 22,04 73,80 3,52 0,64 4 140.655,13 6,04
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 091 091 6,63 17,49 5,04 0,68 023 31,10 36,94 0,08 10 21.583,71 0,93
3 FUNDACOES % 7,76 7,76 7,76 4834 2837 5 21.672,91 0,93
4 ESTRUTURAS % 0,08 3,30 23,33 11.44 14,94 9,05 15,01 21,95 0.89 9 728.430,59 31,26
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 17,00 17,00 17,00 16,72 16,33 15,96 6 218.972,71 9,40
6 COBERTURA % 6,23 33,33 26,60 33,84 4 88.228,81 3,79
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 11,79 66,17 22,04 3 162.290,51 6,96
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E o N
8 VENTILACAO % 14,16 35,31 50,53 3 161.644,54 6,94
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 10,45 10,45 25,31 38,77 15,01 5 119.713,88 5,14
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, o
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 125 4,69 3292 3229 28,85 5 521.305,02 2237
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E o
B EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 422 31,93 31,93 31,93 4 46.134,00 1,98
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS,
12 | QUIPAMENTOS) % 027 027 027 027 013 3123 35,71 31.82 8 99.913,00 429
TOTAIS [ 2.330.544,81 100,03
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 23.947,48 80.169,47 3.821,60 696,66 - - - - - - - - - - - - - - 4 108.635,21 4,66%
1C_ |ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA | R$ 7.058,46 23.629,73 1.126,40 205,34 - - - - - - - - - - - - - - 4 32.019,93 1,37%
2T |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO RS 151,17 151,17 1.105,67 2.915,33 840,40 113,44 37,81 - - - 5.184,37 6.157,40 13,45 - - - - - 10 16.670,21 0,72%)
2C  |AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ 44,56 44,56 325,89 859,29 247,70 33,44 11,15 - - - 1.528,08 1.814,88 3,96 - - - - - 10 4.913,51 0,21%
ST |FUNDACOES TESOURO R$ - - 1.299,36 1.299,36 1.299,36 8.092,17 4.748,85 - - R - . - B _ _ . N 5 16.739,10 0.72%
3C CONTRAPARTIDA | R$ - - 382,98 382,98 382,98 2.385,14 1.399,71 - - - - - - - - - - - 5 4.933,79 0,21%
T | orruTuRas TESOURO RS - 465,39 18.555,47 131.282,62 64.364,53 84.065,56 50.933,78 84.428,19 123.496,52 5.012,46 - - - - - - - 9 562.604,52 24,14%
4 CONTRAPARTIDA | R$ - 137,17 5.469,17 38.695,18 18.971,26 24.778,08 15.012,58 24.884,97 36.400,24 1.477,41 - - - - - - - - 9 165.826,06 7,12%)
5T |ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO RS - - - - 28.747,24 28.747,24 28.747,24 28.271,13 27.626,06 26.985,02 - - - - - - - - 6 169.123,93 7,26%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 8.473,17 8.473,17 8.473,17 8.332,83 8.142,70 7.953,76 - - - - - - - - 6 49.848,80 2,14%
6T | COBERTURA TESOURO R$ - - - - - - - - - 4.246,83 22.715,01 18.124,00 23.057,83 - - - B B P 68.143,67 2,92%
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - 1.251,74 6.695,18 5.342,00 6.796,23 - - - - - 4 20.085,15 0,86%)
7T |ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E | TESOURO RS - - - - - - - - - - 14.775,24 82.941,26 27.628,84 - - - - - 3 125.345,34 5,38%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - 4.354,96 24.446,70 8.143,52 - - - - - 3 36.945,18 1,59%
8T |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS - - - - - - - 17.677,24 44.085,25 63.083,94 - - - - - - - 3 124.846,43 5,36%
8c  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO| cONTRAPARTIDA | RS - - - - - - - 5.210,31 12.994,00 18.593,81 - - - - - - - - 3 36.798,12 1,58%
9T [INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, |TESOURO R$ - - - - - - - - 9.663,36 9.663,36 23.403,54 35.850,12 13.880,84 - - - - - 5 92.461,22 3,97%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - 2.848,25 2.848,25 6.898,12 10.566,72 4.091,34 - - - - - 5 27.252,68 1,17%]
10T |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, | TESOURO R$ - - - - - - - - 5.039,55 18.874,43 132.550,08 130.002,43 116.164,27 - - - - 5 402.630,76 17,28%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - 1.485,39 5.563,18 39.068,75 38.317,84 34.239,08 - - - - - 5 118.674,24 5,00%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - - - - - - 1.504,93 11.375,58 11.375,58 11.375,58 - - - - - 4 35.631,67 1,53%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C |EXTERNOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - 443,57 3.352,92 3.352,92 3.352,92 - - - - - 4 10.502,33 0,45%
12T | DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TESOURO RS - - - - 212,01 212,01 212,01 212,01 - 99,68 24.103,16 27.560,48 24.556,60 - - - - - 8 77.167,96 331%
12C | TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 62,49 62,49 62,49 62,49 - 29,38 7.104,34 8.123,37 7.237,99 - - - - - 8 22.745,04 0,98%
T [roTais [TEsouro [ Rs | 24.098,65 | 80.786,03 | 24.782,10 | 136.193,97 | 95.463,54 | 121.230,42 | 84.679,69 | 130.588,57 | 209.910,74 | 129.470,65 | 234.106,98 | 312.011,27 | 216.677,41 | -] -] -] -] B 1.800.000,02 | 77,24%
c |coNTRAPARTIDA | R$ | 7.103,02 | 23.811,46 | 7.304,4 | 40.142,79 | 28.137,60 | 35.732,32 | 24.959,10 | 38.490,60 | 61.870,58 | 38.161,10 | 69.002,35 | 91.964,43 | 63.865,04 | - - - - -1 ] 530.544,83 | 22,76%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 31.201,67 104.597,49 32.086,54 176.336,76 123.601,14 156.962,74 109.638,79 169.079,17 271.781,32 167.631,75 303.109,33 403.975,70 280.542,45 - - - - - 13 2.330.544,85 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 1,34% 4,49% 1,38% 7,57% 5,30% 6,74% 4,70% 7,25% 11,66% 7,19% 13,01% 17,33% 12,04% 2.330.544,85 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 1,34% 5,83% 7,20% 14,77% 20,07% 26,81% 31,51% 38,77% 50,43% 57,62% 70,63% 87,96% 100,00% CORRIGIR CORRIGIR
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