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2026
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: UNIFLOR SAM  39 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 50 Repasse do Concedente 1.200.000,00R$         98,98%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CRAS LOTE nº 1 Data 31/08/2026 Dias 70 Data 19/11/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 270 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 12.344,27R$              1,02%

Quantidade: 206,65 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.212.344,27            100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 19/11/26 20/12/26 20/1/27 20/2/27 23/3/27 23/4/27 24/5/27 24/6/27 25/7/27

Data Fim 19/12/26 19/1/27 19/2/27 22/3/27 22/4/27 23/5/27 23/6/27 24/7/27 24/8/27

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 42,07 7,84 7,84 6,64 6,64 7,84 7,24 7,24 6,64 9 175.863,24                    14,51           

2 % 85,76 11,61 2,63 3 12.493,65                      1,03             

3 FUNDACOES % 100,00 1 41.426,74                      3,42             

4 ESTRUTURAS % 44,56 48,14 7,31 3 230.729,98                    19,03           

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 58,18 41,82 2 85.367,97                      7,04             

6 COBERTURA % 14,51 18,16 67,32 3 62.239,10                      5,13             

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 88,79 11,21 2 114.609,36                    9,45             

8 % 5,74 94,26 2 127.250,67                    10,50           

9 % 0,55 91,84 7,61 3 75.322,17                      6,21             

10 % 1,50 0,58 32,73 33,11 16,52 15,56 6 258.881,75                    21,35           

11 % 1,20 98,80 2 15.124,40                      1,25             

12 % 100,00 1 13.035,24                      1,08             

TOTAIS 1.212.344,27            100,00      

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 73.224,29         13.652,97         13.652,97         11.559,09         11.559,09         13.652,97         12.606,03         12.606,03         11.559,11         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9 174.072,55              14,36%

1C CONTRAPARTIDA R$ 753,25             140,45             140,45             118,91             118,91             140,45             129,68             129,68             118,91             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9 1.790,69                  0,15%

2T TESOURO R$ 10.605,16         1.435,54          -                  -                  325,74             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 12.366,44                1,02%

2C CONTRAPARTIDA R$ 109,09             14,77               -                  -                  3,35                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 127,21                    0,01%

3T TESOURO R$ -                  41.004,93         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 41.004,93                3,38%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  421,81             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 421,81                    0,03%

4T TESOURO R$ -                  101.761,06       109.934,70       -                  -                  -                  -                  -                  16.684,89         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 228.380,65              18,84%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  1.046,81          1.130,89          -                  -                  -                  -                  -                  171,64             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 2.349,34                  0,19%

5T TESOURO R$ -                  49.161,83         35.336,91         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 84.498,74                6,97%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  505,72             363,51             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 869,23                    0,07%

6T TESOURO R$ -                  -                  8.939,84          11.190,57         -                  -                  -                  -                  41.474,97         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 61.605,38                5,08%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  91,96               115,12             -                  -                  -                  -                  426,65             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 633,73                    0,05%

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  100.722,79       -                  -                  -                  -                  12.719,60         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 113.442,39              9,36%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  1.036,12          -                  -                  -                  -                  130,85             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 1.166,97                  0,10%

8T TESOURO R$ -                  7.232,12          -                  -                  118.722,86       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 125.954,98              10,39%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  74,40               -                  -                  1.221,29          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 1.295,69                  0,11%

9T TESOURO R$ -                  410,20             -                  -                  68.470,94         -                  -                  -                  5.674,09          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 74.555,23                6,15%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  4,22                -                  -                  704,35             -                  -                  -                  58,37               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 766,94                    0,06%

10T TESOURO R$ -                  3.848,51          1.489,95          -                  -                  83.869,41         84.855,68         42.322,62         39.859,58         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6 256.245,75              21,14%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  39,59               15,33               -                  -                  862,76             872,90             435,37             410,03             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6 2.635,98                  0,22%

11T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  179,46             14.790,94         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 14.970,40                1,23%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,85                152,15             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 154,00                    0,01%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  12.902,51         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 12.902,51                1,06%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  132,73             -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 132,73                    0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 83.829,45         218.507,16       169.354,37       123.472,45       199.078,63       97.522,38         97.461,71         55.108,11         155.665,69       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9 1.199.999,95            98,98%

C CONTRAPARTIDA R$ 862,34             2.247,77          1.742,14          1.270,15          2.047,90          1.003,21          1.002,58          566,90             1.601,33          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9 12.344,32                1,02%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 84.691,79         220.754,93       171.096,51       124.742,60       201.126,53       98.525,59         98.464,29         55.675,01         157.267,02       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9 1.212.344,27            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,99% 18,21% 14,11% 10,29% 16,59% 8,13% 8,12% 4,59% 12,97% 1.212.344,27            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,99% 25,19% 39,31% 49,60% 66,19% 74,31% 82,44% 87,03% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 

IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 

ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 

EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS 

TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 

PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E 

ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E 

FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E 

ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 

INCÊNDIO E APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 

EQUIPAMENTOS)

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 

VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS
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