MEMORIAL DE CALCULO
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1. Identificacdo do empreendimento

e Objeto da obra: Implantacdo de reservatorio de agua com volume de 1000m3.
e Municipio: Sao Jorge do Ivai

e Valor global da obra: R$ 2.735.220,05

e Prazo de execucao: 07 meses

o Fonte de recursos: PAM

o Referéncia de precos: SINAPI/PR — 04/2026.

2. Fundamentacao do calculo

O presente memorial de célculo tem por finalidade demonstrar, de forma técnica e
detalhada, o dimensionamento da Administracao Local da obra, considerada como
custo direto, conforme boas praticas de engenharia e entendimentos dos 6rgaos de
controle.

O dimensionamento baseou-se nos seguintes critérios:

e prazo de execucdo da obra;

e porte fisico e valor do empreendimento;

e complexidade técnica;

e metodologia construtiva;

e numero de frentes de servico;

e exigéncias de controle e acompanhamento técnico.

3. Estrutura da Administracio Local prevista

Com base na analise técnica do empreendimento, definiu-se a seguinte estrutura minima
de Administracao Local:

‘Fungﬁo || Quantidade H Carga horaria H Periodo ‘
‘Engenheiro responsavel de campo” 1 H 20 h/semana H 05 meses ‘
‘Mestre de obras || 1 H 40 h/semana H 05 meses ‘

Obs: apesar do cronograma total da obra indicar um prazo de execugdo de 06 meses, 0s
dois primeiros meses sao destinados ao desenvolvimento do projeto executivo e compra
de materiais do reservatorio, nao havendo movimentagdo no canteiro de obras.



4. Calculo dos custos de mao de obra técnica

Os custos unitarios foram extraidos da tabela oficial de referéncia adotada, ja acrescidos
dos encargos sociais.

Formula aplicada:

Custo mensal x nimero de meses x quantidade de profissionais

‘Fungﬁo HCusto mensal unitirio (R$) H Meses ||Quant.|| Custo total (R$)|
[Engenheiro  |20h x 4sem x 161,97=12.957.60 | 05 | o1 | 64.788,00)
Mestre de obras|40h x 4sem x 81,45=13.032,00 | 05 | o1 | 65.160,00)

Subtotal — Mao de obra técnica: R$ 129.948,00

5. Calculo dos custos operacionais da Administracao Local

Foram considerados os custos diretamente relacionados a manuten¢ao da Administragao
Local no canteiro de obras:

‘Item HCritério de calculo || Valor (R$)|
‘Instalagéo/manutenc;io do canteiro HEstimativa técnica || 1 1.280|

Subtotal — Custos operacionais: R$ 11.280,00

6. Custo total da Administracao Local
Custo total da Administragao Local = Mao de obra técnica + Custos operacionais
Valor total: R$ 129.948,00

Percentual em relagao ao valor da obra:
R$ 129.948,00 + R$ 2.735.220,05 x 100 = 4,75 %

Percentual apresentado apenas como referéncia, ndo constituindo critério normativo.

7. Forma de medicao

A Administracdo Local serd medida de forma mensal e proporcional ao prazo
efetivamente executado da obra, conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.




e Valor mensal estimado:
R$ 129.948,00 ~ 05 meses = R$ 25.989,60 / més

A medicdo ficara condicionada:

e aexecucdo regular da obra no periodo;
e apresenca da equipe prevista;
e ao cumprimento das obriga¢des contratuais.

Em caso de paralisagcdo formal da obra, a medicao sera suspensa ou ajustada, conforme
decisdo da fiscalizagdo.

8. Conclusao técnica

O dimensionamento da Administragdo Local apresentado neste memorial de célculo ¢
tecnicamente justificado, compativel com o porte, o prazo e a complexidade da obra,
atendendo aos principios da economicidade, razoabilidade e eficiéncia, bem como as boas
praticas de engenharia e aos entendimentos dos 6rgaos de controle.

« Declaracio técnica (opcional)

Declaro que o presente memorial de cdlculo foi elaborado com base em critérios
técnicos, utilizando referéncias oficiais de custos e compatibilizado com as
caracteristicas do empreendimento.
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