
Quantidade: m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 448.449,07                100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 5 1 2 3 4 5 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 6/2/25 9/3/25 9/4/25 10/5/25 10/6/25

Data Fim 8/3/25 8/4/25 9/5/25 9/6/25 10/7/25 30/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 9,01 25,92 65,07 3 35.602,32                      7,94              

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 46,77 44,01 9,22 3 11.343,46                      2,53              

3 FUNDACOES % 45,07 54,93 2 8.108,91                        1,81              

4 ESTRUTURAS % 28,23 71,77 2 47.212,34                      10,53            

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 40,97 59,03 2 27.292,87                      6,09              

6 COBERTURA % 100,00 1 7.854,95                        1,75              

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 9.252,22                        2,06              

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 16,64 83,36 2 6.852,10                        1,53              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 68,95 31,05 2 35.313,58                      7,87              

10 % 5,10 11,94 25,62 53,63 3,70 5 211.095,98                    47,07            

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 73,99 10,32 15,69 3 47.159,47                      10,52            

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 1.360,87                        0,30              

TOTAIS 448.449,07                100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

1C CONTRAPARTIDA R$ 3.208,90        9.228,00        23.165,42      -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 35.602,32                  7,94%

2T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

2C CONTRAPARTIDA R$ 5.305,47        4.992,29        1.045,70        -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 11.343,46                  2,53%

3T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

3C CONTRAPARTIDA R$ 3.654,72        -                4.454,19        -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 8.108,91                    1,81%

4T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

4C CONTRAPARTIDA R$ 13.329,42      -                -                33.882,92       -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 47.212,34                  10,53%

5T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

5C CONTRAPARTIDA R$ 11.181,24      -                -                16.111,63       -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 27.292,87                  6,09%

6T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 7.854,95        -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 7.854,95                    1,75%

7T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 9.252,22        -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 9.252,22                    2,06%

8T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                1.140,08         5.712,02        -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 6.852,10                    1,53%

9T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                24.350,05       10.963,53      -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 35.313,58                  7,87%

10T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10C CONTRAPARTIDA R$ 10.773,59      25.195,77      54.090,07      113.218,19     7.818,36        -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 211.095,98                47,07%

11T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

11C CONTRAPARTIDA R$ -                34.891,75      4.867,72        7.400,00         -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 47.159,47                  10,52%

12T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

12C CONTRAPARTIDA R$ -                1.360,87        -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 1.360,87                    0,30%

T TOTAIS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

C CONTRAPARTIDA R$ 47.453,34      75.668,68      87.623,10      196.102,87     41.601,08      -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 448.449,07                100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 47.453,34      75.668,68      87.623,10      196.102,87     41.601,08      -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 448.449,07                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,58% 16,87% 19,54% 43,73% 9,28% 448.449,07                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,58% 27,46% 46,99% 90,72% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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