
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: WENCESLAU BRAZ  PRIORIDADE   Nº    83 SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : ZONA RURAL - ESTRADA SÃO MIGUEL Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/01/2026 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   08

Valor GLOBAL do projeto: R$ 5.483.076,28 Valor total Mão de Obra: R$ 2.003.222,62 Valor total dos Materiais: R$ 3.479.853,66 

36,53% 63,47%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  240 R$ 5.483.076,28

Medição 1 - Inicío 30 R$ 339.770,72

Medição 2 30 R$ 599.371,25

Medição 3 30 R$ 914.504,63

Medição 4 30 R$ 943.190,96

Medição 5 30 R$ 943.764,47

Medição 6 30 R$ 702.880,29

Medição 7 30 R$ 470.183,13

Medição 8 30 R$ 569.410,83

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

EDSON JACKSON YERA OLIVEIRA - CREA PR-9.603/D  -  ART/RRT Nº 1720256512993 LUIZ CARLOS VIDAL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, assentamento de 

tubulação de concreto, execução de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com 

imprimação, pintura de ligação e capa selante, sinalização vertical e horizontal, e ensaios tecnológicos.

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, assentamento de 

tubulação de concreto, execução de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com 

imprimação, pintura de ligação e capa selante, meio-fio tipo 3, sinalização horizontal e  vertical, ensaios tecnológicos.

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, execução de dispositivos 

de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com imprimação, pintura de ligação e capa selante,   

ensaios tecnológicos.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, execução de dispositivos 

de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com imprimação, pintura de ligação e capa selante,  

ensaios tecnológicos.

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, execução de dispositivos 

de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com imprimação, pintura de ligação e capa selante,  

regularização e conformação para execução de passeio, execução de passeio, rampas, plantio de árvore, sinalização vertical e horizontal, e 

ensaios tecnológicos.

Escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, reaterro e compactação de valas existentes e a executar, execução de dispositivos 

de drenagem, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, revestimento com imprimação, pintura de ligação e capa selante,  

ensaios tecnológicos.

Instalação da placa de obra; escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, e a executar, execução de dispositivos de drenagem, 

compactação de valas, corte de material 1ª categoria, compactação de aterreos, regularização e compactação do subleito, sub-base e base, 

ensaios tecnológicos.

Instalação da placa de obra; escavação de solo 1ª categoria, escavação para drenagem, e a executar, instalação de tubulação de drenagem, 

execução de dispositivos de drenagem, compactação de valas, corte de material 1ª categoria, compactação de aterreos, regularização e 

compactação do subleito, sub-base e base,  meio-fio, tipo 3, ensaios tecnológicos.
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