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PREF.MUN.DE UBIRATA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

4/2026 LUANA CRISTINA SANTOS PADUA 16/01/2026 08:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado ( )Planejamento

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 50 jogos de mesas plásticas com 4 cadeiras brancas, destinadas ao atendimento das demandas das secretarias municipais.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Falta de alinhamento
entre os objetivos da
contratação e as
necessidades.

Falta de comunicação ou compreensão das
demandas.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Contratação de produtos inadequados ou excesso de itens

  Ações Preventivas
P-01 Realizar levantamento detalhado das necessidades de cada localidade; Responsável: LUANA CRISTINA SANTOS

PADUA
  Ações de Contingência

C-01 Reavaliar as demandas e redefinir os objetivos da contratação. Responsável: LUANA CRISTINA SANTOS
PADUA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Falta de qualificação
dos fornecedores.

Inexistência de critérios claros de seleção. Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Recebimento de produtos de baixa qualidade ou atrasos na entrega

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer critérios objetivos de seleção. Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA

DA PUNICENA
  Ações de Contingência

C-01 Reavaliar os critérios de seleção. Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA
DA PUNICENA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

Descumprimento de
prazos na entrega
documental por parte
do fornecedor

Problemas internos na empresa fornecedora Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atrasos na conclusão do processo licitatório.

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer edital com critérios claros de prazos e penalidades; Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA

  Ações de Contingência
C-01 Acionar as penalidades previstas no ato convocatório; Responsável: THAILA RODRIGUES OLIVEIRA

DA PUNICENA
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

LUANA CRISTINA SANTOS PADUA
Assessora de Planejamento e Contratações

 Assinou eletronicamente em 16/01/2026 às 09:54:48.
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