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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 892.813,86 1.258.325,74 536.381,31 274.290,53 150.424,05 18.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PROJETO DO PARQUE URBANO - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,00x2,00M) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 4,00 1.Administração LocalSERVIÇOS PRELIMINARES 4,00 

1.1.0.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 18,00 SERVIÇOS PRELIMINARES 18,00 

1.2. TERRAPLANAGEM (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA) - 

1.2.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 23.600,20 =CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

5.000,00 9.500,00 9.100,20 

1.2.0.2.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 15,00 =CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

15,00 

1.2.0.3.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 6.260,68 =CORTE DO TERRENO
TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

6.260,68 

1.2.0.4.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

M3 9.627,84 =CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

4.000,00 5.627,84 

1.2.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 96.278,40 =ESCAVAÇÃO DE SOLO*DMT 
10KM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

40.000,00 56.278,40 

1.2.0.6.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024

M3 9.627,84 =CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

4.000,00 5.627,84 

1.2.0.7.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 23.600,20 =CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 
(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)

10.000,00 13.600,20 

1.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA) - #REF!

1.3.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 
ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 105,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

105,00 

1.3.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 52,50 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

52,50 

1.3.0.3.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2,10 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

2,10 

1.3.0.4.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 18,80 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

18,80 

1.3.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 836,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

836,00 

1.3.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 35,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

35,00 

1.3.0.7. VERTEDOURO EM CONCRETO ARMADO UND 1,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

1,00 

1.3.0.8. EXTRAVASADOR TIPO ESCADA EM CONCRETO ARMADO UND 1,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

1,00 

1.3.0.9. DISSIPADOR DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO UND 2,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

2,00 

1.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (BACIA) - 

1.4.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 
ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 557,31 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

557,31 

1.4.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 424,81 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

424,81 

1.4.0.3.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 25,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

25,00 

1.4.0.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 28,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

28,00 

1.4.0.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 105,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

105,00 

1.4.0.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 64,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

64,00 

1.4.0.7.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 8,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

8,00 

1.4.0.8.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,60M 
PARA REDE DE DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FOFO

UND 9,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

9,00 

1.4.0.9.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

2,00 

1.4.0.10.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 
= 2,5X4 M. AF_12/2020

M 2,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

2,00 

1.4.0.11.
CAIXA DE LIGAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 
1,00X1,00X1,5 M PARA REDE DE AGUA PLUVIAL.

M 6,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

6,00 

1.4.0.12.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 8,86 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

8,86 

1.4.0.13.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

3,00 

1.4.0.14.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 103,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

103,00 

1.4.0.15.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 58,00 =CONFORME PROJETO DE 
DRENAGEM

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
(BACIA)

58,00 

1.5. CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA - 
1.5.1. FUNDAÇÃO - 

1.5.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,90 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

5,90 

1.5.1.2.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 16,00 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

16,00 

1.5.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 72,42 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

72,42 

1.5.1.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 9,41 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

9,41 

1.5.1.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 3,80 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

3,80 

1.5.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 63,26 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

63,26 

1.5.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,85 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

50,85 

1.5.1.8.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 11,13 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

11,13 

PARQUE URBANO DE LOANDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PARQUE URBANO DE LOANDA 0 0 MUNICÍPIO DE LOANDA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE LOANDA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 892.813,86 1.258.325,74 536.381,31 274.290,53 150.424,05 18.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PARQUE URBANO DE LOANDA
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PARQUE URBANO DE LOANDA 0 0 MUNICÍPIO DE LOANDA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE LOANDA

1.5.1.9.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,23 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

2,23 

1.5.2. ESTRUTURA - 

1.5.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

M2 22,74 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

22,74 

1.5.2.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,73 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

8,73 

1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,10 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

56,10 

1.5.2.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 293,06 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

293,06 

1.5.2.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 3,37 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

3,37 

1.5.3. VIGA PRINCIPAL - 

1.5.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 10,42 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

10,42 

1.5.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,02 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

9,02 

1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,29 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

35,29 

1.5.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,45 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

19,45 

1.5.3.5.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,56 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

0,56 

1.5.3.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 11,65 =CONFORME PROJETO DO 
PORTAL 

CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

11,65 

1.5.3.7.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA ALTA EM AÇO INOX 
25 CM

UDN 18,00 =NOME DO PARQUE
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA 

18,00 

1.6. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - 

1.6.0.1.
MURETA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO DA 
QUADRA

M 108,20 =36,10+36,10+18+18 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 108,20 

1.6.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 40MM M2 637,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 637,00 

1.6.0.3.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 428,80 =(36,10+36,10+18+18)*4)-4 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 428,80 

1.6.0.4.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 4,00 =2*2 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 4,00 

1.6.0.5.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO 
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 
DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 1,00 

1.7. PAGINAÇÃO DE PISO - 

1.7.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.849,45 

=ÁREA DO PAVER+ ÁREA DE 
PISO EM CONCRETO + GRAMA 
SINTÉTICA + AREIA + PEDRA 
BRITA

PAGINAÇÃO DE PISO 4.849,45 

1.7.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 36,11 

=(ÁREA DO PISO EM 
CONCRETO + PISO EPDM + 
PEDRA BRITA) * 5 CM DE 
ESPESSURA

PAGINAÇÃO DE PISO 36,11 

1.7.0.3.
FINCADINHA EM CONCRETO, 0,10 X 0,15 X 1,00M,  INCLUSIVE 
FORMECIMENTO E EXECUÇÃO, CONFORME PROJETO

M2 2.057,90 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03

PAGINAÇÃO DE PISO 2.057,90 

1.7.0.4.
FINCADINHA EM CONCRETO, 0,10 X 0,20 X 1,00M, INCLUSIVE 
FORMECIMENTO E EXECUÇÃO, CONFORME PROJETO 

M 218,88 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03

PAGINAÇÃO DE PISO 218,88 

1.7.0.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 467,59 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03

PAGINAÇÃO DE PISO 200,00 267,59 

1.7.0.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 2.911,79 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03

PAGINAÇÃO DE PISO 1.350,00 1.561,79 

1.7.0.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 41,45 

=CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03; (ÁREA DO 
PISO EM CONCRETO + PISO 
EPDM) * 7 CM DE ESPESSURA

PAGINAÇÃO DE PISO 41,45 

1.7.0.8.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 7,83 =ÁREA PISO TÁTIL PAGINAÇÃO DE PISO 7,83 

1.7.0.9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EPDM 16MM M2 461,22 =ÁREA DE PISO EPDM PAGINAÇÃO DE PISO 206,35 254,87 
1.8. MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO - 

1.8.0.1. PARACICLO 5 VAGAS UND 3,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO 2,00 1,00 

1.8.0.2.
COLETOR SELETIVO BASCULANTE 60L - 4 LIXEIRAS COM SUPORT DE 
METAL

UND 12,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO 6,00 6,00 

1.8.0.3. BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA 150 CM UND 19,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

MOBILIÁRIOS PARQUE URNANO 10,00 9,00 

1.9. ESCADAS - 

1.9.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 21,00 =0,30*2=0,60*35 ESCADAS 21,00 

1.9.0.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 21,00 0,30*2 = 0,60 * 35 = 21 ESCADAS 21,00 

1.9.0.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 12,60 ESCADAS 12,60 

1.9.0.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 1,40 =0,20*2=0,40*35=14*,1 ESCADAS 1,40 

1.9.0.5.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 11,90 =0,17*2=0,34*35=11,90 ESCADAS 11,90 

1.9.0.6.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 11,90 =0,17*2=0,34*35=11,90 ESCADAS 11,90 

1.9.0.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,37 =0,28*2=0,56*35=19,60*0,07 ESCADAS 1,37 

1.9.0.8.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 31,50 =11,90+19,60 ESCADAS 31,50 

1.9.0.9.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 105,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

ESCADAS 105,00 

1.9.0.10.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 45,20 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

ESCADAS 45,20 

1.10. PERGOLADO REDONDO EM MADEIRA - 

1.10.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 2,88 1,20 x 0,45 = 16 UND
PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

2,88 

1.10.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,24 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

2,24 

1.10.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,24 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

2,24 

1.10.0.4.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 116,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

116,00 

1.10.0.5.
VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 86,40 2,70 * 32 PEÇAS
PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

86,40 

1.10.0.6. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA M 202,40 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

202,40 
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1.10.0.7.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 147,26 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

147,26 

1.10.0.8.
EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA, H= 45CM, LARGURA 50CM - 
INCLUSO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ALVENARIA, 
CONCRETAGEM, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA ACRÍLICA

M 6,38 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO 

PERGOLADO REDONDO EM 
MADEIRA

6,38 

1.11. PERGOLADO MEIA-LUA EM MADEIRA - 

1.11.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,60 =1,20*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

3,60 

1.11.0.2.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,00 =1*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

3,00 

1.11.0.3.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,00 =1*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

3,00 

1.11.0.4.
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 144,00 =48*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

144,00 

1.11.0.5. VIGA *7 X 15* CM, EM CAMBARÁ TRATADA. M 120,00 =40*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

120,00 

1.11.0.6. VIGA *6 X 12* CM, EM CAMBARÁ TRATADA. M 123,75 =41,25*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

123,75 

1.11.0.7.
CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8'' - 1 X 7 - INCLUINDO PRESILHAS E 
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

KG 12,00 =4*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

12,00 

1.11.0.8. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA M 581,70 =193,90*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

581,70 

1.11.0.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 185,40 =61,80*3
PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

185,40 

1.11.0.10.
EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA, H= 45CM, LARGURA 50CM - 
INCLUSO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ALVENARIA, 
CONCRETAGEM, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA ACRÍLICA

M 30,90 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO MEIA-LUA EM 
MADEIRA

30,90 

1.12. PERGOLADO DE MADEIRA (RETANGULAR) - 

1.12.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,60 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

1,60 

1.12.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,26 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

0,26 

1.12.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

M2 10,40 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

10,40 

1.12.0.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,90 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

0,90 

1.12.0.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,90 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

0,90 

1.12.0.6. MADEIRA ROLIÇA - TRATADA, EUCALIPTO, H = 6,50, D = 25 CM M 56,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

56,00 

1.12.0.7. VIGA *7,5 X 25* CM, EM CAMBARÁ TRATADA. M 77,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

77,00 

1.12.0.8. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA M 133,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

133,00 

1.12.0.9.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 92,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO

PERGOLADO DE MADEIRA 
(RETANGULAR)

92,00 

1.13. PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO - 

1.13.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 108,00 18*6
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

108,00 

1.13.0.2.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 323,88 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

323,88 

1.13.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 376,30 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

376,30 

1.13.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 582,60 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

582,60 

1.13.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 979,60 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

979,60 

1.13.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 647,80 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

647,80 

1.13.0.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 45,69 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

45,69 

1.13.0.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 45,69 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

45,69 

1.13.0.9.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 307,80 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

307,80 

1.13.0.10.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 307,80 CONF. PROJETO ESTRUTURAL
PERGOLADO EM CONCRETO 
ARMADO

307,80 

1.14. MIRANTE - 

1.14.0.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 93,00 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 93,00 

1.14.0.2.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 185,04 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 185,04 

1.14.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 185,72 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 185,72 

1.14.0.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 289,40 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 289,40 

1.14.0.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93,60 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 93,60 

1.14.0.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 309,10 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 309,10 

1.14.0.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 180,10 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 180,10 

1.14.0.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 420,80 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 420,80 

1.14.0.9.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,62 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 18,62 

1.14.0.10.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 18,62 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 18,62 

1.14.0.11.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 133,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 133,28 

1.14.0.12.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

M2 133,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 133,28 

1.14.0.13.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 488,46 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 488,46 

1.14.0.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 133,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 133,28 

1.14.0.15.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 133,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 133,28 

1.14.0.16.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 159,33 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-03

MIRANTE 159,33 

1.14.0.17.
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES 
EXTERNOS. AF_05/2020

M2 159,33 =CONFORME PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 02-04

MIRANTE 159,33 

1.14.0.18.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

M2 158,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 158,28 

1.14.0.19.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 158,28 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 158,28 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 892.813,86 1.258.325,74 536.381,31 274.290,53 150.424,05 18.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PARQUE URBANO DE LOANDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
PARQUE URBANO DE LOANDA 0 0 MUNICÍPIO DE LOANDA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE LOANDA

1.14.0.20.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 41,95 CONF. PROJETO ESTRUTURAL MIRANTE 41,95 

1.14.0.21.
EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA, H= 45CM, LARGURA 50CM - 
INCLUSO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO, ALVENARIA, 
CONCRETAGEM, CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA ACRÍLICA

M 25,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFICO 

MIRANTE 25,00 

1.15. BANCO DE ALVENARIA (PLAYGROUND) - 

1.15.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 1,93 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

1,93 

1.15.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 42,85 =42,85*1
BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

42,85 

1.15.0.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 12,86 =0,30*42,85
BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

12,86 

1.15.0.4.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

M2 38,57 =42,85*0,90
BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

38,57 

1.15.0.5.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 38,57 =42,85*0,90
BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

38,57 

1.15.0.6.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 3,00 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

3,00 

1.15.0.7.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 59,99 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

59,99 

1.15.0.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 59,99 =CONFORME PROJETO 
EXECUTIVO

BANCO DE ALVENARIA 
(PLAYGROUND)

59,99 

1.16. ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL - 

1.16.0.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 780,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

780,00 

1.16.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.680,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

1.680,00 

1.16.0.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1.130,00 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

1.130,00 

1.16.0.4. CABO DE COBRE PP 3X4,0 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 350,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

350,00 

1.16.0.5.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 26,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

26,00 

1.16.0.6.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA EM MURETA, 
COM CAIXA DO MEDIDOR E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 
BARRAMENTO DE EMBUTIR, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 3X125A 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO

UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

1,00 

1.16.0.7. DISJUNTOR DR 2X63A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

3,00 

1.16.0.8.
BASE DE CONCRETO FLANGEADA DIAMETRO DE 50 CENTIMETROS 
POR 200 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE PARA POSTE DE ATÉ 12 
METROS

KG 24,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.16.0.9.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 72,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

72,00 

1.16.0.10. CONTATOR BIPOLAR 80A 220V 2Na - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

3,00 

1.16.0.11.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

1,00 

1.16.0.12.
POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO 
SIMPLES, ENGASTADO, H=7,00M (5,5M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO), 
DIÂMETRO INFERIOR= *135*MM, FIXADO EM ESTACA DE CONCRETO 

UN 24,00 =CONFORME PROJETO 
ELÉTRICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL

4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

1.17. PLAYGROUND INFANTIL - 

1.17.0.1.
PLAYGROUND 05 TORRES COM PLATAFORMAS CONFECCIONADAS EM 
MADEIRA PLÁSTICA

UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

PLAYGROUND INFANTIL 1,00 

1.17.0.2. CARROSSEL/ GIRA GIRA PREMIUM KIDS PIP  UND 3,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

PLAYGROUND INFANTIL 3,00 

1.17.0.3. GANGORRA CLASSIC KIDS PIC   UND 3,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

PLAYGROUND INFANTIL 3,00 

1.17.0.4. CARROSSEL PARA CADEIRANTE PCD  UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

PLAYGROUND INFANTIL 1,00 

1.18. ACADEMIA AO AR LIVRE - 

1.18.0.1.

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO 
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.2.

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.3.

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.4.
ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.5.
BARRA ALTA GIRATÓRIA - INSTALADO EM BASE DE CONC. CONF. 
ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE

UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.6.
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.7.
ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.8.

ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO 
DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.9.
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 
NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.10.

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, 
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE 
GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 
IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.11.

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA 
GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO 
CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO 
FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.12. MAQUINA DE SUPINO VERTICAL- PCD UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.13. SUPINO BARRA DIAGONAL- PCD UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.14. BICICLETA DE MÃO- PCD UND 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 

1.18.0.15.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE (ATI) -EXCLUSIVE FORNECIMENTO

M2 12,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

ACADEMIA AO AR LIVRE 12,00 

1.19. JARDIM DOS SENTIDOS - 

1.19.0.1.
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3 22,18 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFÍCO

JARDIM DOS SENTIDOS 22,18 

1.19.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 665,52 JARDIM DOS SENTIDOS 665,52 
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1.19.0.3.

EXECUÇÃO DE CANTEIRO ELEVADO PARA VEGETAÇÃO (JARDIM DOS 
SENTIDOS), COM BASE DE CONCRETO H= 0,20M (INCLUSO FORMA E 
CONCRETO) E ENCHIMENTO COM TERRA VEGETAL H= 0,50M, ALTURA 
TOTAL DO CANTEIRO H=0,70M, DIMENSÕES EM PLANTA *1,06X0,70*M, 
ACABAMENTO COM MADEIRA ENVERNIZADA

M3 9,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECIFÍCO

JARDIM DOS SENTIDOS 9,00 

1.20. PAISAGISMO - 

1.20.0.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_07/2024

M2 11.071,22 =CONFORME PROJETO DE 
PAISAGISMO

PAISAGISMO 6.500,00 4.571,22 

1.20.0.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 43,00 =CONFORME PROJETO DE 
PAISAGISMO

PAISAGISMO 43,00 

1.20.0.3. PLANTIO DE MUDAS FORNECIDAS PELO IAT UND 179,00 =CONFORME PROJETO DE 
PAISAGISMO

PAISAGISMO 179,00 

1.21. POLINIZA/PR - 

1.21.0.1.
COLMEIA COM REVESTIMENTODE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA BASE- 
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO

M 1,00 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

POLINIZA/PR 1,00 

1.21.0.2.

PLACA ORIENTATIVA MODELO POLINIZA PARANA, INSTALADA NO 
ABRIGO DE COLMEIAS, FABRICADA EM CHAPA GALVANIZADA, 
DIMENSÕES *1,70X0,80* M, FIXADA EM SUPORTE DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,36 =CONFORME PROJETO 
ESPECÍFICO

POLINIZA/PR 1,36 

1.22. LIMPEZA FINAL DA OBRA - 
1.22.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA E RETIRADA DE ENTULHO M2 10.000,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA 10.000,00 

.

LOANDA
Local Responsável Técnico Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO Nome: ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO 
terça-feira, 16 de dezembro de 2025 CREA/CAU: A95934-0 CREA/CAU: A95934-0 CREA/CAU: A95934-0
Data ART/RRT: 11674775 ART/RRT: 11674775 ART/RRT: 11674775
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