
PAM  
2026 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: SAO JOAO SAM  303 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 69 Repasse do Concedente 8.534.958,29R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 12/03/2026 Dias 30 Data 21/04/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 270 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente -R$                     

Quantidade: 55.800,32 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 8.534.958,29        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/
ITEM ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 21/4/26 22/5/26 22/6/26 23/7/26 23/8/26 23/9/26 24/10/26 24/11/26 25/12/26
Data Fim 21/5/26 21/6/26 22/7/26 22/8/26 22/9/26 23/10/26 23/11/26 24/12/26 24/1/27

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 21,18 15,76 15,76 15,76 15,76 15,76 6 76.878,40                  0,90%

2 % -                            

3 DRENAGEM % 16,79 11,13 66,63 5,46 4 257.372,92                3,02%

4 BASE / SUB-BASE % -                            

5 REVESTIMENTO % 14,18 26,75 7,71 6,72 5,27 11,21 9,00 19,15 8 5.613.663,25             65,77%

6 MEIO-FIO E SARJETA % 28,93 6,45 13,90 50,72 4 388.413,11                4,55%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 13,10 25,90 22,54 2,74 10,13 10,08 8,07 7,44 8 1.947.565,93             22,82%

8 % 49,32 3,80 18,92 5,30 22,66 5 114.658,80                1,34%

9 % -                            

10 % -                            

11 % 3,35 3,35 35,71 4,92 11,14 3,69 12,82 16,96 8,06 9 136.405,88                1,60%

TOTAIS 8.534.958,29        100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 16.279,15      12.119,85      12.119,85      12.119,85      12.119,85      12.119,85      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               6 76.878,40             0,90%

1C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

2C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

3T TESOURO R$ -               -               43.209,61      -               -               28.639,27      171.480,92    -               14.043,12      -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 257.372,92           3,02%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ 795.786,90    1.501.923,70  -               433.031,75    377.120,18    296.070,38    629.290,30    505.479,05    1.074.960,99  -               -               -               -               -               -               -               -               -               8 5.613.663,25        65,77%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

6T TESOURO R$ 112.373,87    -               -               25.050,21      53.973,27      -               197.015,76    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 388.413,11           4,55%

6C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

7T TESOURO R$ 255.051,70    504.440,65    438.898,47    53.429,60      197.243,85    196.370,81    157.166,06    144.964,79    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               8 1.947.565,93        22,82%

7C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

8T TESOURO R$ -               -               56.546,34      -               4.361,61        21.691,92      -               6.079,98        25.978,95      -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 114.658,80           1,34%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ 4.572,25        4.572,25        48.704,23      6.715,37        15.193,51      5.031,56        17.481,72      23.137,55      10.997,44      -               -               -               -               -               -               -               -               -               9 136.405,88           1,60%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

T TOTAIS TESOURO R$ 1.184.063,87  2.023.056,45  599.478,50    530.346,78    660.012,27    559.923,79    1.172.434,76  679.661,37    1.125.980,50  -               -               -               -               -               -               -               -               -               8.534.958,29        100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$   1.184.063,87   2.023.056,45     599.478,50     530.346,78     660.012,27     559.923,79   1.172.434,76     679.661,37   1.125.980,50                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   8.534.958,29        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 13,87% 23,70% 7,02% 6,21% 7,73% 6,56% 13,74% 7,96% 13,19% 8.534.958,29        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,87% 37,58% 44,60% 50,81% 58,55% 65,11% 78,84% 86,81% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

FERNANDO JOSÉ DA SILVA  - CREA PR-149274/D  -  ART/RRT Nº 1720261060736 PAULO SERGIO DAL'ALBA
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