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EDITAL
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OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a construgéo de Unidade
Bdsica de Saude (UBS) no bairro Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de Sarandi/PR, em conformidade
com o Termo de Adesdo n? 23.770.764-8/2025, celebrado junto & Secretaria de Estado da Satide do Parand
- SESA/PR, visando & ampliagéo da infraestrutura da Atengéo Primdria & Saude e ao fortalecimento da
Rede de Atengdo a Saude do Municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Saude de Sarandi/PR, compreendendo a execug¢do da obra, com fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e demais insumos necessdrios, observadas as especificagbes técnicas
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e

demais documentos que integram o processo de contratagéo.

REsumo

Critério de julgamento

|— Menor precgo..

Regime de execug¢do

Empreitada por prego global.

Prazo para conclusdo da obra

I— 240 (duzentos e quarenta) dias.

Total estimado

I— R$ 2.619.954,30 (dois milh&es, seiscentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e quatro

reais e trinta centavos).

SESSAO PUBLICA

A sessdo publica serd aberta as 9h do dia 29/10/2026.

A licitagdo serd realizada exclusivamente na forma eletronica, por meio da plataforma
compras.gov.br (UASG 988461).

A condugdo da sessdo serd realizada pela(o) agente Maria Luiza Souza Carvalho Mattos
Portaria n® 2667/2026.
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Concorréncia Eletrénica n2 019/2026

Torna-se publico que a Prefeitura do Municipio de Sarandi, por meio da Secretaria
Municipal de Administra¢do, sediada na rua José Emiliano de Gusmdo, 565 — Centro —
Sarandi - Parand, realizard Licitagdo, na modalidade Concorréncia, pela forma
Eletronica, nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdes
aplicdaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1 DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é Contratagcdo de empresa especializada em obras
de engenharia/arquitetura para a construgdo de Unidade Bdsica de Saude (UBS) no
bairro Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de Sarandi/PR, em conformidade com o
Termo de Adesdo n? 23.770.764-8/2025, celebrado junto & Secretaria de Estado da
Saude do Parand - SESA/PR, visando a ampliagdo da infraestrutura da Atengdo Primdria
& Saude e ao fortalecimento da Rede de Atengdo a Saude do Municipio, em atendimento
as necessidades da Secretaria Municipal de Saude de Sarandi/PR, compreendendo a
execugdo da obra, com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas e demais insumos necessdrios, observadas as especificagbes técnicas
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentdrias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que integram o processo de contratagdo,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1 O regime de execucdo adotado serd o de empreitada por preco global, tendo
como valor total orcado pelo Municipio o montante mdximo estabelecido para esta
licitacdo, correspondente a R$ 2.619.954,30 (dois milhdes, seiscentos e dezenove mil,
novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

2 DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

2.1 Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
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Concorréncia Eletrénica n2 019/2026

do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto
aos orgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, &
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

241 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5 Ndo poderdo o disputar esta licitagdo:
l. aquele que ndo atenda das condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da
licitacdo;

InI. empresas estrangeiras que ndo tenham representac¢do legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

V. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

V. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsdvel pela elaboragdo do
projeto bdsico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessdArios;

VI. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;

VII. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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VIIl.  empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n®
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

IX. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢do do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trdnsito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes
andlogas ds de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legisla¢do trabalhista;

X. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condi¢do;

XI. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
XIl. sociedades cooperativas;
XIl.  pessoa fisica;

XIV. direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢do do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme
§ 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.6 O impedimento de que trata o inciso VI do subitem 2.5 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessod, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.7 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os incisos IV e V do subitem 2.5 poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratag¢do, de execucdo da licitagdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo
ou entidade.

2.7.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

2.8 O disposto nos incisos IV e V do subitem 2.5 ndo impede a licitagdo ou a
contratacdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto
bdsico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execuc¢do.
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2.9 Em licitagdes e contratagdes realizadas no dmbito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiomento ou da contrapartida
nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n?
14.133, de 2021.

2.10 A vedacdo de que trata o inciso XIV do subitem 2.5 estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

DA VISTORIA

2.11 Nesta contratacdo, a avaliagdo prévia do local é essencial para conhecer as
condicoes e peculiaridades do objeto; por isso, o Termo de Referéncia traz no topico
“Vistoria” as regras para sua realizagdo ou dispensa.

3 DO ORGAMENTO ESTIMADO

3.1 O orcamento estimado da presente contratacdo ndo serd de cardter sigiloso.

4 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo
de propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3 Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no subitem
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, observado o disposto nos subitens 10.1.1 e 10.13.2 deste
Edital.
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4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio
do sistema, que:

l. estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo
definidos no instrumento convocatoério;

. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢cdo;

InI. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicdo Federal;

V. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.5 Complementar ao envio da proposta citada acima, o licitante deverd encaminhar
a Declarag¢do Unificada, assinada pelo seu representante legal, conforme modelo
constante no Anexo IllI.

4.6 O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n®
14.133, de 2021.

4.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n2 12.546, de 2011, as
propostas de precos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos
da Lei n? 14.973, de 2024, aplicdveis para o ano de apresentacdo da proposta.

4.7.1 A pedido da empresa contratada, o preco do contrato poderd ser revisto, nos
termos do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n2 14.133, de 2021, apds efetiva majoracdo das
aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 92A e 92-B da Lei n? 12.546, de
2011, com a redag¢do dada pela Lei n? 14.973, de 2024.

4.8 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverd
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n? 14.133, de 2021.
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4.8.1 Ao selecionar “ndo”, o sistema ndo aplicard o tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n2 123/06 ao licitante, ainda que classificado como MPE.

4.9 A pessoa juridica que se enquadrar em qualquer das situagdes previstas nos
incisos do §4° do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06 ndo poderd usufruir do
tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mesma Lei.

4,10 A falsidade da declara¢do de que trata os subitens 4.4 ou 4.7 sujeitard o licitante
as sangoes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagcdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilita¢do anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

4,12 Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4,13 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

4.14 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e
obedecerd as seguintes regras:

I a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances,
que incidird tanto em relagcdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

. os lances serdo de envio automadtico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15 O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo licitante
durante a fase de disputa, sendo vedado o valor superior a lance ja registrado pelo
licitante no sistema.

4.16 O valor final minimo parametrizado na forma do subitem 4.14 possuird cardter
sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo
e interno.

4,17 Caberd oo licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
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onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservdncia de mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconexdo.

4,18 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

5.1 O licitante deverd enviar sua proposta inicial mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:

I Descri¢do do objeto, contendo as informagdes similares a especificacoes
do Termo de Referéncia;

. O preco total da obra ofertada para o item Unico, expresso em R$(reais)
com até 2 (duas) casas decimais;

InI. A quantidade ofertada para o item serd “1”, em razdo da disputa pelo
preco total da obra adotada para esta licitacdo, conforme indicado na Tabela 1
do Termo de Referéncia.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto.

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
serd a que corresponde d média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escritura¢do Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores & apresentagdo da proposta, ou por outro meio hdbil.
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5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢cdo.

5.8 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias, a
contar da data de sua apresentacdo.

5.9 Os licitantes devem respeitar os pregos madximos previstos no Termo de
Referéncia e das Planilhas, sob pena de desclassificagdo.

6 DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Agente
de Contratacdo e os licitantes.

7 DOS LANCES E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

7.1 Iniciada o etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.2 O lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio do item, neste caso, pelo valor
total da obra.

7.3 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9-28

Secretaria Municipal de Administragdo | www.sarandi.pr.gov.br | licitacao@sarandi.pr.gov.br | (44) 3264-8600



http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br

Concorréncia Eletrénica n2 019/2026

7.4 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.5 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

7.6 O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.7 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

7.8 Serd adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.9 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragcdo da sessdo publica.

7.10 A prorrogagdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

7.11 Nd&o havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os
lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo do desempate
ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.12 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratagdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

7.13 Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

7.14 Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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7.17 No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢do dos lances.

7.18 Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Agente de Contratacdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pela Agente de
Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagdo.

7.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.20 Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automdtica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre
nas vedacdes dos §§1° e 22 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021. O sistema identificara
em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulomentada pelo Decreto n2
8.538, de 2015.

7.21 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

7.21.1 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicacdo automdtica para tanto.

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

7.24 A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada ds
microempresas e ds empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
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valores somados extrapolem a receita bruta mdxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.25

S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate

serd aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.27

l. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagdo;

. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

II. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n? 11.430, de 8 de margo de
2023;

V. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
Decreto n? 12.304, de 2024.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e

servigos produzidos ou prestados por:

7.28

I empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgdo ou entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

. empresas brasileiras;

II. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

V. empresas que comprovem a prdtica de mitigagdo, nos termos da Lei n®
12.187, de 29 de dezembro de 20009.

Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do

licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
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8 DA NEGOCIAGAO

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco mdaximo definido para a contratacdo,
a Agente de Contratacdo poderd negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

8.2 A negociac¢do poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco
mdximo definido pela Administragdo.

8.3 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.4 O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

8.5 A Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de prego conforme o Anexo II, adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada dos seguintes
documentos:

l. Resumo;
. Orgamentdria;

II. Composi¢cdo do BDI;

V. Insumos;
V. Cronograma; e
VI. Encargos Sociais

8.5.1 A Proposta Final deverd ser enviada juntamente com os documentos indicados
acima. Recomendamos a utilizagdo dos modelos disponibilizados nos anexos, sendo
que, no caso de apresentacdo do mencionado documento em formuldrio proéprio, deverd
a licitante transcrever todas as informagdes constantes dos anexos.
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8.5.2 E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido acima
(subitem 8.5), a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

8.5.3 O licitante deverd observar os preg¢os unitdrios mdximos da planilha de
composicdo de precgos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo ,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de
disputa.

8.5.4 Constatado erro de cdlculo em qualquer operacdo, o(a) Agente de Contratagdo
poderd efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a
substdncia da proposta, do documento e sua validade juridica.

8.6  Apds a negociacdo do prego, a Agente de Contratagdo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

9 DA FASE DE JULGAMENTO

9.1 Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratagdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133, de 2021,
legislagdo correlata e no subitem 2.5 do edital, especialmente quanto d existéncia de
sangdo que impeg¢a a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

l. SICAF;

. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido;

II. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido;

V. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

V. Consulta no Tribunal de Contas do Estado do Parand - TCE-PR para
verificar restricoes ao direito de contratar com a Administracdo Publica.

9.2 A consulta aos cadastros serd realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

9.3 A consulta no CEIS quanto ds sancdes previstas na Lei n? 8.429, de 1992, também
ocorrerd no nome e no CPF do sécio majoritdrio da empresa licitante, se houver, por
forca do art. 12 da citada lei.
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9.4 Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das
consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU.

9.5 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Agente de Contrata¢do diligenciard para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

9.5.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.5.2 O licitante serd convocado para manifesta¢cdo previomente a uma eventual
desclassificagdo.

9.5.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta
de condi¢do de participagdo.

9.6 Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas
as condicdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

9.7  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratacdo verificard se o
licitante faz jus ao beneficio aplicado.

9.8 Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, a Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto & adequagdo ao objeto e d compatibilidade do preco em relacdo ao
madximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 73, de 30 de setembro
de 2022.

9.9 Serd desclassificada a proposta vencedora que:
l. contiver vicios insandveis;
. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

II. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o mdaximo
definido para a contratagdo;

V. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

V. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de
Referéncia;
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VI. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insandvel.

9.10 Além das disposicoes acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco
considerard o seguinte:

I A caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;

. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
independentemente do regime de execugdo.

9.11 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo?, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei, devendo ser apresentada como condi¢do para assinatura
do contrato.

9.12 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

9.13 Como o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitag¢do da proposta.

9.14 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragcdo do pregco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo.

9.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substdncia das propostas.

9.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

T Art. 59, §5° da Lei n? 14133/21
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9.15 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, poderd ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
drea especializada no objeto.

10 DA FASE DE HABILITAGAO

10.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos
para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

10.2 Quando permitida a participa¢do de empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

10.3 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.4 Nd&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.6 Serdo aceitos registros de CNPJ da licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

10.7 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133, de 2021.

10.8 Serd verificado no sistema se o licitante apresentou:
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l. declaragdo de que atende aos requisitos de habilita¢do, e o declarante
responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei;

. sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

InI. sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.9 A habilitagdo serd verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

10.10 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relacdo d integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.11 Para as certidées emitidas que ndo especifiquem seu prazo de validade, serd
considerado o prazo mdximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas
emissoes, devendo estar vdlidos na daota do recebimento dos documentos de
habilitagdo.

10.12 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsdveis pela informagdo,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou d alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

10.12.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo.

10.13 A verificacdo pela Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.

10.13.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados
no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4(quatro)
horas, prorrogdvel por igual periodo, contado da solicitagdo da Agente de Contratagdo.

10.13.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢co ou o percentual de desconto,
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observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 73, de 30 de setembro de 2022.

10.14 A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
serd feita em relagcdo ao licitante vencedor.

10.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.14.2 Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a
todos os licitantes.

10.15 Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o subitem 10.13.1,
poderd ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo, a
apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementagdo de
informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes, em até 4(quatro)
horas, para:

I a afericdo das condi¢cdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes
de fatos existentes a época da abertura do certame;

. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

II. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido
unilateralmente pelo licitante;

V. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho
declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncdo de
veracidade e fé publica.

10.16 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa
essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagdo.

10.17 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificagdo.

10.18 Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente
de Contratag¢do examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
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de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 10.13.1.

10.19 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.20 A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo
como condi¢do para participagdo na licitacdo.

10.21 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e jd tiver sido encerrada,
ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo
de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

10.22 O objeto deste certame serd adjudicado a licitante vencedora, sendo a
homologac¢do da licitacdo de competéncia do Prefeito Municipal.

11 DO TERMO DE CONTRATO

11.1 Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd
firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

11.2 O adjudicatdrio terd o prazo de cinco dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar (na forma eletrénica) o termo de contrato ou instrumento
equivalente, sob pena de decair o direito d contratagdo, sem prejuizo das sancgdes
previstas neste Edital.

11.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao licitante
adjudicado, implica o reconhecimento de que:

I referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se d relacdo de
negocios ali estabelecida as disposicoes da Lei n? 14.133, de 2021,

. a contratada se vincula @ sua proposta e ds previsdes contidas neste
Edital;

Ini. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 137 e 138 da Lei n? 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.4 O prazo do subitem 11.2 poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administracdo.
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11.5 O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.
11.6 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido:
I Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sarandi/PR?;

a) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a
apresentagdo de declara¢do da Fazenda; e

. comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo e contratacdo consignadas
neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

11.6.1 A existéncia de Certiddo Positiva exigido acima, constitui fator impeditivo para a
contratacdo.

12 DOS RECURSOS

12.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, d habilitagdo
ou inabilitag¢do de licitantes, & anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observard o disposto
no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uUteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagcdo do licitante:

I a inten¢do de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusdo;

. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos.

II. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo.

12.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

2 Art. 79, pardgrafo Unico da Lei Orgdnica Municipal.
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12.5 O-recurso serd dirigido d autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

12.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a
defesa de seus interesses.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.

13 DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

I deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Agente de
Contratag¢do durante o certame;

. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds
a negociac¢do;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.
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13.2

II. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag¢do exigida para a
contratag¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administra¢do;

V. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declarac¢do falsa durante a licitacdo;

VI. fraudar a licitagdo;

VIl.  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
VIIl.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

IX. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, apods regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatdrios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.3

l. adverténcia;
1. multa;
I"l. impedimento de licitar e contratar e

V. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagcdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

I a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il. as peculiaridades do caso concreto;

1. as circunstdncias agravantes ou atenuantes;

V. os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;
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V. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

13.4 A multa serd recolhida no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicagdo oficial.

13.5 Para as infragdes previstas nos incisos |, Il e Il do subitem 13.1, a multa serd de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.6 Para as infragdes previstas nos incisos 1V, V, VI, VII, VIII e IX do subitem 13.1, a
multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.7 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo,
a penalidade de multa.

13.8 Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

13.9 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos incisos |, II, Il e IV do
subitem 13.1, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird
o responsdvel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo mdaximo de 3 (trés)
anos.

13.10 Poderd ser aplicada ao responsdvel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da prdtica das infragdes dispostas nos incisos V, VI,
VII, VIII e IX do subitem 13.1, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, Il, 1ll e IV do subitem 13.1 que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais
grave que d sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observard o
prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.11 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no inciso IV do subitem 13.1, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022.

13.12 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandard
a instauragdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstdncias conhecidos
e intimarad o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
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da data de sua intimag¢do, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

13.13 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo,
o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo
& autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo mdximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.14 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de
declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo mdximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.15 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.16 A aplicagcdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

13.17 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacoes
serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.18 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegag¢do de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13.19 Asinfracoes e penalidades por atos praticados no decorrer da execugdo do objeto
estdo previstos no Termo de Referéncia e/ou Contrato.

14 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n2 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

14.2 Aresposta d impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.
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14.3 A impugnag¢do e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados, para o e-
mail: PREGOEIRO4@SARANDI.PR.GOV.BR .

14.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

14.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd
ser motivada pela Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

14.6 Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo
do certame.

15 DA REVOGAGAO E ANULAGAO

15.1 Fica assegurado ao MUNICiPIO DE SARANDI/PR o direito de revogar a licitagdo
por razoes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente
comprovado, ou anuld-la em virtude de vicio insandvel.

15.2 A declarag¢do de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na
nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

15.3 Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

15.4 A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administragdo.

15.5 Nenhum ato serd declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

16 DAS DISPOSIGOES FINAIS

16.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

16.2 Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga
a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrdrio, pela Agente de Contratagdo.
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16.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF.

16.4 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacgdo.

16.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratacgdo.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracgdo.

16.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) no Portal de Transparéncia deste Municipio, podendo ser
acessado pelo link: https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

I Termo de Referéncia (TR)

Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Apéndice do TR
I Modelo — Proposta de Pregos

1" Modelo — Declara¢do Unificada

\% Modelo — Ordem de Servico

Vv Modelo — Declara¢cdo de Responsabilidade Técnica
VI Modelo — Declarac¢do de Vistoria

Vil Minuta do Contrato
VIl Elementos Técnicos

IX Planilhas

Tabela 1
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16.12 Os documentos dos Anexos VIII e IX estdo acessiveis em formato digital,
juntamente com o Edital e demais anexos, conforme estabelecido acima no subitem
16.10.

Sarandi, 8 de outubro de 2026.

Patricia Daione Moraes de Souza
Secretdria de Administracdo
Portaria n? 2166/2026
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SARANDI

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a construgéo de Unidade
Bdsica de Saude (UBS) no bairro Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de Sarandi/PR, em conformidade
com o Termo de Adesdo n? 23.770.764-8/2025, celebrado junto a Secretaria de Estado da Satde do Parand
- SESA/PR, visando a ampliagéo da infraestrutura da Atengéo Primdria & Saude e ao fortalecimento da
Rede de Atengdio a Saude do Municipio, em atendimento ds necessidades da Secretaria Municipal de
Saude de Sarandi/PR, compreendendo a execug¢do da obra, com fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e demais insumos necessdrios, observadas as especificagbes técnicas
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos que integram o processo de contratagdo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitagdes
licitacao@sarandi.pr.gov.br

(44) 3264-8600
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Termo de Referéncia

1 CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

OBJETO

1.1  Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para
a construgcdo de Unidade Bdsica de Saude (UBS) no bairro Jardim Nova Sarandi I, no
Municipio de Sarandi/PR, em conformidade com o Termo de Adesdo n? 23.770.764-
8/2025, celebrado junto a Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR, visando
a ampliagdo da infraestrutura da Atengdo Primdria a Saude e ao fortalecimento da Rede
de Atengdo & Saude do Municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude de Sarandi/PR, compreendendo a execugdo da obra, com
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessdrios, observadas as especificagdes técnicas constantes nos projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que integram o processo de contratagcdo, nos termos da(s) tabela(s)
abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Descrigdo do objeto: CONSTRUGAO DE UBS TIPO Il - JARDIM NOVA SARANDI

Rua Jodo Martinez, n? 279, quadra 10 - lotes 01, 02, 03, 08, 09,10, Jardim

el ETE Nova Sarandi I, Municipio de Sarandi/PR, Matricula n2 54.217

1 Area: | 423,67 m?

Prazo para concluséo: | 240 (duzentos e quarenta) dias.

R$ 2.619.954,30 (dois milhdes, seiscentos e dezenove mil, novecentos e

Total estimado: . . .
cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

Tabela 1

1.1.1 Em caso de divergéncia entre as especificacdes deste Termo de Referéncia - TR
e as apresentadas no compras.gov.br, prevalecerdo sempre deste termo.

Dos ANEXOS

1.2  Sem prejuizo do que consta no Edital, para todos os fins, este instrumento
incorpora os anexos a seguir relacionados:

Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Apéndice do TR
\% Modelo — Ordem de Servico
Vv Modelo — Declara¢cdo de Responsabilidade Técnica
VI Modelo — Declarac¢do de Vistoria
VIl Elementos Técnicos
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IX Planilhas

Tabela 2

1.3 Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar
minuciosamente toda a documentacdo referente a presente licitagdo, dirimindo,
oportunamente, junto a Administracdo todas as duvidas sobre detalhes construtivos,
materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido
suficientemente esclarecidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamdis
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos precos
propostos, uma vez que apods a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo
serdo permitidas alteracdes no escopo contratado.

1.4 Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes e
projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para o
Contratado cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢do de seus precos.

1.5 Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos
nos desenhos de execug¢do dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como
se figurasse em ambos, sendo a sua execug¢do obrigatéria e de responsabilidade do
Contratado.

1.6 Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre
consultada a Fiscalizac¢do.

1.7 Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagdes) e a planilha orcamentdria, prevalecerd a planilha.

1.8 Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagcdo expressa da Fiscalizac¢do.

1.9 Todas as modificacdes e ajustes necessdrios, durante a execu¢cdo dos servicos,
deverdo ser encaminhados para andlise e autorizagdo expressa da Fiscalizagdo.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATAGAO

2.1 A presente contrata¢do fundamenta-se na necessidade de ampliagdo e
fortalecimento da infraestrutura fisica da Rede Municipal de Atengdo Primdria a Saude
do Municipio de Sarandi/PR, mediante a constru¢do de uma Unidade Bdsica de Saude -
UBS Porte Il no bairro Jardim Nova Sarandi I, destinada d ampliacdo da capacidade
instalada da rede assistencial, reducdo da sobrecarga das unidades existentes e
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atendimento & crescente demanda decorrente da expansdo populacional do Municipio,
proporcionando infraestrutura moderna, acessivel, segura e adequada oo
desenvolvimento das ag¢des de promog¢do, prevengdo, prote¢do e recuperagdo da saude.

2.2 A solucdo proposta encontra respaldo no Estudo Técnico Preliminar — ETP,
elaborado nos termos do art. 18 da Lei Federal n2 14.133/2021, no qual foram analisadas
as alternativas disponiveis para atendimento da necessidade administrativa,
concluindo-se que a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra, sob
o regime de empreitada por preco global, constitui a alternativa mais vantajosa sob os
aspectos técnico, econémico, operacional e ambiental.

2.3 A adog¢do do regime de empreitada por preco global justifica-se pela existéncia
de projetos executivos completos e compatibilizados, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro
suficientemente detalhados, permitindo a definicdo precisa do objeto, maior
previsibilidade dos custos, redu¢do dos riscos de altera¢cdes quantitativas, diminui¢do
da necessidade de aditivos contratuais e maior eficiéncia na gestdo e fiscalizagdo da
execuc¢do da obra.

2.4 A contratacdo encontra-se alinhada aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, planejamento, transparéncia, interesse publico e desenvolvimento
sustentdvel previstos na Lei Federal n? 14.133/2021, bem como as diretrizes técnicas
estabelecidas pela Secretario de Estado da Saude do Parand - SESA/PR para
implantag¢do de Unidades Bdsicas de Saude, observando ainda as normas da ANVISA,
ABNT, Ministério da Saude, Corpo de Bombeiros Militar do Parand e demais legislagdes
aplicdveis a construgcdo de estabelecimentos assistenciais de saude.

2.5 A solugdo contempla a execu¢do integral da obra, compreendendo o
fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e todos
0s insumos necessdrios d completa execugdo dos servicos, em conformidade com os
projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
or¢gamentdrias e cronograma fisico-financeiro, assegurando a entrega da Unidade
Bdsica de Saude em plenas condi¢gdes de funcionamento, seguranca, acessibilidade,
desempenho e funcionalidade.

2.6 A contratacdo também se justifica pela inexisténcia de estrutura técnico-
operacional e de equipes multidisciplinares préprias da Administracdo capazes de
executar diretamente obra dessa complexidade, considerando as exigéncias técnicas
inerentes a construcdo de estabelecimentos assistenciais de saude, bem como pela
necessidade de garantir qualidade técnica, observ@ncia das normas sanitdrias,
cumprimento dos prazos e adequada aplicagdo dos recursos publicos.

2.7 Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessdria, adequada e proporcional &
necessidade identificada, constituindo investimento estratégico destinado ao
fortalecimento da Ateng¢do Primdria & Saude, & ampliagdo da cobertura da Estratégia
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Saude da Familia, & melhoria do acesso da populagdo aos servigos de saude e ao
atendimento do interesse publico, em consondncia com o planejamento da Secretaria
Municipal de Saude e com o Termo de Adesdo n? 23.770.764-8/2025 celebrado junto &
Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR.

2.8 O Municipio de Sarandi possui Plano de Contrata¢des Anual — PCA instituido para
o exercicio de 2026. Todavia, a presente contratacdo ndo foi contemplada no referido
instrumento de planejamento, em razdo da formalizacdo superveniente do Termo de
Adesdo n2 23.770.764-8/2025, firmado com a Secretaria de Estado da Saude do Parand
— SESA/PR, que viabilizou o repasse de recursos destinados d constru¢do da Unidade
Bdsica de Saude - UBS Jardim Nova Sarandi I. Tal circunst@ncia ndo compromete a
regularidade da contratacdo, uma vez que sua necessidade encontra-se devidamente
demonstrada no Estudo Técnico Preliminar, possui previsdo orcamentdria especifica e
atende do interesse publico, observados os principios do planejamento, da eficiéncia e
da continuidade dos servicos publicos.

3  DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 A contratagdo deverd atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e de
sustentabilidade necessdrios para garantir a adequada execucdo da obra de engenharia
destinada & construgdo da Unidade Bdsica de Saude — UBS Jardim Nova Sarandi |,
assegurando qualidade, seguranca, acessibilidade, desempenho, funcionalidade e
conformidade com as normas aplicdveis aos estabelecimentos assistenciais de saude.

REQUISITOS TECNICOS

4.2 A execucdo da obra deverd ocorrer em estrita conformidade com os projetos
arquitetdnicos e complementares, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
planilha or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro, Termo de Adesdo n2 23.770.764-
8/2025 da Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR e demais documentos
técnicos integrantes do processo.

4.3 A contratada deverd observar integralmente as normas técnicas aplicdveis,
especialmente as Normas Brasileiras da ABNT, as Resolu¢des da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria — ANVISA, as normas do Ministério da Saude, do Corpo de
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Bombeiros Militar do Parand, da concessiondria de energia elétrica, da concessiondria
de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, bem como toda a legislagdo
pertinente a construgdo de estabelecimentos assistenciais de saude.

4.4 Os materiais, equipamentos e sistemas construtivos empregados deverdo
atender s especificagdes técnicas definidas em projeto, possuir qualidade comprovada,
certificacdo quando exigida e estar em conformidade com as normas técnicas vigentes,
garantindo desempenho, durabilidade, segurancga, conforto, acessibilidade e facilidade
de manutenc¢do da edificagdo.

4.5 A execucdo deverd contemplar todos os servigos necessdrios 0 completa entrega
da Unidade Bdsica de Saude em condi¢cdes de funcionamento, compreendendo, entre
outros, servicos preliminares, fundacodes, estrutura, alvenarias, cobertura, instalagdes
elétricas, hidrossanitdrias, drenagem, dguas pluviais, prevencdo e combate a incéndio,
climatizagdo quando prevista em projeto, instalacdes de Ildgica e telefoniaq,
acabamentos, pavimentagdo, urbanizagcdo, acessibilidade, paisagismo, comunicag¢do
visual e demais servigos constantes dos projetos executivos.

REQUISITOS OPERACIONAIS

4.6 A contratada deverd disponibilizar equipe técnica devidamente qualificada,
mantendo responsdvel técnico legalmente habilitado durante toda a execucdo da obra,
com registro no Conselho Regional competente e emissdo das respectivas Anotagdes ou
Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

4.7 A execucdo deverd observar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, adotando planejamento executivo que assegure o cumprimento dos
prazos contratuais, sem prejuizo da qualidade dos servicos.

4.8 Deverd ser garantida a perfeita compatibilizacdo entre os projetos arquiteténicos
e complementares, bem como a adequada sequéncia construtiva, evitando
interferéncias, retrabalhos, desperdicios e atrasos na execugdo.

4.9 Durante toda a execug¢do da obra deverdo ser observadas as nhormas de saude e
seguranca do trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo
Ministério do Trabalho, adotando-se medidas destinadas & protecdo dos trabalhadores,
dos fiscais da obra e da popula¢cdo do entorno.

4.10 A contratada serd responsdvel pela organizagdo do canteiro de obras, controle
tecnoldgico dos materiais quando exigido, limpeza permanente da drea, gerenciamento
dos residuos da construgdo civil, prote¢cdo dos servicos executados e entrega final da
obra em perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento.
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SUSTENTABILIDADE

1.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade previstos na descri¢do do objeto e no
Estudo Técnico Preliminar, deverdo ser observados pela contratada os principios
constantes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis e da legislagdo ambiental
aplicavel.

1.1.2 Para atendimento aos critérios de sustentabilidade, deverdo ser observados, no
minimo, os seguintes requisitos:

I utilizagdo preferencial de andaimes metdlicos ou de materiais reutilizaveis,
visando & redugdo da geragdo de residuos e ao aumento da vida util dos
equipamentos;

. emprego de materiais, equipamentos e sistemas construtivos que
apresentem eficiéncia energética, durabilidade, qualidade, seguranca e menor
impacto ambiental durante seu ciclo de vida;

I1. instalagdo de dispositivos economizadores de dgua, tais como torneiras
com arejadores ou fechamento temporizado, bacias sanitdrias com duplo
acionamento e demais equipamentos que promovam o uso racional dos recursos
hidricos, quando previstos em projeto;

V. utilizagdo de embalagens recicldveis, reutilizdveis ou provenientes de
materiais reciclados, sempre que técnica e economicamente vidvel;

V. gerenciamento e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construc¢do civil, em conformidade com a legislagdo ambiental e com as normas
técnicas aplicdveis;

VI. adoc¢do de medidas destinadas & redugdo da geragdo de poeira, emissdo
de ruidos, desperdicio de materiais e consumo de dgua e energia durante a
execug¢do da obra;

VIl.  observGncia das Normas Brasileiras da ABNT relacionadas d
sustentabilidade na construgdo civil, gestdo de residuos, desempenho das
edificacOes e demais normas técnicas pertinentes.

SUBCONTRATAGAO

4.11 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.11.1 Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:
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l. Pinturas;

. Paisagismo;

InI. Instalagdes elétricas;
V. Revestimentos; e

V. Terraplanagem.

4.12 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
do Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacdo.

4.13 A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessdrios para a execucdo do objeto.

4,14 O Contratado apresentard a Administracdo documenta¢do que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada cos autos do
processo correspondente.

4.15 Evedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeiraq,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢cdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.

GARANTIA DA CONTRATAGAO

4,16 Serd exigida a garantia de contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n? 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
contratacdo.

4.16.1 Demais regras e condi¢cdes aplicdveis d garantia sdo aquelas apresentadas no
Contrato.
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VISTORIA

4.17 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigcos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia.

4,18 A vistoria terd por finalidade:

I conhecimento das condi¢coes locais onde serdo realizados os servigos, para
efetuar as medicdes e conferéncias que se fizerem necessdrias para a correta
elaboragdo de sua proposta, bem como para solicitagcdo de outros
esclarecimentos afetos a visita que se julgarem necessdrios;

. alegagoes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢cdes
locais pertinentes & execugdo do objeto ndo serdo argumentos vdlidos para
reclamagdes futuras, nem desobrigom a execug¢do do servigo. Todas as
ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos serdo de responsabilidade da
contratada.

4,19 Caso a empresa opte por realizar a vistoria no local, esta deverd ser
acompanhada pelo servidor Douglas Cassaro Fertonani (CREA-PR 75551-D),
responsdvel pelo agendamento. O contato pode ser realizado pelo telefone (44) 3264-
8700, das 8h as 11h e das 13h as 17h, ou pelo e-mail urbanismo@sarandi.pr.gov.br, de
segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

4.19.1 A vistoria deverd ser realizada pelo responsdvel legal ou responsdvel técnico da
empresa, devendo apresentar seu registro no conselho profissional, conforme
disponibilidade da agenda.

4.19.2 Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.19.3 O prazo para realizagdo das vistorias iniciar-se-a no dia util seqguinte ao da
publicacdo do Edital, encerrando-se dois dias Uteis antes da data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.20 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

4.21 Para fins de habilitagdo, o interessado deverd apresentar:

l. Caso opte em realizar a vistoria, deverd declarar que realizou a visita,
conforme Anexo VI do Edital. Esta deverd ser assinada também pelo servidor do
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Municipio, designado para acompanhar a visita. Nesse sentido, a empresa deverd
trazer a declaragdo impressa e preenchida; ou

. Caso ndo seja necessdrio realizd-la, deverd declarar que tem pleno
conhecimento das condi¢des fisicas do local, dispensando a necessidade de
vistoria “in loco”, conforme Anexo VI do Edital.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

CONDIGOES DE EXECUGAO

5.1 A Secretaria Municipal de Saude expedird a Ordem de Servico — OS (modelo
constante do Anexo IV do Edital) no prazo mdximo de 10 (dez) dias, contados da
assinatura do contrato, devendo a contratada assind-la em no mdximo 5 (cinco) dias
apds a sua convocacdo.

Reunido inaugural

5.2 Quando da emissdo da OS, serd também agendada a Reunido Inaugural, em local
a definir, para apresentagdo da equipe técnica do Municipio e da empresa contratada,
entrega do material/elementos técnicos e esclarecimentos quanto aos servigos.

5.3 A presenca de todos os Responsdveis Técnicos da obra, designados no
procedimento licitatorio, é obrigatéria na Reunido Inaugural. Para essa reunido, o
contratado deve apresentar a seguinte documentagdo:

l. Os documentos de RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - devidamente
assinados e quitados, de todos os profissionais designados durante a fase
licitatéria (ou formalmente substituidos);

a) a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do comprovante
de pagamento do referido documento até a data da assinatura do
Contrato.

b) deverd ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a
legislagdo vigente, em nome do Responsdvel Técnico constante da
Declaragdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V do Edital.

i.caso os Profissionais indicados no declarag¢do supracitada sejam
corresponsdveis, o contratado deverd providenciar as ARTs e/ou
RRTs complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugdo dos servigos. As ARTs
e/ou RRTs deverdo corresponder ds atividades que serdo exercidas
pelos profissionais, limitadas aco respectivo grau de
responsabilidade.
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. CNO DA OBRA - deverd ser aberto junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos conforme instru¢do normativa da Receita Federal do
Brasil.

5.4 Além dos casos apresentados acima, a contratada terd até 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato, para:

I Apresentar o Alvard de Construgcdo, emitida por este Municipio, com a
atualizacdo do responsdvel técnico pela execugdo da obra; e

. A placa da obra deve ser providenciada e instalada no canteiro de obra,
seguindo o modelo solicitado pelo 6rgdo e contendo as informagdes exigidas pela
legislacdo vigente.

Prazo para execugdo
5.5 A contar da assinatura da OS, a contratada deverd:

l. Iniciar a execu¢cdo da obra em até 10 (dez) dias; e

. Concluir a obra em até 240 (duzentos e quarenta) dias.

Local e hordrio para execugdo

5.6 Os servicos deverdo ser prestados no endere¢co Rua Jodo Martinez, n2 279, quadra
10 - lotes 01, 02, 03, 08, 09,10, Jardim Nova Sarandi I, Municipio de Sarandi/PR,
Municipio de Sarandi/PR, Matricula n2 54.217, em hordrios definidos pela contratada,
observando-se sempre os critérios de seguranca, eficiéncia e o cumprimento do
cronograma estabelecido no projeto.

5.7 A contratada deverd informar previamente a contratante quaisquer alteragdes
de hordrio que impactem o andamento das obras, respeitando os limites legais e as
necessidades operacionais da Prefeitura Municipal de Sarandi.

Materiais a serem disponibilizados

5.8 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar todos
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo a substituicdo imediata
sempre que necessdrio, a fim de garantir a continuidade, seguran¢ca e qualidade dos
trabalhos:

I Materiais de constru¢cdo e acabamento, tais como tijolos, cimento, vidros,
brises metdlicos, portas de madeira semi-oca com tratamento antichamas e
portas externas de vidro temperado com folhas removiveis, pisos e revestimentos
resistentes;

10 - 50
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5.9

. Equipamentos e ferramentas, incluindo mdquinas para movimentacdo de
terra, equipamentos para aplicagdo de materiais, ferramentas manuais e
elétricas adequadas & execugdo dos servigos;

II. Utensilios e acessérios necessdrios para o suporte das atividades, como
andaimes, escadas, equipamentos de protecdo individual (EPIs) e demais itens
pertinentes.

Todos os materiais deverdo atender as normas técnicas brasileiras vigentes,

garantindo seguranca, durabilidade e conformidade com as especificacdes do projeto.
A Contratada serd responsdvel pela manutencdo e substituicdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios durante todo o periodo de execucdo da obra.

5.10 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia

executados deverdo obedecer, rigorosamente:

I As normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores
referentes a respectiva licitacdo;

. As normas e resolucdes desta Instituicdo;
. As normas da ABNT;

V. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde
serd executado o objeto;

V. Aos regulamentos das empresas concessiondrias;

VI. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

VII. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
VIIl.  As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

5.11 O contratado deverd apresentar, para aprova¢do do contratante, quando
requerida, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais
que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo
quanto & qualidade e procedéncia.

5.12 A fiscalizagdo poderd exigir a realizacdo de ensaios e testes em materiais, por
meio de laboratdrios especializados, visando ao controle tecnoldgico da obra, sendo
obrigatdria a apresentacdo dos respectivos laudos e certificados.

5.13 Ainda que previamente aprovados, os materiais que apresentarem desempenho
inadequado poderdo ser rejeitados pela fiscalizagdo, devendo ser substituidos

imediatamente pela contratada, sem 6nus para a Administracdo.
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5.14 A contratada serd responsdvel pelo fornecimento tempestivo dos materiais, ndo
sendo admitida justificativa para atraso na execugdo da obra decorrente de falhas no
suprimento de insumos.

5.15 A aceitacdo dos equipamentos para a execugcdo da obra ou servigos por parte do
contratante, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condic¢oes,
ndo dd ao contratado razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execu¢do.

Normas de seguranga e satde no trabalho

5.16 Durante todo o periodo de execug¢do da obra, deverdo ser rigorosamente
observadas as disposigdes das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho, especialmente aquelas aplicdveis as atividades da construgdo civil,
destacando-se:

l. NR4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a e em Medicina
do Trabalho;

. NR18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo;

. NR24 — Condig¢bes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
V. NR35 - Trabalho em Altura.

5.17 Além disso, deverdo ser observadas as disposicdes técnicas da NBR 12.284 —
Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), e demais normas complementares relacionadas a seguranca, saude e conforto
dos trabalhadores no ambiente de trabalho.

5.18 A inobservancia das normas acima, constatada pela fiscalizagdo, poderd
acarretar aplicacdo das sanc¢des previstas neste contrato e na legislagcdo vigente, sem
prejuizo das responsabilidades civis, administrativas e penais cabiveis.

5.19 A contratada deverd:

I Fornecer, sem Onus adicional, todos os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs) necessdrios aos trabalhadores, de acordo com a natureza das
atividades desempenhadas, incluindo, mas ndo se limitando a: capacete, botina,
luvas, cintos de seguranca, 6culos de protegdo, entre outros pertinentes a cada
etapa da obra;

. Cobrar e fiscalizar a utilizagdo correta dos EPIs por todos os seus operdrios
e demais colaboradores sob sua responsabilidade;
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II. Oferecer treinamentos e orientagdes peridodicas sobre seguranca do
trabalho, riscos ocupacionais e uso adequado dos EPIs e dos Equipamentos de
Protegdo Coletiva (EPCs);

V. Instalar e manter em funcionamento os Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPCs) exigidos pela legislagdo e normas técnicas aplicdveis,
assegurando um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e demais normas técnicas
pertinentes;

V. Adotar medidas educativas e prdticas de conscientizagdo para o estimulo
ao comportamento seguro no ambiente de trabalho, visando 4 prevengdo de
acidentes e doengas ocupacionais.

5.19.1 O descumprimento dessas obrigag¢des sujeitard a Contratada das penalidades
previstas neste contrato e & responsabilizagdo nas esferas administrativa, civil e
trabalhista, conforme o caso.

DA GARANTIA DO OBJETO

5.20 O prazo de garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, contados a partir da data
de entrega definitiva da obra, conforme previsto no artigo 618 do Cédigo Civil de 2002,
bem como nos artigos 12 e 26, inciso Il, do Cédigo de Defesa do Consumidor.

5.21 Durante esse periodo, a contratada se responsabiliza por quaisquer defeitos ou
vicios decorrentes da execucdo dos servicos, comprometendo-se a realizar, sem O6nus
para o contratante, todos os reparos, substituicdes ou correcdes que se fizerem
necessdrias para garantir a plena funcionalidade, seguran¢a e qualidade da obra.

LIVRO DIARIO DE OBRAS

5.22 A empresa deverd providenciar e manter no canteiro de obras o livro Didrio de
Obras, autenticado pelo responsdvel técnico pela empresa Contratada e pela
Fiscalizag¢do, no qual se anotard:

Pela empresa contratada:

I A ocorréncia de condi¢gdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavordveis ao
andamento da obra;

. As falhas verificadas em obras ou servicos contratados;

II. As consultas d Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacoes;
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V. As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final
da obra;

V. Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execug¢do da obra;

VI. Substitui¢do de sua equipe e numero de funciondrios que mantém na obra;
VIl.  Os servigos em execugdo no dia, entrada de materiais, relagdo de

equipamentos utilizados em cada etapa e outras anotag¢des julgadas oportunas
pela empresa.

Pelo Contratante ou pela Fiscalizagdo:

l. Apreciagdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,
especificacdes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

. Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

InI. Observacoes que julgue necessdrio fazer a propdsito das consultas e
solicitacoes feitas pela empresa contratada;

V. Restricoes a respeito do andamento da obra ou da atua¢cdo da empresa
contratada, de seus empregados e prepostos;

V. Determina¢cdes de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificagdes e outros fatos que julgue necessdrios e convenientes aos servicos
executados;

VI. Os dias abonados em razdo de chuvas que atrapalhem ou impeg¢am o
andamento normal dos servigos;

VIl.  As determinag¢des de retirada imediata de materiais ou servigos que
estejom em desacordo com o contratado sejom na qualidade dos materiais
empregados ou no resultado dos servigcos executados.

VIIl.  Terminada a Obra, o Didrio de Obra serd entregue a este Municipio, junto
com a Nota Fiscal/Fatura relativa d medigdo da ultima etapa da obra.

IX. A Fiscalizagdo terd acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar
necessdrio, a qualquer tempo.

X. O livro Didrio de Obra serd, obrigatoriamente, preenchido diariamente,
devendo sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento
desta disposicdo, a contratada ficard sujeita a aplicacdo de penalidade.

XI. O extravio do Livro Didrio de Obra pela Contratada serd passivel de
penalidade.
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XIl. O livro fisico do Didrio de Obras, poderd, a critério da Fiscalizacdo, ser
substituido por sistema eletrénico mais eficiente, desde que cumpra com todas
as fung¢des elencadas neste instrumento.

PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO

5.23 Ao término da obra, a contratada deverd adotar as seguintes providéncias, como
condi¢do para o encerramento contratual:

I Entrega de relatério final de execucdo, com registro fotogrdfico da obra
concluida;

. Apresentagdo do termo de conclusdo da obra, assinado pelo responsdvel
técnico e acompanhado da ART/RRT de encerramento;

II. Regularizagdo de eventuais pendéncias administrativas, técnicas ou
financeiras junto & Administragdo Publica;

V. Entrega de manual de operagdo e manutengdo dos sistemas instalados,
quando aplicavel.

6 ASPECTOS CONTRATUAIS

ASSINATURA DO CONTRATO

6.1 No ato da assinatura, o contratado deverd apresentar:

I garantia da contratacdo e garantia adicional, quando exigidas;

. comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo do Edital/Termo de Referéncia,
as quais deverdo ser mantidas durante a vigéncia do contrato;

II. comprovar o vinculo juridico da equipe técnica, conforme informado na
declara¢do do Anexo V do Edital, por meio de uma das alternativas abaixo:

a) Carteira de Trabalho;
b) Certiddo do CREA;
c) Certid@o do CAU;

d) Contrato Social;
e) Contrato de prestacdo de servicos;
f) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
V. os profissionais indicados pela contratada deverdo participar dos servicos

objeto desta licitacdo, de acordo com o disposto no § 6.2 do artigo 67 da Lei
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Federal n.2 14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos
profissionais.

VIGENCIA DO CONTRATO

6.2 O prazo de vigéncia do contrato serd de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados
a partir da assinatura do mesmo, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.2.1 O prazo supracitado serd automaticamente prorrogado, independente de termo
de aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providencias cabiveis no caso de culpa da contratada, previstas no instrumento
contratual e de acordo com o art. 111, pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021.

6.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacdo.

REAJUSTE

6.4 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais
datadas em 08/07/2026 (fl. 436).

6.5 Em caso de regjuste de pregos, aplicar-se-& o indice Nacional de Custo da
Construgdo - Disponibilidade Interna — INCC-DI, elaborado pela Fundagdo Getulio
Vargas - FGV.

6.6 As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aqueles definidas no
instrumento contratual ou equivalente.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.7 Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:

I Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o Edital e seus anexos;

. Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

I1. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execu¢do do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total
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ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

V. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das
obrigag¢des pelo CONTRATADO;

V. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

VI. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execugdo do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

VIl.  Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste instrumento;
VIIl.  Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais
como:

a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou

indiretamente o objeto contratado;

b) fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser
pago pelo CONTRATADO;

c) estabelecer vinculo de subordinagdo com funciondrio do
CONTRATADO;
d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos

saldrios pagos;

e) demandar a funciondrio do CONTRATADO a execucdo de tarefas
fora do escopo do objeto da contratacgdo; e

f) prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da
Administrag¢do na gestdo interna do CONTRATADO.

IX. Cientificar a Secretaria Municipal de Administracdo para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigag¢des pelo CONTRATADO;

X. Explicitomente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagoes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste.
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a) A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta), a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada,
por igual periodo.

XI. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo mdximo de 60
(sessenta);

XIl.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuragcdo de descumprimento de cldusulas contratuais;

XIl.  comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteragdo do projeto
pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §22, da Lei n? 14.133, de 2021;

XIV. fornecer por escrito as informacgdes necessdrias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

XV. realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

XVI. assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo
CONTRATADO, das normas de seguranc¢a e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

XVII. previamente d expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugado.

XVIII. exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documenta¢do como
condicdo indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o

caso:
a) "As built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;
b) Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e
gas;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) Certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o

registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imodveis.

XIX. arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatoérios
de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

XX.  ndo permitir que pessoas da Instituicdo ndo autorizadas (ou terceiros)
tenham acesso aos locais da obra ou da prestacdo dos servicos inerentes ao
objeto;
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6.8

XXI.  ndo permitir depdsito de equipamentos e materiais alheios a execu¢do do
objeto, conservando livres as escadas, vias de acesso e rotas de fuga;

XXII. prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pelo contratado e pertinentes ao objeto do presente contrato;

XXIIl. aplicar ao contratado as sangdes previstas no Edital e seus anexos, sem
prejuizo da legislacdo correlata;

XXIV. ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

XXV. determinar, a seu critério, a paralisa¢cdo da obra quando julgar que as
condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo
observadas pelo contratado — este procedimento ndo servird como justificativa
para eventuais atrasos;

XXVI. empenhar os recursos necessdrios, garantindo o pagamento ao contratado
da(s) fatura(s) referentes as parcelas jd medidas do cronograma fisico-financeiro;

XXVII. receber o objeto, através de sua equipe de fiscalizagdo, no prazo e
condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e nos demais instrumentos
convocatorios do certame.

A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAGOES DO CONTRATADO

6.9

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagcdes constantes do Edital e seus

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

l. deverd atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsdvel
pela seguranca, eficiéncia e adequacgdo dos métodos, mdo de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execucdo da obra, bem como deverd atender as
normas técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

. assegurar, durante todo o periodo de execug¢do da obra, protegdo e
conservacdo dos servigos executados — mesmo apds seu recebimento e
pagamento;

II. executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos
de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;
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V. permitir e facilitar & fiscalizagdo a inspecdo do local da obra a qualquer
dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela
administragdo;

V. zelar pela integridade dos bens vinculados ds atividades de obra e/ou
Servicos;
VI. prover recursos e controlar para que todos os funciondrios se apresentem

ao trabalho com uniformes identificados com a logomarca da empresa e
portando os equipamentos de protecdo individual obrigatdrios;

VII.  manter sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotagdes
e registros pertinentes;

VIIl. correrd por conta exclusiva do contratado a responsabilidade por
quaisquer acidentes decorrentes da execugdo das obras e servi¢os, uso indevido
de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
outra causa, a destruicdo ou dano da obra até sua definitiva aceitacdo pelo
Municipio, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica;

IX. manter atualizado os dados do representante legal da empresa;

X. deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto;

XI. atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por
eles solicitados;

XIl. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou
dos materiais empregados;

XIll.  responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado d Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

XIV. quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao setor
responsdvel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
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b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido;
c) certiddées que comprovem a regularidade perante a Fazenda

Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

XV.  responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias, fiscais, comerciagis e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e ndo poderd onerar o objeto do contrato;

XVI. comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia
da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

XVII. paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurang¢a de pessoas ou bens de terceiros;

XVIIl. manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para habilitacdo na licitagdo
ou para qualificacdo na contratagdo direta;

XIX.  cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo;

XX.  comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas;

XXI. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

XXIl. arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

XXIIl. cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;
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XXIV. alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
disposi¢cdes deste Termo de Referéncia e anexos, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender ds
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

XXV. prestar os servicos dentro dos parGmetros e rotinas estabelecidos;

XXVI. fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observdancia as recomendac¢des aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de
regéncia;

XXVII. conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execu¢cdo do objeto e nas melhores condi¢gdes de seguranca,
higiene e disciplina;

XXVIll.submeter previomente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXIX. cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a
seguranca e a saude no trabalho;

XXX. ndo submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

XXXI. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos
de idade, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de
idade, observada a legislacdo pertinente;

XXXII. ndo submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho
noturno e em condi¢cdes perigosas e insalubres e & realizagdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto
n2 6.481, de 12 de junho de 2008;

XXXIIl.receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

XXXIV.manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo
para representd-lo na execugdo do contrato;

a) a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

XXXV. ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fung¢do na
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licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

XXXVI.prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do contrato;

XXXVII. promover a guarda, manuteng¢do e vigildncia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessdrio d execug¢do do objeto, durante a vigéncia
do contrato;

XXXVIII. assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e
instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude,
segurang¢a e bem-estar no trabalho;

XXXIX.fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), quando for o caso;

XL. garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

XLI.  promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

XLIl. instruir seus empregados quanto O necessidade de acatar as normas
internas da Administrac¢do;

XLIII. instruir seus empregados a respeito das atividodes a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

XLIV. efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido,
para adoc¢do de agdes de contingéncia cabiveis.

XLV. realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagcdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuard a execugdo dos servigos;

XLVI. ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

XLVIl. manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo CONTRATANTE.

XLVIIl. apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd.
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XLIX. apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

L. observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

LI. atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execucdo do
servico, conforme descrito nas especificacoes do objeto;

LII. instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas dreas
do CONTRATANTE;

LIll. adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacgdo;

LIV. estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as dreas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

LV. obter junto aos oérgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel;

LVI. elaborar o Didrio de Obraq, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.

LVII. refazer, ds suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

LVIII. nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo
de pregos os custos correspondentes.

LIX. responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico
de engenharia.
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LX. realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificagoes;

LXI.  providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de
servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgdo etc.).

INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.10

O descumprimento das disposi¢cdes contidas neste Termo de Referéncia e/ou

contratuais sujeita a CONTRATADA as seguintes san¢des administrativas:

Sangoes aplicaveis

6.11

Ao contratado que incorrer nas infragdes acima poderdo ser aplicadas, isolada

ou cumulativamente, conforme a gravidade da conduta:

6.12

l. Adverténcia;
. Multa;
I1. Rescisdo contratual;

V. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o Municipio; e

V. Declarag¢do de inidoneidade.

A sang¢do de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

Graduagdo das multas

6.13

As multas poderdo aplicadas de acordo com o grau de severidade da infragdo,

conforme listado abaixo:

Grau de severidade  Aplicagdo

L1 - Leve Adverténcia formal;
M1 - Moderado Multa de 0,1% do valor do contrato por dia de inadimpléncia;
M2 - Moderado Multa de 0,3% do valor do contrato por dia;

_ Multa de 0,5% do valor do contrato por dia;
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Gl - Grave Multa de 0,7% do valor do contrato por dia;

G2 - Gravissimo Rescisdo contratual + multa de 10% a 30% do valor do contrato.

Tabela 3

6.14 O grau de severidade inicial da penalidade serd determinado considerando a
conduta e a primariedade ou reincidéncia da contratada, conforme tabela a seguir:

1  Cumprimento irregular de cldusulas, especificagdes ou

L1

prazos

2 Deixar de entregar a documentagdo exigida L1

3 Deixar de manter a documentac¢do de habilitagdo atualizada
ou recusar-se a apresentar documentos complementares
relacionados & sua habilitagdo, (documentagdo fiscal, 11
documentagdo trabalhista e/ou documentagdo
previdencidria), quando solicitado, ou, ainda, perder as
condi¢des de habilitagdo exigidas.

4 Ndo manter, durante toda a execugdo do contrato, as L1
mesmas condi¢cdes da habilitacdo.

5 Deixar de apresentar a ART/RRT dos profissionais, conforme L1
exigido

6 Permitir a presen¢ga de empregados sem uniformes L1

7 Ndo cumprimento de cldusulas, especificagdes ou prazos M1

8 Manter o trabalhador na obra sem o devido registro M1
trabalhista (por funciondrio e por dia)

9 Deixar de aplicar material especificado nos projetos sem M1

autorizagdo por escrito da fiscalizagdo (por ocorréncia)

10 Nd&o mantiver durante a execugdo do contrato o responsadvel
técnico pelos servicos (por dia corrido até a comprovagdo de M1
vinculo do profissional com o contratado.

11 Nd&o apresentar representante legal da empresa ou preposto

a . M1
na obra (por ocorréncia e por dia)
12 Paralisagdo da obra sem justa causa e sem comunicacgdo M2
13 Nd&o apresentar seguro garantia da obra (por ocorréncia) M2
14 Execugdo fora das normas técnicas ou de seguranga M2
15 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrucdo M2
complementar emitida pelo contratante (por ocorréncia)
16 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas, M2

apos reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizagdo
(por ocorréncia)

17 Permitir acesso de pessoas na obra, mesmo que ndo fagam
parte do quadro da empresda, sem o respectivo EPI ou EPC | M2
(por ocorréncia e por pessoaq)
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18 Deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-
transportes, tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas
datas avengadas (por profissional, a cada més até a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo)

19 Deixar de observar quaisquer normativos das normas de
seguranga pelos funciondrios da construtora (por ocorréncia)

20 Atraso injustificado no inicio da execucgdo

21 Apresentagdo de documento ou medigdo falsa

22 Abandono da obra

23 Agir em desconformidade legal na relagdo contratual

24 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢cdo ou
qualquer outro expediente, o contrato

25 Ndo apresentar medi¢do conforme prazo exigido, sem
justificativa

Tabela 4

6.15 O rol das infracdes descritas na tabela acima ndo é exaustivo, ndo excluindo a
aplicagdo de outras sangdes previstas em lei.

6.16 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir
do primeiro dia util seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execug¢do do
contrato.

6.17 Em caso de atraso ou ndo cumprimento de obriga¢do, a severidade inicial da
sangcdo serd elevada a cada 05 (cinco) dias Uuteis, caso a obrigacdo ndo seja
devidamente adimplida, implicando a cumula¢do das gradagdes da(s) sancgdo(des)
aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1 + G2), excetuadas as penas de multas especificas.

6.18 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatdério das multas
aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato, fica facultado aco CONTRATANTE rescindir unilateralmente
o contrato.

6.19 A fixagcdo de multas compensatdérias ou moratérias ndo obsta o ajuizamento de
demanda buscando indeniza¢cdo suplementar, caso o valor do dano seja superior ao
valor da multa aplicada.

6.20 O valor da multa poderd ser descontado do pagamento devido & CONTRATADA,
observado o contraditério e a ampla defesa.

6.21 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher
a importdncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo oficial.
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6.22 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao Municipio, esse serd encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

6.23 As sang¢des administrativas serdo aplicadas em procedimento administrativo
auténomo, garantindo-se o contraditério e ampla defesa & CONTRATADA.

6.24 A aplicacdo de multas de graus G1 e G2 poderd ser acompanhada das seguintes
sangoes:

l. impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administra¢do Publica
Municipal, pelo prazo mdximo de 3 (trés) anos; e

. declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e mdaximo de 6 (seis) anos.

6.25 A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.26 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.27 Antes da aplica¢do da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de
2021).

6.28 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de
2021).

6.29 Previomente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo mdximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

6.30 A aplicagdo das sang¢oes realizar-se-d em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declarag¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar.

6.31 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133, de
2021):

I a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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. as peculiaridades do caso concreto;
Il. as circunstdncias agravantes ou atenuantes;
V. os danos que dela provierem para o Contratante;

V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

6.32 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

6.33 A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administra¢do, d pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.34 As sangoOes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n®
14.133/21.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avengadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderd
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

7.4 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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7.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicdveis, dentre outros.

PREPOSTO

7.6 O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo d
execuc¢do do objeto Contratado.

7.7 O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do
objeto.

7.8 O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designard outro
para o exercicio da atividade.

ROTINAS DE FISCALIZAGAO

7.9 A execuc¢do do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

FISCALIZAGAO

7.10 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

FiscALIZAGAO TECNICA

7.11 O fiscal da obra acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracgdo.

7.12 O fiscal da obra anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio
para a regularizagcdo das faltas ou dos defeitos observados.
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7.13 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal da obra emitird
notificagdes para a corre¢do da execug¢do do contrato, determinando prazo para a
corregdo.

7.14 O fiscal da obra informard ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

7.15 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal da obra comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.16 O fiscal da obra comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdbil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas d renovagdo tempestiva ou & prorrogagdo
contratual.

7.17 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

7.18 As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacdo, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n2 98, de 26 de
dezembro de 2022.

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

7.19 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicoes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilomento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessdrio.

7.20 Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

GESTOR DO CONTRATO

7.21 Cabe ao gestor do contrato:

31 -50




Termo de Referéncia

l. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciomento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério
com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, & autoridade superior dquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

InI. acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

V. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, com menc¢cdo ao seu desempenho na execuc¢do
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

V. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

VI. elaborar relatoério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas
para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

VII.  enviar a documenta¢do pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo nos termos do contrato.

7.21.1 Para os periodos de diminuicdo excepcional e tempordria de trabalho, inclusive
em razdo de recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia e oportunidade de
elaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as
unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessdo (artigo 11 da Instru¢cdo
Normativa SEGES/MGI n2 81, de 12 de setembro de 2024).

7.22 Além das disposi¢oes relacionadas acima para gestdo e fiscalizagdo do objeto
desta licitagdo, deverd ser observado a Instrugdo Normativa n? 17/2023 — Controladoria
Geral do Municipio de Sarandi.
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7.23 O(s) gestor(es) e fiscal(is) responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
execugdo do objeto deste processo s@o os indicados no quadro abaixo, ou aqueles que,
formalmente designados, vierem a substitui-los durante a vigéncia contratual:

Nome Matricula
Gestor do contrato Renata Maria Simoes da Costa 8901
Fiscal do contrato Murilo Maldonado de Carvalho 10779
Fiscal do contrato Susana Maria Tourinho Rigal 6747
Fiscal da obra Eng. Douglas Cassaro Fertonani, CREA-PR 75551-D 5210

Tabela 5

8

CRITERIOS DE RECEBIMENTO, MEDIGAO E DE PAGAMENTO

DO RECEBIMENTO DA OBRA

8.1

Executado o contrato o seu objeto serd recebido:

l. Provisoriamente, pelo fiscal da obra, quando da conclusdo da obra,
mediante Termo de Recebimento Provisorio, emitido em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do contratado, com duragdo mdxima de 90 (noventa) dias.

. Definitivamente, pelo fiscal da obra e fiscal do contrato, mediante Termo
de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds o decurso
do prazo de observac¢do ou de vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais.

1. Serd emitida Notificagdo Técnica anterior ao Termo de Recebimento
Provisério ou Definitivo sempre que a reforma ndo apresentar condigdes de
aceitagdo. A notificacdo ird caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes
constatados e determinar prazo para saneamento.

V. Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificagdo
objetivando o recebimento, que somente serd lavrado quando a obra apresentar
perfeitas condig¢des.

V. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
do contratado pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo
a exime da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

VI. Para o recebimento definitivo, o contratado deverd entregar ao
contratante, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de débito (CND/INSS) sobre a regularidade fiscal
da obra inscrita no CNO, em plena validade;
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b) Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

c) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos, se
aplicavel.
VII. O recebimento definitivo da obra somente poderd ocorrer apds a entrega

de toda a documentagdo final da obra.

VIII.  Na hipdtese de o recebimento provisério e definitivo néo ocorrerem dentro
dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, consumando-se no dia do
esgotamento dos respectivos prazos.

DA MEDIGAO

8.2 A medi¢cdo deverd ser apresentada conforme etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro da empresa, aprovado pelo Municipio, € com base nos servicos
realizados, cujo percentual deverd ser no minimo igual ao constante do cronograma. A
medi¢do deverd ser apresentada a cada 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

8.3 A medicdo de cada servico ocorrerd conforme as respectivas unidades previstas
na planilha orcamentdria do contrato (m, m3, m?, ton, unidade etc.) e de acordo com o
regime da contratagdo.

8.3.1 A cada medicdo ou vistoria, os servicos executados serdo examinados,
rejeitando-se aqueles que ndo satisfacam das exigéncias legais e técnicas, ndo atendam
as necessidades ou contrariem os projetos ou especificacdes.

8.3.2 Caberd a fiscalizagdo avaliar qualitativa e quantitativamente os servigos
executados e ird proceder & verificagdo dos servigos, para instrugdo do pagamento
mensal.

8.3.3 Prevalecerdo as quantidades reais, devendo as quantidades de servi¢cos serem
suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na
Planilha de Servigos.

8.4 Na solicitacdo do pagamento de qualquer uma das faturas/NF, o contratado deve
apresentar:

I NOTA FISCAL - emitida em nome do érgdo pagador, contendo endereco e
CNPJ conforme especificados na cldusula contratual "Dos Pagamentos", com
indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero
de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de
Obras — CNO.

a) No caso de a empresa optar por retengdo dos encargos
previdencidrios, deverd ser especificado no corpo da Nota Fiscal o
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desmembramento dos materiais e da mdo-de-obra, com o destaque
“Nota Fiscal sujeita & retengdo de encargos previdencidrios, conforme
Instrug¢do Normativa emitida pelo INSS”.

. FATURA DISCRIMINATIVA - com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme o cronograma vigente, o valor da parcela, bem
como a fonte pagadora.

InI. PLANILHA DE MEDICAO - Assinada, apresentada no padrdo do Municipio
com o valor relativo d parcela faturada, em concord@ncia com o cronograma
fisico-financeiro vigente;

V. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funciondrios e devidamente
autenticada nas formas admitidas em Lei, referente ao periodo de medic¢do;

V. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS - Recolhimentos vinculados ao
CNO da obra, devidamente autenticado nas formas admitidas em lei; e Guia de
Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medi¢do;

VI. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS - Recolhimentos vinculados
ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado nas formas admitidas em Lei; e
Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP e Informagdes & Previdéncia Social,
referente ao periodo de medicdo;

VIl. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade;

VIIl. CERTIDOES NEGATIVAS DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL
da empresa, em plena validade;

IX. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n2
12.440 de 7 de julho de 2011;

X. RELATORIO DE VISTORIA DE OBRA (RVO) — Cépia emitida pela fiscalizagdo
mensalmente, assinado pelo Responsdvel Técnico da obra;

XI. DIARIOS DE OBRA - Didrios preenchidos e assinados;

XI11. Somente na PRIMEIRA FATURA, apresentar também:

a) DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART),
devidamente assinados e quitados, de todos os profissionais designados
durante a fase licitatéria (ou formalmente substituidos);

b) CNO DA OBRA - aberta junto a Receita Federal apds a assinatura
do contrato.

XIll.  Independentemente de a obra ser de constru¢do, reparos ou melhorias, o
documento deverd ser emitido, salvo para obras de reparos de pequeno valor que
ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite mdaximo de contribuicdo do
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INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos conforme instrugdo normativa
emitida pela Receita Federal.

XIV. Na ULTIMA FATURA, apresentar também (no que couber):

a) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO devidamente assinado
pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra;

b) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente a obra objeto
do contrato;

8.5 Somente a comprovada impossibilidade técnica, administrativa ou legal de
obtencdo e apresenta¢do dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada
por escrito pelo contratado, motivard exce¢do, ainda assim condicional, aos requisitos
de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado
por escrito pelo contratante.

8.6 A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de
pagamento, até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

LIQUIDAGAO

8.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por
igual periodo, nos termos do art. 72, inciso | do Decreto n? 1308/2023.

8.8 Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal
conforme exigido no inciso | do item 8.4 deste termo.

8.9 Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagdo da regularizagcdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

8.10 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.11 A Administra¢do deverd realizar consulta ao SICAF para:
I verificar a manutencdo das condi¢coes de habilitagdo exigidas;

. identificar possivel razdo que impeg¢a a participagdo em
licitagdo/contratacdo no Gmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de
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contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

8.11.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.11.2 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante deverd comunicar aos orgdos responsdveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.11.3 Persistindo airregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao Contratado a ampla defesa.

8.12 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

8.13 O pagamento do valor contratado serd realizado de acordo com as medicoes da
obra, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacdo
correta da nota fiscal e documentos pertinentes e desde que atendidas as condi¢coes
para liberagcdo das parcelas.

8.13.1 As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des da
obra, sendo estas devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas
pela fiscalizacdo do MUNICIPIO.

8.14 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo da Construgdo
— Disponibilidade Interna — INCC-DI, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV de
correcdo monetdria.

FORMA DE PAGAMENTO

8.15 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
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8.16 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

8.17 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

8.17.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

8.18 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos
e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado & apresenta¢cdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrénica, com adog¢do do critério
de julgamento pelo menor preco.

CLASSIFICAGAO DO OBJETO

9.2 O objeto desta contratagdo é caracterizado como obra, conforme disposto no art.
69, inciso XlI, da Lei n? 14.133/21.

REGIME DE EXECUCAO

9.3 O regime de execuc¢do do objeto serd de empreitada por preco global.
Justificativa adequada para a caracteristica da natureza do objeto “Obra de engenharia”:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada em obras de
engenharia para a construcdo de Unidade Bdsica de Satde (UBS) no bairro Jardim Nova Sarandi I, no
Municipio de Sarandi/PR, em conformidade com o Termo de Adesdo n? 23.770.810-5/2025, celebrado
junto a Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR, visando & execugdo da obra e demais
servigos correlatos necessdrios a implantag¢do da unidade, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude de Sarandi/PR, observadas as especificagbes técnicas, projetos, memoriais
descritivos, planilhas or¢camentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o
processo de contratagdo.

38 - 50



Termo de Referéncia

O objeto em questdo se enquadra com clareza na definigéo legal de obra, conforme o art. 69, inciso Xll,
da Lein®14.133/2021, que dispde:

Obra: toda atividade estabelecida, por for¢ca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e
engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmédnico de agbes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdio substancial das
caracteristicas originais de bem imovel.

Trata-se da construgdo de uma edificagdo publica nova, com finalidade especifica de atendimento a
saude da populagdo, o que caracteriza atividade tipica da engenharia civil.

A contratagdio possui as seguintes caracteristicas técnicas que confirmam sua natureza como obra de
engenharia:

v Necessidade de projetos técnicos multidisciplinares, abrangendo arquitetura, estrutura,
instalagdes elétricas, hidrdulicas e sanitdrias, entre outros;

v Execugdio de etapas construtivas tipicas da construgdo civil, tais como fundagdes, alvenaria,
coberturas, instalagbes prediais, acabamentos e obras externas;

v Exigéncia de responsabilidade técnica profissional por engenheiro civil ou equipe técnica
habilitada, com emisséo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), conforme previsto na Lei n®
5.194/1966 (que regula o exercicio das profissées de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrénomo);

v Fiscalizagdo da execugdo por profissional legalmente habilitado, nos termos do art. 117 da Lei n®
14.133/2021.

Riscos inerentes a atividade de construgdo civil, que demandam planejamento fisico-financeiro, controle
de qualidade e rigorosa observdncia as normas técnicas da ABNT e exigéncias dos drgdos de controle.

Diante do exposto, conclui-se que o objeto ndo pode ser classificado como servico comum, uma vez que
consiste em obra de engenharia. Por essa razdo, a contratagdio deve observar as normas e procedimentos
especificos previstos para licitagées e contratos de obras publicas, conforme a legislagdo vigente.

DA PARTICIPAGAO

9.4 Nesta licitagcdo serd vedada a participagdo de:
v Empresas reunidas em consércio;
v' Pessoa fisica;

v’ Cooperativas.

Justificativa (pessoa fisica):
A vedagdo a participagdo de pessoa fisica nesta licitagdo fundamenta-se na natureza do objeto
contratado, que é caracterizado como obra e servigos de engenharia de média ou alta complexidade,
exigindo:

e Capacidade técnica e operacional compativel com a execugdo da obra;

e FEstrutura organizacional e administrativa adequada para gestdo de contratos publicos;
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e Responsabilidade legal, trabalhista, previdencidria e fiscal, compativeis com a contratagdo
publica e previstas na Lei n? 14.133/2021.

Além disso, a execugdo de obras publicas demanda o atendimento a normas técnicas, de seguranga e
responsabilidade profissional (inclusive com a necessidade de Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART), que normalmente sd@o atendidas por pessoas juridicas registradas no CREA/CAU, com equipe
técnica formalmente vinculada.

Portanto, a participagdo estd restrita a pessoas juridicas, legalmente constituidas, com comprovada
capacidade técnica e regularidade fiscal, garantindo maior seguranga juridica, qualidade na execugéo e
cumprimento das obrigagdes contratuais.

Justificativa (consércio):
A vedagdo a participagdo de empresas reunidas em consércio nesta licitagdo decorre da necessidade de
garantir maior controle administrativo, técnico e juridico sobre a execugdo do contrato.
Considerando que o objeto contratual envolve a execugdo de obra publica de porte significativo, com
fornecimento completo de materiais, méo de obra, equipamentos e insumos, entende-se que:
® A contratagdo de uma unica pessoa juridica facilita o acompanhamento da execugdo da obra,
bem como a aplicagdio de eventuais penalidades;
® A centralizagdo da responsabilidade contratual evita disputas internas entre consorciadas e
garante maior agilidade na solugdio de eventuais problemas;
e A administragdo publica terd maior seguranga na fiscalizagdo, controle dos prazos e cumprimento
integral das obrigagdes estabelecidas;
e A exigéncia de empresa individualmente responsdvel evita complexidades operacionais e
juridicas relacionadas & divisGo de responsabilidades técnicas e financeiras entre empresas
consorciadas.

Portanto, a restricdo visa assegurar a eficiéncia na execugdo, a celeridade na gestdo do contrato e a
efetiva responsabilizagéo da contratada, em beneficio do interesse publico e da boa administragdo.

Justificativa (cooperativas):

A vedagdo a participagdo de cooperativas nesta licitagdo justifica-se pela natureza do objeto contratado,
que envolve a execugdo de obra publica de engenharia, com elevado grau de responsabilidade técnica,
operativa e juridica.

Considerando os seguintes fatores:

® A contratagdo exige responsabilidade técnica individualizada e a presengca de estrutura
organizacional e operacional compativel com a complexidade da obra;

e Cooperativas, por sua natureza juridica, possuem modelo de gestdo horizontal e colaborativo,
que pode dificultar a definigdo clara de responsdveis legais, técnicos e operacionais durante a
execugdo contratual;

® A atuagdo de cooperativas pode ndo assegurar a vinculagdo formal e direta dos profissionais que
executardo a obra, o que compromete a rastreabilidade e o controle técnico exigido;

® Hd riscos relacionados a substituicdo frequente de cooperados, a falta de hierarquia direta e a
possivel dificuldade de fiscalizagdo e responsabilizagdo por falhas na execugdo dos servigos;

® O objeto contratado demanda nivel técnico especializado, continuidade na execugdo e controle
rigoroso, o que se mostra mais adequado a estrutura de empresas formalmente constituidas com
fins empresariais.

Assim, a vedagdo visa garantir a eficiéncia, segurang¢a e qualidade na execugdo contratual, além de
permitir uma fiscalizagdo mais efetiva e direta, com responsabilizagdo objetiva da contratada, em
consondncia com os principios da boa administragéo publica.
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CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

9.5 O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a
contratag¢do.

9.5.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar &
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.6 Quando da apresentacdo da Carta Proposta, o licitante deverd também
apresentar os seguintes documentos:

l. Resumo;
1. Orcamentdria;

II. Composi¢do do BDI;

V. Insumos;
V. Cronograma; e
VI. Encargos Sociais.

EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Habilitagdo juridica
9.7 Para fins de Habilitacdo Juridica, deverd o interessado apresentar, conforme o

caso, o(s) documento(s) a seguir:

I empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficard condicionada &
verificagdo da autenticidade no sitio https:/www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

II. sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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V. sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020;

V. sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

VI. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscrigdo
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz.

9.7.1 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitagdo fiscal, social e trabalhista

9.8 Para fins de Habilitagcdo Fiscal, Social e Trabalhista, deverd o interessado
apresentar, conforme o caso, o(s) documento(s) a seguir:

I Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos d Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

II. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

V. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ado seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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VI. Prova de regularidade com a fazenda estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

VIl.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

VIIl.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.8.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.8.2 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificag@o Econémico-Financeira

9.9 Para fins de Qualificagdo EconOmico-Financeira, deverd o interessado
apresentar, conforme o caso, o(s) documento(s) a seguir:

I certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

I"l. balang¢o patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis dos dois Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por
meio da aplicagdo das seguintes féormulas :

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

a) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a
1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagcdo patrimonio
liguido minimo de 10% do valor total estimado da contratacgdo.

b) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

c) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituragdo Contdbil Digital - ECD ao Sped.

d) As empresas criadas no exercicio financeiro da
licitagdo/contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco
de abertura.

e) O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd
ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Justificativa para exigéncia de qualificagéo econémico-financeira (art. 18, IX da
L14133/21):

A exigéncia de qualificagdo econbmico-financeira no presente procedimento licitatério
tem por objetivo assegurar que a futura contratada possua condigdes financeiras
compativeis com os encargos decorrentes da execugdo da obra publica, garantindo,
assim, a regularidade, continuidade e qualidade da prestagdo do servigo.

Trata-se da contratagcdo de empresa especializada para a execugdo da obra de
construgdio de uma Unidade Bdsica de Saude no Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de
Sarandi/PR, empreendimento de relevante interesse publico e de consideravel
complexidade técnica e financeira. Dada a natureza da contratacdo, é essencial avaliar
previamente a capacidade financeira dos licitantes, de modo a mitigar riscos de
inadimplemento contratual, paralisagcdo da obra ou prejuizos @ Administracdo Publica.

A presente exigéncia estd amparada pelo disposto no art. 69 da Lei n? 14.133/2021, que
trata da qualificagdo econbmico-financeira como um dos critérios para habilitagdo dos
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licitantes, permitindo a Administragéo avaliar a aptiddo da empresa para arcar com as
obrigagbes contratuais. Conforme estabelece o referido artigo:

Dessa forma, os documentos exigidos visam demonstrar:

® A solidez financeira da empresa (através do balango patrimonial e indices
financeiros);

e A sua capacidade de solvéncia e liquidez;

e A auséncia de impedimentos legais, como faléncia ou recuperag¢do judicial em
curso.

A verificagdo prévia dessas condi¢coes representa medida essencial para garantir a
eficiéncia, seguranga juridica, economicidade e continuidade da obra publica, conforme
os principios estabelecidos nos arts. 52 e 11 da mesma Lei n® 14.133/2021.

Portanto, a exigéncia de qualificagdo econbémico-financeira no presente certame
encontra-se plenamente justificada e alinhada com os dispositivos legais vigentes,
buscando resguardar o interesse publico e a boa aplicagdo dos recursos publicos.

Qualificagéo Técnica Operacional

9.10 A documentagdo relativa a capacidade técnica operacional da licitante consistird
em apresentar:

I Declaragdo formal, assinada pelo responsdvel técnica do licitante acerta
da vistoria/do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacdo, conforme Anexo VI do Edital;

. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do
na sua sede.

a) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA
do Estado do Parand, deverd apresentar o registro do CREA do Estado de
origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
CREA do Parand antes da assinatura do contrato.

I1. Certiddo de Acervo Operacional (CAO), de acordo com a Resolucdo n°
1137/2023 — CONFEA e/ou atestado acervado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo na
execugcdo de servigo similar, de complexidade tecnoldégica e operacional
equivalente ou superior a:
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Item Cod. Descrig¢do Quant. minima

8.2.3 COMP  EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 1.235,20 m?
138 CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
DA ARGAMASSA,

Tabela 6

Justificativa: Os itens foram definidos de maior relevdncia técnica por apresentar maior dificuldade
técnica e risco mais elevado para a sua perfeita execugdo, caracterizando também o porte da obra e de
maior relevéncia financeira por serem itens de valor significativo da planilha orcamentaria.

a) Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo
de servico, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situagcdo equivale,
para fins de comprovacdo de capacidade técnica-operacional;

b) Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial;
c) O licitante disponibilizard todas as informagdes necessdrias a

comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administra¢cdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endere¢co atual do Contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos;

d) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no dmbito de
sua atividade econdmica principal ou secunddria especificadas no
contrato social vigente;

e) Serdo consideradas obras similares: edificios comerciais (torres de
escritorios, shoppings centers), edificios residenciais, edificacdes publicas
(foruns, sedes governamentais, secretarias, prédios educacionais e
presidios), estddios, edificios educacionais, hospitais, museus e teatros,
sedes administrativas de industrias, drea comercial e de convivéncia de
terminais rodovidrios, ferrovidrios e aeroportudrios;

f) Ndo serdo aceitos atestados referente das obras: conjuntos
habitacionais (tipos: COHAB, COHAPAR, INCOOP, etc), galpdes industriais,
agricolas, quadras esportivas, obras de arte, pontes, rodovias ou ferrovias.

g) Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugcdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A exigéncia de qualificagdo técnica-operacional ora estabelecida fundamenta-se no art. 67, inciso | e §
19 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a exigir dos licitantes documentagdo que
comprove capacidade técnica compativel com o objeto contratado, vedada a imposi¢do de requisitos que
restrinjam indevidamente a competitividade.

46 - 50



Termo de Referéncia

O objeto da presente contratagdo consiste na execugdio de obra de engenharia destinada a construgdo da
Unidade Basica de Satde — UBS Jardim Nova Sarandi I, compreendendo a execugdo de todos os servigos
necessdrios & implantagdo da edificagdo, incluindo servicos preliminares, fundagdes, estrutura, alvenaria,
cobertura, instalagdes elétricas, hidrossanitdrias, drenagem, prevengdo e combate a incéndio, instalag¢des
de |Idgica e telefonia, revestimentos, esquadrias, acabamentos, acessibilidade, pavimentagdo,
urbanizagdo, paisagismo e demais servigos previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentdrias e demais documentos técnicos integrantes da contratagdo.

Tais servicos demandam conhecimento técnico especializado, utilizagdo de equipamentos apropriados,
observdancia das normas técnicas aplicdveis aos estabelecimentos assistenciais de salde e emprego de
mdo de obra devidamente qualificada. Dessa forma, é imprescindivel que a empresa contratada possua
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional compativel com a complexidade do
empreendimento, experiéncia comprovada na execugdo de obras de engenharia de caracteristicas
semelhantes, bem como profissionais legalmente habilitados, garantindo a qualidade da execugdo, a
seguranga da obra, o cumprimento dos prazos contratuais e a entrega da Unidade Bdsica de Satde em
plenas condi¢bes de funcionamento, em conformidade com o Termo de Adeséo n2 23.770.764-8/2025,
celebrado junto a Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR.

A exigéncia de registro no CREA e/ou CAU justifica-se pela natureza da atividade, que é privativa de
profissionais habilitados em engenharia e arquitetura, nos termos da Lei n? 5.194/1966 e da Lei n®
12.378/2010, sendo indispensdvel para assegurar a responsabilidade técnica pelos servicos executados.

A fixagdo do quantitativo minimo correspondente a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior
relevéncia técnica atende a orientagdo da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente
& Sumula n® 263/2011, preservando a competitividade e garantindo que a futura contratada possua
experiéncia suficiente para executar satisfatoriamente o objeto contratado.

A delimitagdo das obras consideradas similares e a exclusdo de tipologias construtivas de baixa
complexidade (como galpées agricolas, conjuntos habitacionais e obras de arte) visam garantir que os
atestados apresentados reflitam experiéncia efetivamente compativel com as caracteristicas técnicas e
operacionais do objeto licitado, evitando a habilitagéo de empresas sem o devido preparo técnico para a
contratagdo pretendida.

Qualificagdo Técnico-Profissional

9.11 A documentacdo relativa a capacidade técnica profissional, consistird em
dpresentar:

I Declaragdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V do Edital;

. Certiddo de registro ou inscricdo em nome do responsdvel técnico, emitido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo
na sua sede;

II. Comprovagdo de vinculo profissional entre a licitante e o profissionais
deverd ser feita mediante uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;
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c) Certiddo do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestagdo de servigos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

g) Declaracdo de contratagdo futura, neste caso, deverd comprovar o

vinculo entre as partes na assinatura do contrato.

V. Para of(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante, para fins de
comprovacdo da capacitagcdo deverd(do) ser apresentado(s), CAT (Certiddo de
Acervo técnico) desse(s) profissional(is) devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou
Conselho profissional competente, que comprovem execucdo dos servicos e
quantitativos minimos constantes na Tabela 6 deste termo.

9.12 O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverd(do) participar do servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 62 do art. 67 da Lei n2 14.133,
de 2021)

A exigéncia de qualificagdo técnica-profissional fundamenta-se no art. 67, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021,
que autoriza a Administragdo a exigir a comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado.

A natureza da obra exige acompanhamento técnico permanente por profissional habilitado, sendo
indispensdvel o registro no CREA ou CAU, conforme a Lei n® 5.194/1966 e a Lei n? 12.378/2010. A
responsabilidade técnica constitui instrumento essencial para assegurar a qualidade da execugdo, a
seguranga da obra e o atendimento as normas técnicas aplicdveis.

A exigéncia da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional indicado justifica-se pela necessidade
de demonstrar que o responsdvel técnico pela obra possui experiéncia pessoal comprovada em servigos
de complexidade equivalente ao objeto licitado, ndo bastando apenas o registro profissional. Tal
exigéncia estd em consondncia com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uniéo, que
admite a exigéncia de CAT como forma legitima de aferir a capacitagdo individual do profissional
responsavel.

A comprovagdo de vinculo entre o profissional indicado e a empresa licitante visa garantir que o
responsdvel técnico efetivamente participard da execugdo do objeto contratado, impedindo a mera
indicagdo formal de profissional que ndo atuard na obra. A pluralidade de formas admitidas para
comprovagdo do vinculo, foi estabelecida de modo a preservar a competitividade do certame, sem impor
restricGes desnecessdrias aos licitantes, em conformidade com o principio da proporcionalidade que deve
nortear os requisitos de habilitagdo.
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10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo, que constitui o valor mdximo aceitdvel
para a presente licitacdo, € de R$ 2.619.954,30 (dois milhdes, seiscentos e dezenove mil,
novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), conforme planilha
orcamentdria elaborada para a execucdo da obra da Unidade Bdsica de Saude — UBS
Jardim Nova Sarandi |, integrante do presente processo de contratagdo.

10.2 O valor estimado da presente contratagdo é de R$ 2.619.954,30 (dois milhdes,
seiscentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos),
sendo composto por R$ 1.350.000,00 (um milhdo e trezentos e cinquenta mil reais),
provenientes de repasse da Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR, por
meio do Termo de Adesdo n2 23.770.764-8/2025, e por R$ R$ 1.269.954,30 (um milhdo,
duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos),
correspondentes & contrapartida financeira do Municipio de Sarandi/PR, destinada a
complementar os recursos necessdrios para da integral execu¢cdo da obra da Unidade
Bdsica de Saude — UBS Jardim Nova Sarandi .

11 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio de Sarandi, observadas as
disposicdes da Lei Federal n2 14.133/2021 e da legislagdo or¢gamentdria vigente.

11.2 A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotacdes orcamentdrias:
v" Orgdo: 10 - Secretaria Municipal de Saude;
v' Unidade Orgamentdria: 10.001 - Fundo Municipal de Saude;

v' Projeto/Atividade: 1221 - Obras e Instalacdes para Atencdo Bdsica de
Saude;

4 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagoes;
v Desdobramento: 01.07 — Postos de Saude;

v' Fonte de Recursos 518: Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos
de Saude - Repasse da Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR,
no valor de R$ 1.350.000,00;

4 Fonte de Recursos 1000: Recursos Ordindrios (Livres) — Exercicio Corrente
— Contrapartida do Municipio de Sarandi, no valor de R$ 1.269.954,30.
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11.3 Os recursos or¢amentdrios destinados & presente contratagdo encontram-se
devidamente previstos no or¢gamento vigente, sendo suficientes para suportar as
despesas decorrentes da execug¢do da obra da Unidade Bdsica de Saude — UBS Jardim
Nova Sarandi I, conforme disponibilidade financeira e orgamentdria do Municipio.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Av. Londrina, 1174 - Jardim Independéncia — CEP: 87.114-010
Telefone (44) 3288-7000 e—mail: secsaude@sarandi. pr. gov. br
SARANDT - PARANA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Unidade Basica de Satde - UBS Jardim Nova Sarandi I

1.DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. A presente contratacido decorre da necessidade de ampliacdo e fortalecimento d
a infraestrutura fisica da Rede Municipal de Atenc@o Primaria a Sautude do Muni
cipio de Sarandi/PR, mediante a construcd@o de uma nova Unidade Basica de Saud
e (UBS), destinada a ampliaciio da capacidade instalada para atendimento da po

pulacdo adscrita em sua respectiva area de abrangéncia.

1.2. A presente contratacdo contempla a construcdo de uma Unidade Basica de Sad
de - UBS Porte III, concebida conforme o padrdo arquitetédnico e funcional est
abelecido pela Secretaria de Estado da Saude do Parana (SESA/PR), destinada a
implantacdo de uma estrutura moderna, acessivel e adequada ao desenvolvimento
das acdes de Atencdo Primaria a Saude. O empreendimento sera implantado em ar

ea institucional pertencente ao Municipio de Sarandi/PR, localizada no Jardim

Pagina 1 de 36 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR


mailto:secsaude@sarandi.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Av. Londrina, 1174 - Jardim Independéncia — CEP: 87.114-010
Telefone (44) 3288-7000 e—mail: secsaude@sarandi. pr. gov. br
SARANDT - PARANA

Nova Sarandi I, na Rua Jo#o Martinez, n® 279, quadra 10- lotes 01, 02, 03, 08
, 09,10, em terreno com area total de 1.607,84m?, destinado especificamente a
implantacdo, do equipamento publico de saude. A edificacdo possuira area cons
truida de 423,67 m?, compreendendo edificacdo, estacionamento, passeios, area
s de circulacdo, urbanizacdo e paisagismo, observando os parametros urbanisti

cos e ambientais aplicaveis ao imovel.

1.3. Ressalte—se, ainda, que o Municipio de Sarandi passou por expressivo crescim
ento populacional ao longo da ultima década, circunstancia que impacta direta
mente o dimensionamento, a capacidade operacional e a organizacdo da Rede de A
tencdo Primaria a Satude. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), a populacdo municipal passou de 82.842 habitantes, regist
rados no Censo Demografico de 2010, para uma estimativa de 128.106 habitantes
, representando um crescimento aproximado de 54, 6% no periodo. Tal incremento
populacional, significativamente superior ao observado em grande parte dos mu
nicipios brasileiros, produziu aumento proporcional da demanda por consultas m
édicas, atendimentos de enfermagem, procedimentos ambulatoriais, vacinacdo, a
companhamento de condic¢des crénicas, acoes de promocdo e prevencdo em saude, a
ssisténcia odontologica e demais servicos ofertados pela Atencdo Primaria. Es
se cenario impde desafios permanentes a Administracdo Municipal, exigindo a e
xpansdo da infraestrutura fisica, a ampliacdo da capacidade instalada das Uni
dades Basicas de Saude, a redistribuicdo territorial das equipes assistenciai
s e o continuo aperfeicoamento do planejamento e da execucdo das politicas pu
blicas de satde, de forma a assegurar a universalidade, a integralidade e a e

quidade no acesso aos servicos do Sistema Unico de Saude.

1.4. 0 crescimento da demanda assistencial repercute ndo apenas no aumento do ntm

ero absoluto de atendimentos, mas também na maior complexidade das necessidad
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es de saude da populacdo, exigindo ambientes adequados para atendimento multi
profissional, desenvolvimento das acdes de promocdo da satude, prevencdo de do
encas, vigilancia em saude, acompanhamento longitudinal dos usuarios e fortal
ecimento da coordenacdo do cuidado, conforme os principios organizativos do S

istema Unico de Saade - SUS.

1.5. A inexisténcia de infraestrutura suficiente para absorver o crescimento da p
opulacdo resulta na sobrecarga das unidades existentes, aumento do tempo de e
spera para consultas e procedimentos, limitacdo da capacidade de cadastrament
o de novas familias, reducfio da resolutividade da Atencdo Primaria e maior en
caminhamento de demandas de baixa complexidade para os servigos de urgéncia e
emergéncia, especialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ocasion

ando utilizacdo inadequada da rede assistencial.

1.6. Sob o aspecto do planejamento em satde, a expansdo da rede fisica de Atencéo
Primaria constitui medida indispensavel para assegurar adequada distribuicdo t
erritorial dos servicos publicos, promovendo maior proximidade entre a popula
cdo e os equipamentos de satde, reduzindo deslocamentos, ampliando o acesso o
portuno aos servicos e fortalecendo a regionalizacso da assisténcia dentro do

territério municipal.

1.7. A contratacdo mostra—se igualmente necessaria para permitir a implantacdo ou
ampliacdo de equipes de Estratégia Saude da Familia, Sautde Bucal e demais se
rvicos previstos nas politicas puablicas do Ministério da Saude, proporcionand
o condig¢des estruturais compativeis com os parametros técnicos estabelecidos p
ara unidades basicas de saude, bem como observando as normas sanitarias, de a

cessibilidade, seguranca, conforto ambiental e humanizacdo dos servicos.
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1.8. Além do atendimento das necessidades atuais, a nova unidade devera ser conce
bida considerando a projecdo de crescimento demografico da regifdo de abrangén
cia, permitindo absorver o incremento futuro da demanda sem comprometimento d
a qualidade assistencial, garantindo maior eficiéncia na utilizacdo dos recur
sos publicos e reduzindo a necessidade de intervenc¢des estruturais de curto p

razo.

1.9. Sob a perspectiva administrativa, a contratacdo representa investimento estr
atégico destinado a ampliacdo da capacidade instalada da Secretaria Municipal
de Sautde, contribuindo para o fortalecimento da Atencdo Primaria como ordenad
ora da Rede de Atencdo a Saude, aumentando a capacidade de resolucdo das dema
ndas locais, promovendo melhor integracdo entre os niveis assistenciais e pro

porcionando maior efetividade na execucdo das politicas publicas municipais d

e saude.

1.10. Dessa forma, evidencia—se que a contratacdo da obra de construcdo da Unidade
Basica de Saude ndo constitul mera expansdo patrimonial da Administracdo Publ
ica, mas sim medida essencial para atender ao interesse publico, assegurar a c
ontinuidade da prestacido dos servicos de sautde, acompanhar o crescimento popu
lacional do Municipio de Sarandi e garantir infraestrutura adequada para a of
erta de assisténcia integral, universal e equénime a populacdo, em consonanci
a com oS principios constitucionais do Sistema Unico de Satude, com o planejam
ento estratégico da Secretaria Municipal de Saude e com a necessidade de fort

alecimento permanente da Atencdo Primaria a Saude.

1.11. O projeto executivo foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes da Re
solucdo SESA n° 388/2023 e contempla todos os ambientes necessarios ao adequa

do funcionamento de uma Unidade de Saude da Familia Porte I1I, proporcionando
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infraestrutura compativel para instalacfo das equipes multiprofissionais da A
tencdo Primaria, atendimento médico, enfermagem, odontologia, imunizacdo, pro
cedimentos ambulatoriais, atividades administrativas, apoio operacional e dem
ais servicos assistenciais. A concepcdo arquitetédnica prioriza fluxos interno
s adequados, acessibilidade universal, conforto ambiental, seguranca sanitari
a, eficiéncia operacional e atendimento as normas técnicas vigentes, permitin
do a prestacdo dos servicos de satude em condig¢des adequadas tanto para usuari

os quanto para os profissionais da unidade.

1.12. A solucdo adotada foi dimensionada para atender a demanda atual e futura da p
opulacdo da regifdo de abrangéncia, possibilitando a ampliacdo da cobertura da
Estratégia Satde da Familia, melhoria da capacidade instalada da Rede Municip
al de Atencdo Primaria, fortalecimento da territorializac@o dos servicos e of
erta de ambiente fisico compativel com as exigéncias assistenciais, sanitaria
s, de seguranca, acessibilidade e humanizacdo previstas para estabelecimentos
publicos de sautde. Dessa forma, a implantacdo da UBS constitui investimento e
struturante voltado a expansdo da capacidade de atendimento do Municipio, con
tribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a melhoria do ace

sso da populacido aos servicos publicos de satde.

Area requisitante e responsavel (eis):

Area Secretaria Municipal de Saude

Responsavel Diego Carneiro de Miranda

Decreto n® 1049/2026
Telefone (44) 3288-7000

E-mail secsaude@sarandi. pr. gov. br

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
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2.1. A presente contratacdo ndo esta prevista no Plano de Contratac¢des Anual-PCA d

a Prefeitura Municipal de Sarandi.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de engenharia d
evera observar requisitos técnicos, legais, operacionais, sanitarios, ambient
ais e de sustentabilidade, de modo a assegurar a adequada execuc¢do do objeto,
a qualidade da edificacdo, a seguranca dos usuarios, a funcionalidade dos amb
ientes assistenciais e a eficiéncia na aplicacsio dos recursos publicos, garan
tindo que a Unidade Basica de Satde atenda integralmente as necessidades da A
tencdo Primaria a Saude e as normas vigentes aplicaveis aos estabelecimentos a

ssistenciais de saude.

3.2.Fundamentacéo

3.2.1. A presente contratacdo fundamenta—se na necessidade de ampliacfdo da infraest
rutura fisica da Rede Municipal de Atencdo Primaria a Satde do Municipio de S
arandi, mediante a construcdo de uma Unidade Basica de Saude - UBS Porte III,
destinada a ampliar a capacidade instalada da rede assistencial, reduzir a so
brecarga das unidades existentes e assegurar atendimento adequado & crescente

demanda decorrente da expansdo populacional do municipio.

3.2.2Nos termos do art. 18, 8§1° inciso III, da Lei Federal n°® 14.133/2021, o pre
sente Estudo Técnico Preliminar objetiva demonstrar a viabilidade técnica da c
ontratacdo, bem como estabelecer os requisitos necessarios para que a solucdo
adotada atenda ao interesse publico, observando os principios da eficiéncia, e

conomicidade, planejamento e desenvolvimento sustentavel.
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3.2.3.A execucdo da obra devera observar integralmente a legislacdo vigente, especi

almente as normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), do Mi

nistério da Saude, da Secretaria de Estado da Sautde do Parana (SESA), da Asso

ciacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Corpo de Bombeiros Militar do

Parana,

bem como toda a legislacdo urbanistica, ambiental, trabalhista e de s

eguranca aplicavel a construcdo de estabelecimentos assistenciais de satde.

3.2.4. A solucdo a ser contratada devera contemplar ndo apenas a execucgdo fisica da

edificacdo, mas também assegurar adequada concepcdo funcional dos ambientes, o

bservando:
a) dimensionamento adequado dos ambientes assistenciais e administrativo
S5
b) acessibilidade universal;
c) fluxos independentes para usuarios, profissionais, materiais e residu

0S;

infraestrutura predial compativel com os servicos de satde;
instalacdes elétricas, hidrossanitarias, loégica, climatizacdo, gases
medicinais e sistemas de prevencdo contra incéndio;

funcionalidade, biosseguranca e humanizacido dos espacos;
especificacdo de materiais de elevada durabilidade, baixa necessidade

de manutencdo e compativeis com ambientes de assisténcia a saudde.

3.2.5. Considerando as caracteristicas proprias de uma Unidade Basica de Saude, a

edificacdo devera proporcionar condicdes adequadas para funcionamento das e

quipes da Estratégia Satude da Familia, Satde Bucal e equipes multiprofissio

nais,

contemplando consultérios, salas de procedimentos, vacinacdo, curativ

0s, observacdo, atividades coletivas, apoio administrativo, almoxarifado, e
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xpurgo, esterilizacd@o, farmacia, recepcdo e demais ambientes previstos no p

rograma arquiteténico da SESA.

3.2.6. A adequada definicdo dos requisitos da contratacdo constitui etapa indispe
nsavel para assegurar compatibilidade entre as necessidades assistenciais d
o Municipio, os projetos técnicos desenvolvidos e a futura execucdo da obra
, reduzindo riscos de incompatibilidades entre projetos, falhas executivas,

atrasos, paralisacoes, retrabalhos e aditivos contratuais.

3.2.7. Dessa forma, a fundamentacfo técnica da contratacfo busca garantir que a s
olucdo adotada resulte em equipamento publico moderno, seguro, acessivel, f
uncional e plenamente apto ao desenvolvimento das ac¢des de Atencdo Primaria
a Saude, fortalecendo a capacidade operacional da rede municipal e ampliand

o o acesso da populacdo aos servicos publicos de saude.

3.3. Requisitos Técnicos da Contratacio

3.3.1.A contratacdo devera atender aos requisitos técnicos indispensaveis a adequ
ada execucdo da obra, observando as caracteristicas especificas de edificac

oes destinadas & prestacdo de servicos publicos de satde. Os requisitos téc

nicos compreendem:

a) Observancia integral a Lei Federal n® 14.133/2021, Codigo Civil, legisla
cdo sanitaria, normas da ANVISA, Ministério da Saude, Secretaria de Esta
do da Satde do Parana (SESA), Corpo de Bombeiros Militar, legislacdes mu
nicipais e normas da ABNT aplicaveis, especialmente NBR 9050, NBR 5410,
NBR 5419, NBR 5626, NBR 15575, NBR 6120, NBR 6492 e demais normas correl

atas.
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b) Execucéo da obra em estrita conformidade com os projetos arquitetdnicos,
estruturais, elétricos, hidrossanitarios, prevencdo contra incéndio, cli
matizacdo, gases medicinais, memoriais descritivos, planilhas orcamentar
ias, especificacdes técnicas e cronograma fisico—financeiro aprovados pe
la Administracégo.

c) Utilizacdo exclusiva de materiais novos, certificados, de primeira quali
dade, compativeis com ambientes assistenciais, de elevada durabilidade,
facil higienizacdo e baixa necessidade de manutencéo.

d) Atendimento integral aos requisitos de acessibilidade universal previsto
s na NBR 9050 e legislac@o correlata.

e) Adequacdo da infraestrutura as atividades assistenciais desenvolvidas em
Unidade Basica de Saude, assegurando funcionalidade, conforto, seguranca
sanitaria e eficiéncia operacional.

f) Adocao de praticas sustentaveis durante toda a execugdo da obra, contemp
lando racionalizac@o do consumo de agua, energia elétrica, gestdo adequa
da dos residuos da construcdo civil, aproveitamento da iluminacdo e vent
ilacdo natural e utilizacdo de solucdoes ambientalmente eficientes, sempr
e que tecnicamente viaveis.

g) Garantia da estabilidade estrutural, desempenho, seguranca, durabilidade
e vida atil da edificac#do, observando integralmente as normas técnicas v
igentes.

h) Realizacdo dos controles tecnologicos necessarios para verificagédo da qu
alidade dos materiais e servicos executados, podendo a Administracdo exi
gir ensaios, laudos técnicos e testes de desempenho.

i) Compatibilizacdo integral entre todos os projetos executivos, evitando i

nterferéncias durante a execucdo da obra.
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j) Gerenciamento adequado dos residuos da construcgdo civil, em conformidade

com a Resolucdo CONAMA n® 307/2002 e demais normas ambientais aplicaveis

K) Garantia da obra pelo prazo minimo previsto no art. 618 do Codigo Civil,
sem prejuizo das demais responsabilidades legais da contratada.
) Execucdo de todos os servicos sob responsabilidade de profissionais lega

Imente habilitados, mediante emissdo das respectivas ARTs e/ou RRTs.

3.4 Requisitos Funcionais da Edificacéo

3.4.1. A Unidade Basica de Saude devera atender plenamente as necessidades operac
ionais da Atencdo Primaria a Saude, garantindo infraestrutura compativel co
m o desenvolvimento das atividades assistenciais, administrativas e de apoi

o. Os requisitos funcionais compreendem:

a) Ambientes destinados ao atendimento médico, enfermagem, odontologia, vac
inacdo, procedimentos, curativos, farmacia, atividades coletivas e demai
s servigos proprios da Atencdo Primaria.

b) Organizacdo funcional dos ambientes mediante adequada setorizacgdo entre
areas assistenciais, administrativas, técnicas e de apoio, observando f1l
uxos compativeis com os principios de biosseguranca.

c) Circulacdo interna segura e eficiente para usuarios, profissionais, pess
oas com mobilidade reduzida, materiais limpos, residuos e insumos.

d) Ambientes destinados as atividades coletivas de educagdo em saude, reuni

oes de equipe, acolhimento e ac®es comunitarias.
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e) Estrutura administrativa e operacional composta por recepc¢do, salas admi
nistrativas, almoxarifado, depésitos, expurgo, esterilizacdo, sanitarios
, copa, areas de apoio e demais ambientes necessarios ao pleno funcionam
ento da unidade.

f) Integracdo adequada entre edificac#do, estacionamento, circulacdo externa
, acessos, urbanizacdo e paisagismo, garantindo seguranca, acessibilidad
e e conforto aos usuarios.

g) Atendimento integral aos principios da acessibilidade universal, assegur
ando autonomia e seguranca para pessoas com deficiéncia ou mobilidade re
duzida.

h) Atendimento as normas de prevencdo e combate a incéndio, rotas de fuga,
controle de acesso, seguranca patrimonial e protecdo dos usuarios e serv
idores.

i) Infraestrutura compativel com armazenamento de medicamentos, imunobiolog
icos, materiais médico—hospitalares e demais insumos utilizados pela Ate
ncdo Primaria, observando as exigéncias sanitarias aplicéaveis.

j) Flexibilidade arquitetoénica que permita futuras adequacdes fisicas decor
rentes da ampliacdo da demanda assistencial ou atualizacdo das politicas
puiblicas de satde, sem comprometer a funcionalidade da edificac&o.

k) Atendimento as diretrizes arquiteténicas e funcionais estabelecidas pel
o Ministério da Satde e pela Secretaria de Estado da Satde do Parana par
a Unidades Basicas de Sautde, proporcionando ambiente adequado ao acolhim
ento humanizado, a assisténcia integral e ao fortalecimento da Estratégi
a Satde da Familia.

) Garantia de condic¢des adequadas de:

I - conforto térmico;
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IT - conforto actstico;

IIT - iluminacdo natural e artificial;
IV - ventilacdo adequada;

V - salubridade dos ambientes;

VI - controle de infeccdo e facilidade de higienizacdo.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Item Descricdo Quantidade Unid.

1 C 1 Servico
Contratacdo de empresa especializada no ramo da cons ¢

trucdo civil para execucdo da obra de construcdo da
Unidade Basica de Satde (UBS) Porte III - Jardim No

va Sarandi I.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.Para fundamentar a viabilidade da contratacdo, foi realizado levantamento de m
ercado mediante analise das solucdes disponiveis para execucdo de obras publi
cas de edificacdes destinadas a saude, considerando as modalidades usualmente
adotadas pela Administracdo Publica, bem como experiéncias de outros entes fe

derativos na implantac@o de Unidades Basicas de Saude.

N° Solucdo

1 [Execucsio propria (mdo de obra interna).

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra por empreitada por preco uni

tario.

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra por empreitada por preco glo
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N° Solugso

bal.

5.2. Execugsio Propria (Mao de Obra Interna)

5.2.1. Descricdio: Consiste na execucdo integral da obra utilizando servidores do
proprio Municipio, com aquisicdo direta de todos os materiais, equipamentos
e insumos necessarios, bem como gerenciamento interno do canteiro de obras

e fiscalizacdo dos servicos.

5.2.2. Analise Técnica: A construcdo de uma Unidade Basica de Satde envolve servi
cos especializados de engenharia civil, instalac¢des elétricas, hidrossanita
rias, prevencdo e combate a incéndio, climatizacdo, acessibilidade, infraes
trutura de tecnologia da informacdo, além do atendimento as normas da ANVIS
A, da Secretaria de Estado da Saide do Parana (SESA), do Ministério da Saud
e e da ABNT. O Municipio nfo dispde de estrutura operacional, equipes multi
disciplinares nem mdo de obra prépria suficiente para executar diretamente

obra dessa complexidade.

5.2.3. Analise Econémica: A execucdo direta demandaria aquisicfio individualizada
de materiais, contratacdo de equipamentos, ferramentas e servicos especiali
zados, além da necessidade de mobilizacdo de servidores para atividades que
extrapolam as atribuic¢des rotineiras da Administracdo, ocasionando aumento

dos custos e perda de eficiéncia administrativa.

5.2.4. Analise Operacional: A adocdo dessa solucdo comprometeria significativamen

te a capacidade operacional da Secretaria Municipal de Saude e dos demais o
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rgdos da Administracdo, desviando recursos humanos destinados as atividades

permanentes de planejamento, manutencdo e gestdo da infraestrutura publica.

5.2.5. Analise Ambiental: A inexisténcia de estrutura técnica especializada aumen
ta os riscos relacionados ao gerenciamento inadequado dos residuos da const
rucdo civil, ao controle ambiental da obra e ao cumprimento das condicionan

tes ambientais aplicaveis.

5.2.6. Conclussio da Analise: A execucdo direta da obra ndo se mostra tecnicamente
nem operacionalmente viavel, em razdo da elevada complexidade dos servicos,
da auséncia de estrutura municipal adequada e da necessidade de profissiona

is especializados para execuc¢do integral do empreendimento.

5.3. Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo da Obra por Empreitada po

r Preco Unitario

5.3.1. Descricgdo: Consiste na contratacdo de empresa especializada para execucgao
da obra mediante remuneracdo baseada nas quantidades efetivamente executada

s, conforme medic¢des realizadas durante a execucdo contratual.

5.3.2. Analise Técnica: A modalidade apresenta maior flexibilidade quando existem
incertezas quanto aos quantitativos dos servicos. Entretanto, no presente c
aso, a Administracdo dispde de projeto executivo completo, memoriais descri
tivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico—financeiro e demais docum
entos técnicos suficientemente detalhados, reduzindo significativamente a p

ossibilidade de alteracoes quantitativas relevantes.
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5.3.3. Analise Econémica: A empreitada por preco unitario apresenta maior possibi
lidade de variacdo do custo final da obra, uma vez que o valor global depen
de das quantidades efetivamente executadas. Tal circunsténcia pode acarreta
r necessidade de acréscimos financeiros e maior risco de aditivos contratua

is.

5.3.4. Analise Operacional: A gestdo contratual exige fiscalizacdo continua das m
edi¢des de cada servico executado, aumentando a complexidade administrativa
, a necessidade de controles detalhados e o risco de divergéncias durante a

execucdo do contrato.

5.3.5. Analise Ambiental: Alteracdes frequentes nos quantitativos podem dificulta
r o planejamento da gestdo ambiental da obra, especialmente quanto ao contr

ole da geracdo e destinacdo dos residuos da construcdo civil.

5.3.6. Conclus#@o da Analise: Embora tecnicamente possivel, a contratacdo por empr
eitada por preco unitario nfdo representa a alternativa mais vantajosa para
o presente empreendimento, considerando a existéncia de projetos executivos

completos e o maior risco de variacdo dos custos finais.

5.4. Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo da Obra por Empreitada po

r Preco Global

5.4.1. Descricdo: Consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo
integral da obra mediante preco certo e total, previamente definido com bas
e nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e

demais documentos técnicos elaborados pela Administracéo.
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5.4.2. Analise Técnica: A modalidade mostra—se plenamente adequada ao presente em
preendimento, uma vez que os projetos executivos encontram—se concluidos e
compatibilizados, contemplando arquitetura, estrutura, instalacdes elétrica
s, hidrossanitarias, drenagem, climatizacdo, prevencdo e combate a incéndio

, acessibilidade, urbanizacdo e demais disciplinas necessarias a construcéo

da Unidade Basica de Saude.

5.4.3. Analise Econémica: A empreitada por preco global proporciona maior previsi
bilidade financeira, permitindo controle mais eficiente dos custos da contr
atacdo, reducdo dos riscos de alteracdes quantitativas e maior seguranca qu

anto ao valor final do contrato.

5.4.4. Analise Operacional: Essa modalidade simplifica a fiscalizacdo contratual,
facilita o acompanhamento fisico—financeiro da obra e reduz a necessidade d
e medicoes individualizadas de cada servico, proporcionando maior eficiénci

a administrativa durante toda a execucdo contratual.

5.4.5. Analise Ambiental: A contratacdo por preco global favorece melhor planejam
ento executivo da obra, permitindo controle mais eficiente da geracdo de re
siduos, utilizacdo racional dos recursos naturais, cumprimento das medidas
mitigadoras e atendimento as exigéncias ambientais previstas na legislacéo

vigente.

5.4.6.Conclusdo da Analise: A contratacdo de empresa especializada para execucdo
da obra por empreitada por preco global apresenta—se como a solucdo técnica
, econdmica e operacionalmente mais vantajosa para a Administracdo Publica,
considerando que o empreendimento possui projetos executivos completos, esp
ecificacdes técnicas detalhadas, orcamento consolidado e cronograma fisico-—

financeiro definidos. A modalidade proporciona maior previsibilidade dos cu
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stos, reduz significativamente os riscos de aditivos decorrentes de alterac
o0es quantitativas, simplifica a fiscalizacfdo contratual e assegura maior ef
iciéncia na gestdo da obra, atendendo aos principios da economicidade, efic
iéncia, planejamento e interesse ptublico previstos na Lei Federal n® 14.133
/2021. Além disso, essa solucdo é amplamente adotada na execucdo de obras p
Ublicas de estabelecimentos assistenciais de satde, revelando—se a alternat
iva mais adequada para a construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte

III objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

6.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

6.1. A estimativa do valor da contratacio foi elaborada com base nos projetos exe
cutivos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, composicdes de custo
s unitarios, cronograma fisico—financeiro e demais documentos técnicos que in
tegram o processo de planejamento da obra de construcéo da Unidade Basica de S

atde (UBS) Porte II° 1.

6.2. Os recursos destinados a execucdo da obra sdo provenientes de financiamento c
ompartilhado entre o Estado do Parana e o Municipio de Sarandi. O aporte esta
dual decorre do Termo de Adeszio n°® 23.770.764-8/2025, celebrado para viabiliz
ar a construcdo da Unidade Basica de Satde (UBS), com repasse no valor de R§ 1
. 350.000, 00 (um milh3io e trezentos e cinquenta mil reais). A contrapartida mu
nicipal, no montante de R$ 1.269.954,30 (um milhZio, duzentos e sessenta e nov
e mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), é oriunda do
s recursos autorizados pela Lei Complementar n® 517/2026, alocados na Fonte 1

000 - Recursos Livres. Dessa forma, o valor global previsto para a execucdo d
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o empreendimento totaliza R$ 2.619.954,30 (dois milhdes, seiscentos e dezenov
e mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), assegurando
a disponibilidade orcamentaria e financeira necessaria para a integral execuc
do da obra, em conformidade com o planejamento da Administracdo Municipal e o

s instrumentos de cooperacdo firmados com o Governo do Estado do Parana.

6.3. A estimativa contempla todos os servicos necessarios a completa execucdo do e
mpreendimento, compreendendo a mobilizacdo do canteiro de obras, servicos pre
liminares, fundacdes, estruturas, alvenarias, cobertura, instalacdes elétrica
s, hidrossanitarias, drenagem, climatizacdo, prevencdo e combate a incéndio, a
cessibilidade, urbanizacio, paisagismo, acabamentos, equipamentos incorporado
s a edificacdo, limpeza final da obra e demais servicos previstos nos projeto

S executivos.

6.4.0 valor estimado da contratacdo para execucdo da obra de construcido da Unidad
e Basica de Sadde (UBS) Porte III - Jardim Nova Sarandi I corresponde a R$ 2.

619. 954, 30 (dois milhdes, seiscentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e

quatro reais e trinta centavos).

6.5.A composicao financeira do empreendimento encontra—se estruturada da seguinte

forma:
Fonte de recurso Valor (RY)
Repasse Estadual (SESA/PR) R$ 1.350. 000, 00
Contrapartida do Municipio de Sarandi R$ 1.269. 954, 30
Total Geral R$ 2.619. 954, 30
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6.6. A estimativa orcamentaria apresentada demonstra-se compativel com os projeto

s técnicos elaborados, refletindo os custos necessarios para a execucdo integ
ral da obra, constituindo parametro para a definicdo do valor maximo aceitave
1 da futura contratacdo. Ressalta—se que o orcamento foi elaborado com base e
m critérios técnicos objetivos, observando os principios da economicidade, ef
iciéncia, planejamento e transparéncia previstos na Lei Federal n® 14.133/202
1, servindo como referéncia para a conducdo do procedimento licitatorio e par

a o adequado gerenciamento dos recursos publicos destinados ao empreendimento

7 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada no ramo d

a construcdo civil para execucdo da obra de construcdo de uma Unidade Basica d
e Satde (UBS) Porte III, destinada a ampliacdo da Rede Municipal de Atencdo P
rimaria a Saude do Municipio de Sarandi/PR. O empreendimento sera implantado e
m area institucional pertencente ao Municipio, conforme localizacido definida n
0s projetos técnicos e documentos que instruem o processo administrativo, con
templando edificacdo projetada de acordo com os padrdes estabelecidos pela Se
cretaria de Estado da Satde do Parand (SESA/PR) e demais normas aplicaveis ao

s estabelecimentos assistenciais de saude.

7.2. A contratacdo compreendera a execucdo integral da obra, incluindo o fornecim

ento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, admini
stracdo da obra, encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais, bem como t
odos os insumos necessarios a perfeita execucdo dos servigos previstos nos pr

ojetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas o

Pagina 19 de 36 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR


mailto:secsaude@sarandi.pr.gov.br

7.3.

7.4.

7.5.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Av. Londrina, 1174 - Jardim Independéncia — CEP: 87.114-010
Telefone (44) 3288-7000 e—mail: secsaude@sarandi. pr. gov. br
SARANDT - PARANA

rcamentarias, cronograma fisico—financeiro e demais documentos integrantes do

processo licitatorio.

A solucdo contempla a implantacdo de uma unidade de satde dotada de infraest
rutura adequada ao funcionamento das equipes da Estratégia Satde da Familia, S
atude Bucal e demais profissionais da Atencdo Primaria, proporcionando ambient
es compativeis com o desenvolvimento das atividades assistenciais, preventiva
s, administrativas e de apoio, observando integralmente os requisitos de aces
sibilidade, biosseguranca, conforto ambiental, eficiéncia operacional, humani

zacdo do atendimento e seguranca dos usuarios e trabalhadores.

A edificacdo sera composta pelos ambientes previstos no programa arquitetoéni
co da Secretaria de Estado da Saude do Parana para Unidades Basicas de Saude P
orte III, contemplando, entre outros, recepcdo e acolhimento, consultérios mé
dicos e de enfermagem, consultério odontologico, salas de vacinacdo, procedim
entos, curativos, coleta, farmacia, sala de atividades coletivas, administrac
do, almoxarifado, expurgo, esterilizacdo, copa, sanitarios, depositos, areas t
écnicas e demais dependéncias indispensaveis ao adequado funcionamento da uni

dade.

A execucdo da obra compreenderéd, entre outros, os seguintes servicos:

a) implantacfo e administracio do canteiro de obras;

b) servicos preliminares e preparacdo do terreno;

c) terraplenagem e movimentacdo de terra, quando necessaria;
d) execucdo das fundacdes;

e) execucdo da estrutura da edificacéo;

f) alvenarias, divisérias e sistemas de vedacdo;

g) cobertura, impermeabilizacdes e sistemas de drenagem;
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h) revestimentos internos e externos;

i) instalacdo de esquadrias, ferragens, vidros e elementos de protecdo;

j) execucdo das instalacdes elétricas, hidrossanitarias, &aguas pluviais, logi
ca, telefonia e demais instalac®es complementares;

k) execucdo dos sistemas de climatizacdo, prevencdo e combate a incéndio e de
mais sistemas prediais previstos em projeto;

1) execucdo de calcadas, acessibilidade, pavimentacdo, estacionamento e circu
lacdo externa;

m) pintura, acabamentos e instalacdo dos equipamentos incorporados a edificac
ao;

n) urbanizacdo, paisagismo e servicos complementares;

o) limpeza final, testes operacionais e entrega da obra em plenas condicdes d

e funcionamento.

7.6. A contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global, co
nsiderando que o empreendimento possui projetos executivos completos, quantit
ativos devidamente definidos, especificacdes técnicas detalhadas e orcamento e
laborado com base em composic¢des oficiais de custos, circunstancias que propo
rcionam maior previsibilidade financeira, melhor controle da execucdo contrat
ual, reducfio dos riscos de alteracdes quantitativas e maior eficiéncia na fis

calizacdo da obra.

7.7. A solucdo adotada permitira ampliar a capacidade instalada da Rede Municipal
de Atencdo Primaria a Saude, proporcionando melhor distribuicfdo territorial d
os servicos, fortalecimento da Estratégia Saude da Familia, ampliacdo do aces
so da populacdo aos servicos basicos de satde e melhoria das condic¢des de ate

ndimento da comunidade localizada na area de abrangéncia da nova unidade.
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7.8. Ao término da execucdo contratual, a Administracdo Municipal recebera uma Un
idade Basica de Saude Porte III integralmente concluida, devidamente executad
a conforme os projetos e especificacdes técnicas, apta a obtencdo das licenca
S e autorizacOes necessarias ao seu funcionamento e preparada para oferecer a
tendimento seguro, humanizado e de qualidade a populacdo, contribuindo para o
fortalecimento da Atencéo Primaria a Saude e para a melhoria dos indicadores d

e satde do Municipio de Sarandi.

8. DO PARCELAMENTO DA SOLUCAO

8.1. Nos termos do art. 40, inciso V, alinea “b”, da Lei Federal n® 14.133/2021, f
0ol analisada a viabilidade do parcelamento do objeto, considerando os aspecto
s técnicos, econdémicos e operacionais relacionados a execucdo da obra de cons

trucdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte ITI.

8.2. A solucdo pretendida consiste na construcdo de um estabelecimento assistenci
al de satde composto por diversos sistemas construtivos interdependentes e co
mplementares, cuja execucdo exige elevado grau de compatibilizacdo entre os p
rojetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, drenagem, clima
tizacdo, prevencdo e combate a incéndio, acessibilidade, urbanizacdo e demais

disciplinas técnicas que integram o empreendimento.

8.3. Embora os servicos possam ser individualmente identificados e quantificados,
a divisdo da contratacdo em multiplos lotes ou contratos distintos acarretari
a significativa complexidade na coordenacdo das atividades executivas, aument
ando os riscos de incompatibilidades entre sistemas construtivos, conflitos d

e responsabilidade entre empresas contratadas, descontinuidade das frentes de
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trabalho, atrasos na execucdo do cronograma fisico—financeiro e dificuldades n

a fiscalizacdo e no gerenciamento contratual.

8.4. No caso especifico de edificac¢des destinadas a prestacdo de servicos publico

s de saude, a perfeita integracfio entre os sistemas prediais constitui requis
ito essencial para garantir o adequado funcionamento da unidade, especialment
e quanto as instalacdes elétricas, hidrossanitarias, climatizacfo, prevencdo e
combate a incéndio, infraestrutura logica, acessibilidade, seguranca dos usua
rios e conformidade com as normas sanitarias aplicaveis aos estabelecimentos a

ssistenciais de saude.

8.5. Sob o aspecto econdémico, o parcelamento da execucdo implicaria aumento dos c

ustos indiretos decorrentes da mobilizacdo de maltiplas empresas, duplicidade
de estruturas administrativas, ampliacdo das atividades de fiscalizacdo, maio
r probabilidade de aditivos contratuais e possiveis discussdes acerca da resp
onsabilidade pela correcdo de eventuais falhas construtivas. Em contrapartida
, a contratacdo por empreitada por preco global proporciona maior previsibili
dade financeira, otimizacdo da gestdo contratual e melhor aproveitamento das e
conomias de escala, permitindo que uma Unica empresa assuma integral responsa

bilidade pela execucdo da obra.

8.6. Sob o aspecto operacional, a contratacdo de um Gnico executor favorece o ade

quado planejamento das etapas construtivas, a compatibilizacso dos servicos, o
cumprimento dos prazos estabelecidos, a padronizac@o dos procedimentos execut
ivos e a manutencdo da qualidade da obra durante todas as fases de execucdo, r

eduzindo riscos de paralisacdes e retrabalhos.

8.7. Diante dessas circunstéancias, conclui—se que o parcelamento da soluc@io nio s

e mostra técnica nem economicamente vantajoso para a Administracdo Publica, u
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ma vez que comprometeria a eficiéncia da execucdio, aumentaria os riscos inere
ntes ao empreendimento e poderia impactar negativamente a qualidade da edific

acdo e o prazo de conclusdo da obra.

8.8. Assim, recomenda—-se que a contratacdo seja realizada em lote tGnico, sob o re
gime de empreitada por preco global, solucdo que melhor atende aos principios
da eficiéncia, economicidade, planejamento, seguranca juridica e interesse pu
blico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, assegurando maior controle da e
xecucdo, adequada responsabilizacdo da contratada e entrega de uma Unidade Ba
sica de Satde plenamente funcional, em conformidade com os projetos executivo

S e as normas técnicas aplicaveis.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. A contratacdo da obra de construcdo da Unidade Basica de Satude (UBS) Porte I
II tem por objetivo promover o fortalecimento da infraestrutura da Rede Munic
ipal de Atencdo Primaria a Saude do Municipio de Sarandi, ampliando a capacid
ade instalada para atendimento da populacdo, qualificando os servicos prestad
os e proporcionando melhores condic¢des para o desenvolvimento das acoes de pr

omocdo, prevencdo, protecdo e recuperacdo da saude.

9.2. Com a implantacdo da nova Unidade Basica de Saude, espera—se ampliar o acess
o da populacdo aos servicos de Atencdo Primaria, reduzindo a sobrecarga atual
mente existente nas unidades em funcionamento e acompanhando o expressivo cre
scimento populacional observado no Municipio de Sarandi, especialmente na are

a de abrangéncia da nova unidade e bairros adjacentes.

9.3. Entre os principais resultados pretendidos destacam—se:
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a) ampliacdo da capacidade de atendimento da Rede Municipal de Atencdo Prima
ria a Saude;
b) fortalecimento da Estratégia Saude da Familia, possibilitando maior cobert
ura assistencial da populacido adscrita;

c) melhoria do acesso da populacdo aos servicos basicos de satde, reduzindo d
eslocamentos e ampliando a oferta de consultas, procedimentos e ag¢des prevent
ivas;

d) reducsio da sobrecarga das Unidades Basicas de Satde atualmente existentes,
promovendo melhor distribuicido territorial da demanda assistencial;

e) disponibilizacdo de ambiente moderno, seguro, acessivel e adequado ao dese
nvolvimento das atividades assistenciais, administrativas e de apoio;

f) fortalecimento das acdes de promocdo da satde, prevencdo de doencas, imuni
zacdo, acompanhamento de condic¢des crénicas e vigilancia em sadde;
g) melhoria das condicdes de trabalho dos profissionais de satde, mediante di
sponibilizacdo de infraestrutura compativel com as necessidades operacionais d
a Atencdo Primaria;
h) atendimento as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Atencdo B
asica, pelas normas da Secretaria de Estado da Saude do Parana e pelo planeja
mento estratégico da Secretaria Municipal de Saude;

i) valorizacdo da infraestrutura ptblica municipal destinada a prestacdo dos s
ervicos de saude;

j) aumento da eficiéncia, resolutividade e qualidade dos servicos prestados a
populacdo, contribuindo para a reducd@o de encaminhamentos desnecessarios aos s

ervicos especializados e de urgéncia e emergéncia.

9.4. A solucdo também contribuira para a melhoria das condicdes de saude da popul

acdo atendida, proporcionando ambiente adequado para o acolhimento humanizado
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desenvolvimento das atividades multiprofissionais e fortalecimento do vincu

)

lo entre as equipes de satde e a comunidade, favorecendo a continuidade do cu

idado e a coordenacdo da assisténcia no ambito da Atencdo Primaria.

9.5. Sob o aspecto administrativo, a implantacZo da nova Unidade Basica de Saude p
ermitird melhor distribuic@io territorial das equipes da Estratégia Sauade da F
amilia, otimizacdo da utilizacdo dos recursos publicos, ampliacdo da capacida
de operacional da Secretaria Municipal de Saude e fortalecimento da organizac
do da Rede de Atencdo a Saude, contribuindo para a melhoria dos indicadores s

anitarios e assistenciais do Municipio.

9.6. Dessa forma, os resultados esperados estdo diretamente relacionados a amplia
cdo do acesso universal e equitativo aos servicos publicos de saude, ao forta
lecimento da Atencdo Primaria como porta de entrada preferencial do Sistema U
nico de Saude, a melhoria da qualidade da assisténcia prestada e ao acompanha
mento do crescimento populacional do Municipio de Sarandi, atendendo ao inter

esse publico e as necessidades atuais e futuras da populacéo.

10.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

10.1. Para assegurar a adequada execucdo da contratacdo e o alcance dos objetivos p
retendidos pela Administracdo Municipal, deverso ser adotadas previamente a c
elebracdo do contrato as providéncias administrativas, técnicas, orcamentaria

S e operacionais necessarias ao regular desenvolvimento do empreendimento.

10.2. Considerando que o projeto de construcao da Unidade Basica de Saude é objeto
de convénio celebrado com o Governo do Estado do Parana, por intermédio da Se

cretaria de Estado da Satde (SESA), e que os projetos executivos foram previa
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mente analisados e aprovados pelos orgdos competentes, as providéncias concen
tram—se na preparacdo da fase licitatéria e na organizacdo da execucdo contra

tual. Dentre as principais providéncias destacam—se:

a) conclusdo e aprovacdo dos projetos executivos, memoriais descritivos, espe
cificacdes técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico—financeiro e d
emais documentos técnicos que instruem o processo licitatorio;

b) disponibilizacdo de toda a documentacido técnica necessaria a instrucdo do p
rocedimento licitatério, assegurando compatibilidade entre os projetos e os d
ocumentos que compdem a contratacdo;

¢) confirmacdo da disponibilidade orcamentaria e financeira para execucdo da o
bra, observando os recursos provenientes do repasse estadual e da contraparti
da municipal previstos para o empreendimento;

d) realizacdo do procedimento licitatério em conformidade com a Lei Federal n
© 14.133/2021 e demais normas aplicaveis as contratacdes publicas;

e) designacdo formal do gestor do contrato e da equipe de fiscalizacido técnic
a e administrativa, composta por servidores legalmente habilitados para acomp
anhamento da execucdo da obra;

f) disponibilizacdo a futura contratada de todos os projetos, estudos, levant
amentos, especificacdes técnicas e demais informacdes necessarias ao adequado
plane jamento da execucdo dos servicos;

g) adocdo das providéncias administrativas necessarias para emissdo da Ordem d
e Servico, observadas as condig¢des estabelecidas no instrumento contratual e n
o cronograma de execucdo;

h) verificacdo da regularidade juridica, fiscal, trabalhista, previdenciéria e
econdmico—financeira da empresa vencedora antes da assinatura do contrato, na

forma da legislacdo vigente;
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i) verificacdo das condicdes do terreno destinado & implantacio da unidade, g
arantindo sua disponibilidade para inicio da execucdo da obra, bem como a ine
xisténcia de impedimentos administrativos ou juridicos que possam comprometer
o cronograma do empreendimento;

j) adocd@o das providéncias necessarias para obtencdo ou atualizacdo das autor
izacdes, licencas, aprovacdes e demais documentos eventualmente exigidos pelo

s o6rgdos competentes para o inicio da execucdo da obra, quando aplicavel.

10.3. A Administracdo Municipal dispde de estrutura técnica qualificada para promo
ver a gestdo e a fiscalizacdo contratual, por intermédio de profissionais hab
ilitados das areas de engenharia, arquitetura e fiscalizacdo de contratos, os
quais serdo formalmente desighados para acompanhar a execucdo da obra, verifi
car a conformidade dos servicos executados, controlar o cumprimento do cronog
rama fisico—financeiro e assegurar a observancia das especificacdes técnicas e

stabelecidas nos projetos.

10.4. Além disso, a Secretaria Municipal de Satde realizaré o acompanhamento insti
tucional da execucdo do empreendimento, promovendo a articulac@io entre os set
ores responsaveis pelo planejamento, engenharia, fiscalizacfo, gestdo contrat
ual e futuras equipes assistenciais da unidade, de forma a garantir que a inf
raestrutura construida atenda integralmente as necessidades operacionais da A

tencdo Primaria a Saude.

10.5. Dessa forma, verifica—se que ndo ha necessidade de realizacdo de investiment
os adicionais relevantes, aquisicdo prévia de equipamentos especificos ou ado
cdo de providéncias extraordinarias por parte da Administracio para viabiliza
r a contratacdo pretendida, sendo suficientes as medidas administrativas, téc

nicas e operacionais ordinariamente adotadas na execuc@io de obras publicas de
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engenharia, observadas as particularidades inerentes a construcdo de estabele

cimentos assistenciais de saude.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Ap6s analise da necessidade administrativa, dos projetos executivos e dos el
ementos técnicos que instruem a presente contratagfdo, verificou—se que nido ex
istem contratacdes correlatas ou interdependentes cuja execugdo constitua con
dicdo indispensavel para a realizacdo da obra de construcdo da Unidade Béasica

de Saude (UBS) Porte III.

11.2. A construcgdo da Unidade Basica de Saude possui autonomia técnica, operaciona
1 e funcional, podendo ser executada integralmente por meio da contratacdo pr
etendida, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, e
specificac¢des técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico—financeiro

e demais documentos que compdem o presente processo de contratacéo.

11.3. Ressalta—se que o empreendimento contempla todos os servicos de engenharia n
ecessarios para a entrega da edificac@o em plenas condicdes de utilizacdo, in
cluindo infraestrutura civil, instalacdes elétricas, hidrossanitarias, drenag
em, prevencdo e combate a incéndio, acessibilidade, urbanizacdo, paisagismo e
demais sistemas previstos nos projetos técnicos, nido dependendo da execucdo s

imultéanea de outro contrato de obra para sua conclusdo.

11.4. Eventuais contratacdes futuras destinadas ao fornecimento de mobiliario admi
nistrativo, mobiliario clinico, equipamentos odontolégicos, equipamentos médi
co—assistenciais, equipamentos de informatica, aparelhos de climatizacdo, ins

trumentos permanentes, sistemas de tecnologia da informacdo, materiais perman
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entes e demais bens necessarios ao funcionamento da unidade constituem objeto
s distintos da presente contratacido, possuindo natureza de aquisicdo de bens e
podendo ser realizadas por meio de procedimentos licitatérios proéoprios, em mo

mento oportuno, sem interferir na execucdo da obra.

11.5. Da mesma forma, a futura contratacdo de servicos de limpeza, vigilancia patr
imonial, manutenc&o predial, manutencdo preventiva e corretiva de equipamento
s, fornecimento de insumos, servicos de tecnologia da informacdo e demais ser
vicos continuados necessarios ao funcionamento da Unidade Basica de Sauade néo
caracteriza contratacdo interdependente da presente obra, por se tratar de ob
jetos auténomos, cuja execugdo ocorrera apenas apods a conclusdo, recebimento e

entrada em operacdo da edificacdo.

11.6. Assim, conclui-se que nfdo héa contratacdes correlatas ou interdependentes cuj
a realizacdo prévia seja necessaria para viabilizar a execucdo da obra objeto
deste Estudo Técnico Preliminar, sendo a contratacdo pretendida suficiente pa
ra entregar a Administrac@o Municipal uma Unidade Basica de Saude completamen
te edificada, apta ao recebimento dos equipamentos, mobiliarios e demais bens

indispensaveis a sua futura operacdo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. A execucdo da obra de construcdo da Unidade Basica de Satde (UBS) Porte III p
odera ocasionar impactos ambientais temporarios, inerentes as atividades da c
onstrucdo civil, especialmente durante as fases de instalacdo do canteiro de o
bras, movimentacdo de terra, transporte de materiais, execucdo dos servicos d

e engenharia e desmobilizacdo do empreendimento. Tais impactos s&o considerad
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0s previsiveis e passiveis de mitigacdo mediante a adocdo de boas praticas de
engenharia, gestdo ambiental e cumprimento da legislacdo aplicavel. Entre os p

rincipais impactos ambientais identificados destacam—se:

a) geracdo de residuos da construcdo civil provenientes das atividades de esc
avacdo, cortes, demolicdes, embalagens e sobras de materiais;

b) emissdo de poeira, material particulado e gases decorrentes da movimentaca
o de solo, circulacédo de veiculos e operacdo de maquinas e equipamentos;

c) geracdo de ruidos e vibracdes durante a execucdo dos servicos, especialmen
te nas etapas de terraplenagem, fundacdes e estrutura;

d) consumo de agua e energia elétrica para atendimento das necessidades opera
cionais do canteiro de obras;

e) movimentacdo de veiculos pesados e equipamentos no entorno da area de inte
rvencgdo, podendo ocasionar interferéncias temporarias no trafego local;

f) risco de contaminacdo do solo e das aguas por armazenamento inadequado de c
ombustiveis, lubrificantes, tintas e demais produtos utilizados na execucdo d
a obra;

g) geracdo de residuos s6lidos e efluentes provenientes das atividades admini
strativas e operacionais do canteiro de obras;

h) supressdo pontual da cobertura vegetal existente, quando necessaria e devi

damente autorizada pelos 6rgdos competentes.

12.2.Com o objetivo de prevenir, controlar e minimizar os impactos ambientais deco
rrentes da execucdo do empreendimento, a empresa contratada devera adotar, en

tre outras, as seguintes medidas mitigadoras:

I - promover a segregacdo, acondicionamento, armazenamento temporario, transp

orte e destinacfdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil, e
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m conformidade com a Resolucdo CONAMA n® 307/2002, suas alteracdes e demais n
ormas ambientais vigentes;

IT - priorizar a reutilizacdo, reciclagem e reaproveitamento dos residuos da c
onstrucdo civil sempre que técnica e ambientalmente viavel;

IIT - manter o canteiro de obras organizado, limpo e sinalizado, adotando med
idas permanentes de controle ambiental e de seguranca do trabalho;

IV - realizar o controle da emissfo de poeira mediante umidificacéo das areas
de circulacdo, cobertura de cargas transportadas e demais medidas preventivas
adequadas;

V - executar manutencdo preventiva e corretiva das maquinas, equipamentos e v
eiculos utilizados na obra, prevenindo vazamentos de combustiveis, 6leos lubr
ificantes e demais substancias potencialmente poluidoras;

VI - utilizar racionalmente os recursos hidricos e energéticos durante toda a
execucdo da obra, adotando praticas voltadas & reducdo do consumo e a prevenc
do de desperdicios;

VII - promover o adequado armazenamento dos materiais de construcdo, produtos
quimicos e residuos, evitando riscos de contaminacdo ambiental;

VIII - observar integralmente as condicionantes ambientais, autorizacdes, lic
encas e demais exigéncias eventualmente estabelecidas pelos 6rgdos ambientais
competentes;

IX - recuperar e recompor as areas eventualmente afetadas pela execucdo dos s
ervicos, promovendo a limpeza final da obra e a adequada destinacdo dos resid

uos remanescentes.

12.3. Além das medidas mitigadoras previstas para a fase de execucdo, a solucdo ad
otada incorpora principios de sustentabilidade na proéopria concepcido da edific

acdo, contemplando o aproveitamento da iluminacfio e ventilacdo natural, utili
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zacdo de materiais de elevada durabilidade, sistemas construtivos que reduzam
a necessidade de manutencdio, solucdes que favorecam a eficiéncia energética, d
ispositivos economizadores de &dgua e infraestrutura compativel com futuras te
cnologias voltadas & sustentabilidade, sempre em conformidade com os projetos

executivos e as normas técnicas aplicaveis.

12.4. Considerando a finalidade publica do empreendimento, a implantacdo da Unidad
e Basica de Saude também produzira impactos ambientais positivos de carater p
ermanente, decorrentes da melhoria da infraestrutura publica de sauade, da amp
liacdo do acesso da populacido aos servicos de Atencdo Primaria e da reducéo d
os deslocamentos para atendimento em unidades mais distantes, contribuindo pa
ra maior eficiéncia da rede assistencial e para o desenvolvimento urbano sust

entavel da regido.

12.5. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contrataci
o sd@o predominantemente temporarios, localizados, reversiveis e plenamente co
ntrolaveis, podendo ser adequadamente mitigados mediante o cumprimento da leg
islacdo ambiental vigente, das normas técnicas aplicéaveis, das exigéncias est
abelecidas pelos 6rgdos competentes e das medidas previstas nos projetos e do

cumentos técnicos que integram a presente contratacdo.

13.CONCLUSAO DA ESCOLHA DA SOLUCAO PRETENDIDA

13.1.Com base nas informacdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclu
i-se que a execucfio da obra de construcfio da Unidade Basica de Satde (UBS) Po

rte III mostra—-se técnica, operacional, econdmica e administrativamente viave
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1, além de necessaria para atender ao interesse publico e as necessidades atu

ais e futuras da populacdo do Municipio de Sarandi/PR.

13.2. A necessidade da contratacdo encontra fundamento no expressivo crescimento p
opulacional experimentado pelo Municipio nas ultimas décadas, no aumento da d
emanda pelos servicos de Atencdo Primaria a Sautde, na necessidade de ampliar a
cobertura assistencial da Estratégia Saude da Familia e na expansdo da capaci
dade instalada da Rede Municipal de Saude, proporcionando melhores condic¢oes d

e acesso, acolhimento e atendimento a populacdo da area de abrangéncia da nov

a unidade.

13.3. Os estudos técnicos desenvolvidos demonstraram que a solucdo mais vantajosa p
ara a Administracdo consiste na contratacsio de empresa especializada para exe
cucdo integral da obra sob o regime de empreitada por preco global, considera
ndo que o empreendimento dispde de projetos executivos completos, especificac
0es técnicas detalhadas, quantitativos devidamente definidos, orcamento elabo
rado com base em sistemas oficiais de custos e cronograma fisico—financeiro c
ompativel com a complexidade da obra, circunstancias que conferem maior previ
sibilidade financeira, melhor controle da execucdo contratual e reducdo dos r

iscos de alteracdes quantitativas e aditivos.

13.4. A solucdo proposta apresenta plena compatibilidade com os objetivos instituc
ionais da Secretaria Municipal de Satde, com as diretrizes do Sistema Unico d
e Saude (SUS), da Politica Nacional de Atencdo Basica, com as orientacdes da S
ecretaria de Estado da Satde do Parana (SESA/PR) e com os principios da efici
éncia, economicidade, planejamento, interesse publico e desenvolvimento nacio

nal sustentédvel previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.
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13.5. Além da ampliacdo da infraestrutura fisica da Rede Municipal de Atencdo Prim
aria a Saude, a implantacdo da nova Unidade Basica de Sautde proporcionara sig
nificativa melhoria na capacidade de atendimento & populacdo, permitindo maio
r cobertura territorial das equipes de satde, reducdo da sobrecarga das unida
des existentes, fortalecimento das acdes de promocdo da saude, prevencdo de d
oencas, acompanhamento das condicdes croénicas e ampliacdo da resolutividade d

a Atencdo Primaria, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saude do M

unicipio.

13.6. A execucdo do empreendimento também proporcionara melhores condicoes de trab
alho aos profissionais da satde, mediante disponibilizacdo de infraestrutura m
oderna, acessivel, segura e adequada as exigéncias técnicas e sanitarias vige
ntes, favorecendo maior eficiéncia operacional, qualificacdo dos servicos pre

stados e humanizacdo do atendimento aos usuarios do Sistema Unico de Saude.

13.7. Sob a perspectiva do planejamento publico, a contratacdo representa investim
ento estratégico na expansdo da infraestrutura municipal de saude, possibilit
ando o atendimento da demanda atual e futura decorrente do crescimento demogr
afico de Sarandi, promovendo maior equilibrio na distribuicfo territorial dos
servicos e fortalecendo a organizacido da Rede de Atencido a Satde no ambito mu

nicipal.

13.8. Diante do exposto, esta equipe técnica manifesta—se favoravelmente ao prosse
guimento da contratacdio, por entender que a construcdo da Unidade Basica de S
atde (UBS) Porte III constitui a solucfio mais adequada, necessaria e vantajos
a para a Administracdo Publica, apresentando viabilidade técnica, operacional
, econdmica e financeira, sendo plenamente capaz de atender as necessidades i

dentificadas neste Estudo Técnico Preliminar e de promover melhorias permanen
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tes na infraestrutura da sautde publica municipal, em beneficio da populacdo d

e Sarandi.

Sarandi, 31 de julho de 2026.

RESPONSAVEL PELO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Jesse Marques Janior
Auxiliar Administrativo
Matricula n.° 10587
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PROPOSTA DE PRECOS

(Anexo 1)
A

Prefeitura do Municipio de Sarandi - Parand
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n2

Objeto:
A empresa , CNPJ/MF , com sede no enderego , telefone ( ) ,
e-mail , propde ado Municipio de Sarandi/PR a execugdo do objeto da Licitacdo supra

referenciada.

1. O preco proposto’ é de R$ ( ), sendo % ( por cento) referente

aos materiais e % ( por cento) referente @ mdo de obra.

2. O prazo de validade desta proposta serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados

a partir da data de abertura da Licita¢do.
3. Dados bancdrios da licitante: (Banco + Agéncia + Conta Corrente).

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF e serd responsdvel técnico pelos servicos

o(a) Sr.(a) titulo , CREA/CAU n2

Por expressdo da verdade, firmamos a presente proposta.

, de de 20

(Identificacdo e assinatura) (Identificagdo e assinatura)
Representante legal Responsdvel Técnico

! Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerd o valor por extenso.
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DECLARAGCAO UNIFICADA

(Anexo IlI)
A

Prefeitura do Municipio de Sarandi - Parand
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n2

Objeto:
A empresa , CNPJ/MF , representada pelo(a) Sr.(a) , CPF , declara
que:
v a proposta apresentada para esta licitagcdo foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital;
v até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente

processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

v concorda, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos
dela componentes;

v em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas & mobilizagdo e desmobilizacdo
de pessoal, mdquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao MUNICIPIO DE SARANDI/PR, atendendo inclusive as normas
para licitar e contratar com o mesmo.

v estamos cientes das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

v na execugdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendacoes e instrugdes de Fiscalizagcdo do Municipio,
assumindo, desde jd, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

v ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso
I1l, do art. 5° da Constituicdo Federal;

v para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n? 14.1333/2021, que ndo
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicdo
Federal;

v a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.2 14.133/2021;
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v acatard integralmente qualquer decisd@o que venha a ser tomada pelo Orgdo
Licitante quanto & sua habilitagdo;

v assume total responsabilidade pelas informag¢des prestadas e, em qualquer
tempo, exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar;

v atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servicos pds-consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente
adequada;

v fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessdrio ou
solicitado e que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a
mesma for solicitada pelo Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo
que o mesmo estipular;

o ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta
empresa e que a mesma se submete a automadtica inabilitagdo, caso tal venha
a ocorrer durante o processo de Licitagdo;

o ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.2 do art. 9.2 e no art. 14
ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo ds condicdes de participacdo
da Licitagdo e legislagdo vigente, em especial:

v ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

v nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo
de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

v para fins do disposto no § 1.2 do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133/2021 a
proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

v para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133/2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessod com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

v para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133/2021 e
inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal, nGo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.
(Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, deverd
fazer a ressalva).
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v sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo;

v temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa
e nossa plena concorddncia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e
Sseus anexos.

Por expressdo da verdade, firmamos a presente proposta.

de de 20

(Identificacdo e assinatura do representante legal)
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ORDEM DE SERVICO

(Anexo 1V)

Edital: | Concorréncia Eletronica n2

Objeto:

Prazo para execugdo: | 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da assinatura da OS.

Contrato: | N¢

Razdo social CNPJ

Empresa: Enderego

Contato

Valor contratual:

Recurso: | Nota(s) de Empenho(s) ne

Fiscal da obra: | Eng. CREA-PR n¢

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucdo da obra, deverd ser contado a partir da
assinatura deste instrumento, ficando a empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade competente do 6rgdo

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

Sarandi, de de 20

(Identificacdo e assinatura do representante legal)
Contratada
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Anexo V)
A

Prefeitura do Municipio de Sarandi - Parand
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n2

O  abaixo-assinado, na qualidade de  responsdvel legal pela empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)

Responsdvel(is) Técnico(s) pela execu¢cdo do objeto da referida licitacdo, de acordo com a Lei
Federal n.2 5.194/1966 e com as Resolugdes n.2 218/73 e n.2 317/83 do CONFEA - Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.2 12.378/2010 e com o § 9.2 do art.

67 da Lei Federal n.2 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Profissional(is) Responsdvel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)
Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n.2

1 Atribuicdo: Responsdvel pelo(a)

(**)

Assinatura:

Nome:
Titulo: CREA e/ou CAU n.2

2 Atribuicdo: Responsdvel pelo(a)

(**)

Assinatura:

Obs.: repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta.

Os referidos responsdveis registrardo as Anotagoes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o

artigo 12 da Lei Federal n.2 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.2 5.194/1966, antes do
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inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no

Edital da presente licitagdo.

(Municipio), de de 202__ .
Representante Legal da Empresa Responsdvel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.2
Assinatura: Assinatura:

Indicar todos os responsdveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica
proposta.

Indicar qual é o tipo de servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe
técnica proposta.

(**)
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DECLARACAO DE VISTORIA/CONHECIMENTO
DAS CONDICOES FiSICAS DO LOCAL

(Anexo VI)
A

Prefeitura do Municipio de Sarandi - Parand
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n2

Objeto:

() Declaro que visitamos o local dos servicos referente ao certame supracitado, ficando
ciente de todos os detalhes do local no objeto de nossa proposta. Declaramos que, se
vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa execucdo dos servigos em todas as
suas fases, assim como de que conhecemos todos os detalhes, especificagcdes e condi¢des dos
trabalhos.

() Declaro que temos completo conhecimento das condicdes fisicas do local, de todos os
detalhes do imdvel no objeto de nossa proposta e de todo servico a ser prestado através da
presente licitagdo, com seu Edital e Anexos, dispensando a necessidade de vistoria “in loco”.
Declaro que foi dado acesso as dependéncias do local da execu¢cdo do servico, o qual
dispensamos por termos conhecimento suficiente de todos os detalhes, especificagdes e
condi¢cdes dos trabalhos para completa execug¢do dos servigos.

(Municipio), ___de de 202___.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DESIGNADO OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (DESDE
QUE TENHA HABILITAGAO TECNICA PARA O SERVICO)

NOME:
CREA/CAU n°:
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SARANDI

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXo VII
MINUTA — OBRAS.

CONTRATO
Ne « NUMERO_CONTRATO»/«ANO_CONTRATO»

OBJETO

Contratagdio de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a construgdo de Unidade
Bdsica de Saude (UBS) no bairro Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de Sarandi/PR, em conformidade
com o Termo de Adeséio n® 23.770.764-8/2025, celebrado junto & Secretaria de Estado da Saude do Parand
— SESA/PR, visando a ampliagdo da infraestrutura da Atengdo Primdria a Saude e ao fortalecimento da
Rede de Atengdo a Saude do Municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Saude de Sarandi/PR, compreendendo a execug¢do da obra, com fornecimento de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e demais insumos necessdrios, observadas as especificagbes técnicas
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos que integram o processo de contratagdo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento de Licitacdes

licitacao@sarandi.pr.gov.br
(44) 3264-8600


mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br

Contrato

A Prefeitura do Municipio de Sarandi, por intermédio da Secretaria Municipal de
Administracdo, com sede na rua José Emiliano de Gusmado, 565 — Centro — CEP 87.111-230 —
Sarandi/PR, inscrita no CNPJ sob o n? 78.200.482/0001-10, neste ato representado pelo
Prefeito, o Sr. Carlos Alberto de Paula Junior, juntamente com o(s) secretdrio(s)
participante(s), doravante denominado CONTRATANTE, e o «Nome_Fornecedor», inscrito no
CNPJ/MF sob o n2 «CNPJ_CPF_Fornecedor», sediado no(a) «Endereco_Fornecedor», na cidade
«Cidade_Fornecedor» - «Estado_Fornecedor» - «CEP_Fornecedor», doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por «Nome_Representante» - CPF
«CPF_Representante», conforme atos constitutivos/procuragdo apresentada nos autos, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n? xxx/20xx e em observancia ds
disposicdes da Lei n? 14133/21 e demais legislagdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica ne
«NUmero_Licitacdo»/«Ano_Licitacdo», mediante as cldusulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA1- DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contrata¢cdo de empresa especializada em obras
de engenharia/arquitetura para a constru¢do de Unidade Bdsica de Saude (UBS) no bairro
Jardim Nova Sarandi I, no Municipio de Sarandi/PR, em conformidade com o Termo de Adesdo
n2 23.770.764-8/2025, celebrado junto a Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR,
visando & amplia¢do da infraestrutura da Atengdo Primdria & Saude e ao fortalecimento da
Rede de Aten¢cdo & Saude do Municipio, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saude de Sarandi/PR, compreendendo a execu¢do da obra, com fornecimento
de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessdrios,
observadas as especificagdes técnicas constantes nos projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram o
processo de contratagdo, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

1.2 Objeto da contratacgdo:

Descrigdo do objeto: = CONSTRUGAO DE UBS TIPO Il - JARDIM NOVA SARANDI

Rua Jodo Martinez, n? 279, quadra 10 - lotes 01, 02, 03, 08, 09,10, Jardim

FeElICEI Gl Nova Sarandi I, Municipio de Sarandi/PR, Matricula n2 54.217

1 Area:  423,67m?
Prazo para conclusdo: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Total: | R$
Tabela 1

1.3  Vinculam esta contratag¢do, independente de transcrigdo:
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Contrato

l. O Edital da Concorréncia Eletrénica n2 «Numero_LicitagGo»/«Ano_Licitagcdo» e
Seus anexos;

. A Proposta do CONTRATADO.

1.4  Oregime de execugdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA 2 - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1 O prazo de vigéncia do contrato serd de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a
partir da assinatura do mesmo, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1 O prazo supracitado serd automaticamente prorrogado, independente de termo de
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providencias cabiveis no caso de culpa da contratada, previstas no instrumento contratual e
de acordo com o art. 111, pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

2.2 O CONTRATADO ndo tem direito subjetivo & prorrogacdo contratual.

2.3 A prorrogag¢do de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.4 O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sangoes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA 3- MODELO DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1 O regime de execucdo contratual, o0 modelo de gestdo e execug¢do, assim como os
prazos e condi¢oes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

MATRIZ DE RISCO

3.2 Ndo se aplica, conforme justificativa apresentada no processo administrativo (fl. 87).
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CLAUSULA 4 - SUBCONTRATAGAO

4.1  As regras sobre a subcontrata¢do do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital.

CLAUSULA5- PREGO
5.1 O valor total da contratagdo é de R$«Valor_Contratado».

5.1.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacgdo.

5.1.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA 6 - REAJUSTE

6.1 Haverd direito a reajuste contratual a partir de 01 (um) ano a contar da data do
orgamento, neste caso a partir de 08/07/2026 (fl. 436 do processo), devendo o contratado
solicitar ao Municipio, aplicando-se a data do pedido.

l. Ressalvado o pedido de revisdo contratual (reequilibrio econémico-financeiro),
o pedido de reajuste protocolado antes do prazo a que se refere o item anterior (6.1)
ndo serd apreciado, devendo o contratado protocolar o pedido de reajuste quando
houver o implemento do direito.

l. Em caso de reajuste, serd utilizado o indice Nacional de Custo da Construcdio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas - FGV,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

6.1.1 O direito a que se refere o item 6.1 deverd ser efetivamente exercido mediante pedido
formal do fornecedor até 180 (cento e oitenta dias) apds o atingimento do lapso de 12 meses
a que se refere o caput desta cldusula, sob pena de preclusdo do direito ao seu exercicio.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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6.3  No caso de atraso ou ndo divulgac¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importdncia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.4 Nas aoferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

6.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7 O reqjuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA 7 - PAGAMENTO

7.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigcdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

CLAUSULA 8 - OBRIGACOES

8.1 As obrigacoes das partes sdo aquelas descritas no Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

CLAUSULA 9 - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta no procedimento
de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

9.2  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

9.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.
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9.4 A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimind-los, com exce¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentag¢do para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigag¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

9.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7 O CONTRATADO deverd exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por
garantir sua observancia.

9.8 O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo
formulados.

9.9 O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogdvel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a
fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na
LGPD.

9.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.
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CLAUSULA 10 - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, com validade durante a execug¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancdria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagdo.

10.1.1 Serd exigida garantia adicional * do licitante cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo
e o valor da proposta.

10.2 Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, o licitante dispde de até um més, a partir da
homologac¢do, para apresentar a apodlice, sendo obrigatério que isso aconteca antes da
assinatura do contrato?.

l. A apdlice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado
ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

. Caso o adjudicatdrio ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade
de garantia.

[I. A apodlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

V. Serd permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo
contratual.

10.2.1 Caso o adjudicatdrio ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo mdximo de
10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagcdo de garantia nas modalidades de caugdo
em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancdria ou titulos de capitalizagdo.

10.3 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com correcdo monetdria.

1 Art. 59, §52 da Lei n? 14133/21
2§3 do art. 96 da L14133/21
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10.4 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

10.5 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd ser emitida por banco
ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo
Civil.

10.6 Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

10.6.1 O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢coes gerais e o niumero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo
foi aprovado pela Susep (art. 89, I1l, da Circular SUSEP n2 656, de 11 de marco de 2022).

10.7 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitagdo, o pagamento de:

l. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

[i. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

10.8 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser gjustada ou renovada, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos par@metros utilizados quando da contratagdo.

10.9 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administragdo.

10.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigac¢do, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo mdximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.
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10.11 O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

10.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de cldusulas contratuais.

10.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

10.12 Extinguir-se-d a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a
liberacdo de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

10.12.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentag¢do da Susep.

10.12.2 A Administragdo deverd apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.

10.13 A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd
atualizada monetariamente.

10.14 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

10.15 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes d contratada.

10.16 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.

CLAUSULA 11 - INFRAGCOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 As regras acerca de infracdes e sangdes administrativas referentes a execug¢do do
contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

8-13

Secretaria Municipal de Administragdo | www.sarandi.pr.gov.br | licitacao@sarandi.pr.gov.br | (44) 3264-8600



http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br

Contrato

CLAUSULA 12 - DA FRAUDE E CORRUPCAO

12.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrata¢do, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.

12.1.1 Para os propdésitos desta cldusula, definem-se as seguintes prdticas:

l. “prdtica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execuc¢do de contrato;

. “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execugdo de contrato;

[I. “prdtica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

V. “prdtica coercitiva”: causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoads ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em
um processo licitatério ou afetar a execu¢do do contrato;

V. “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegacdes de
prdatica prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo.

12.2 Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impord sangdo sobre uma
empresa ou pessod fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
prdticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagdo ou da execu¢cdo um contrato financiado pelo organismo.

12.3 Considerando os propodsitos das cldusulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do
para a contratacdo, deverd concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execu¢do do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitagdo e d execugdo do contrato.
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CLAUSULA 13 - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

l. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangoes
administrativas; e

. poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

13.4 O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133,
de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragcdo subjetiva.

13.8 O termo de extin¢cdo, sempre que possivel, serd precedido:
l. Do balang¢o dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;
. Da relagdo dos pagamentos jd efetuados e ainda devidos;
[i. Das indenizagdes e multas.

13.9 A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.

13.10 O CONTRATANTE poderd ainda:

l. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

10 - 13

Secretaria Municipal de Administragdo | www.sarandi.pr.gov.br | licitacao@sarandi.pr.gov.br | (44) 3264-8600



http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br

Contrato

. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados
a Administra¢do, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter
os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11 O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na
licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

CLAUSULA 14 - ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 124 e seguintes da
Lei n2 14.133, de 2021.

14.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebra¢do de termo
aditivo, submetido & prévia aprovacgdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo mdximo de 1 (um) més.

14.5 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebra¢do de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

CLAUSULA 15 - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo 4 conta de recursos
especificos consignados no Municipal deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

v' Orgdo: 10 - Secretaria Municipal de Satde;
v' Unidade Orcamentdria: 10.001 — Fundo Municipal de Saude;

v Projeto/Atividade: 1221 — Obras e Instalagdes para Atengdo Bdsica de Saude;
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4 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes;
v Desdobramento: 01.07 — Postos de Saude;

v Fonte de Recursos 518: Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de
Saude - Repasse da Secretaria de Estado da Saude do Parand — SESA/PR, no valor
de R$ 1.350.000,00;

v Fonte de Recursos 1000: Recursos Ordindrios (Livres) — Exercicio Corrente -
Contrapartida do Municipio de Sarandi, no valor de R$ 1.269.954,30.

15.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA 16 - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas aplicdveis e, subsidiariamente, segundo
as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cdédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA 17 - PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA 18 - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Sarandi/PR, para dirimir os litigios que
decorrem da execu¢do deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
concilia¢cdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14133/21.
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Sarandi, Clique ou toque aqui para inserir uma data..

(Nome do Secretdrio) «Nome_Representante»

«Assinaturas_Contrato» «nome_fornecedor»
Secretdrio xxx

Carlos Alberto de Paula Junior

Prefeito
Testemunhas:
1 - XX
2 - XX
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