
Obra: Iluminação de Campo de Futebol

20 de agosto de 2025

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

.1 ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE 
FUTEBOL

157.689,73 50,00 78.844,87 50,00 78.844,87 0,00 0,00 100,00 157.689,73

157.689,73 78.844,87 78.844,87 0,00 0,00 157.689,73

Total

TOTAL

mês 04

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Valor
mês 01 mês 02 mês 03


