Obra:

lluminagao de Campo de Futebol

Data: 20 de agosto de 2025
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
més 01 més 02 més 03 més 04 Total
Servigos Valor
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
A ILUMINAGAQ DE CAMPO DE 157.689,73 50,00 78.844,87 50,00 78.844,87 0,00 0,00 100,00 157.689,73
FUTEBOL
TOTAL 157.689,73 78.844,87| 78.844,87 0,00 0,00 157.689,73




