
 

 

SULINA/PR, 03 DE JANEIRO DE 2024 
 

MAPA DE RISCOS 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIROS E SERVENTE 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS: SIM 

 

INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS 
SECRETARIA Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 

SECRETÁRIO/A Selvino Lira 
GESTOR/A Moacir da Rosa 

FISCAL Darlei Forlin 
• Conforme a Portaria 047/2024. 

 

RISCOS, DANOS E AÇÕES 

RISCO 01 
Incapacidade do vencedor em realizar o serviço 

Probabilidade  Baixa X Média  Alta 
Impacto  Baixo  Médio x Alto 

DANOS 
1. Atraso na execução dos serviços. 
 

AÇÕES PREVENTIVAS 
 

DANO AÇÃO RESPONSÁVEIS 
1. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido 

em lei com vistas a assegurar o compromisso do 
vencedor na entrega adequada. 

Gestor e Fiscal do Contrato. 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
 

AÇÃO RESPONSÁVEIS 
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação 
de sanções previstas quando ocorrer alguma 
falha contratual. 

Gestor e Fiscal do Contrato. 

  
 

 

RISCO 02 
Falência do Contratante. 

Probabilidade X Baixa  Média  Alta 
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SULINA/PR, 03 DE JANEIRO DE 2024 
 

Impacto  Baixo  Médio X Alto 
DANOS 

1. Atraso na entrega 
 

AÇÕES PREVENTIVAS 
 

DANO AÇÃO RESPONSÁVEIS 
1. Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação 

econômico-financeira e técnica. 
Departamento de Licitações 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
 

AÇÃO RESPONSÁVEIS 
Realizar novo estudo sobre como dar 

continuidade com o mínimo de qualidade 
possível para esse tipo de serviço prestado 

Gestor do Contrato. 

  
 

RISCO 03 
Falha na entrega dos itens solicitados 

Probabilidade  Baixa X Média  Alta 
Impacto  Baixo  Médio x Alto 

DANOS 
1. Falta de atenção 
2. Falta de preparo da contratada 

 
AÇÕES PREVENTIVAS 

 
DANO AÇÃO RESPONSÁVEIS 

1. Acompanhamento e controle do objeto do contrato Gestor e Fiscal do Contrato / 
Departamento de Engenharia 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 
 

AÇÃO RESPONSÁVEIS 
Notificar a empresa sobre a falha e pedir a 

substituição ou correção 
Setor de licitação, mediante solicitação da 

Secretaria 
  

 

 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 
SERVIDOR Lucas José Chioquetta 

CARGO Engenheiro Civil 
SERVIDOR Selvino Lira 

CARGO Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: D894-2FB4-E841-122E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/01/2025 08:33:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 06/01/2025 09:10:55 (GMT-03:00)
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