
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: LUIZIANA  PRIORIDADE   Nº    48 SAM  299

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA VALINHOS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/11/2025 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.985.970,36 Valor total Mão de Obra: R$ 1.456.699,85 Valor total dos Materiais: R$ 2.529.270,51 

36,55% 63,45%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 3.985.970,36

Medição 1 - Inicío 30 R$ 606.245,43

Medição 2 30 R$ 813.123,58

Medição 3 30 R$ 628.595,93

Medição 4 30 R$ 636.891,67

Medição 5 30 R$ 628.595,93

Medição 6 30 R$ 672.517,82

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA - CREA PR-138.479/D  -  ART/RRT Nº 1720256541466 EDSON LISS

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE

Execução de 3.362,83 m² de pavimentação do trecho 04, sinalização viária de todos os trechos e ensaios técnológicos.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução de 3.362,85 m² de pavimentação do trecho 04 e ensaios técnológicos.

Execução de 3.362,85 m² de pavimentação do trecho 04 e ensaios técnológicos.

Execução de 3.362,85 m² de pavimentação do trecho 04 e ensaios técnológicos.

 Execução do restante das sarjetas; execução de toda a pavimentação do trecho 03; ensaios tecnológicos.

Iniciará no trecho 01 com instalação de placa de obra; execução de caixas de retenção e caixa de captação; execução de metade das sarjetas; 
execução de toda a pavimentação dos trechos 01 e 02; ensaios tecnológicos.
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