CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL

ITEM DESCRIGCAO ITEM MES 1 MES 2 TOTAL
S1 S2 | s3 | s4 S5 S6 S7 S8
CRAS
1.0 [QUADROS DE DISTRIBUIGAO R$ 565,44 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 282,72 | R$ 282,72 | R$ = R$ - R$ 565,44
50% 50% 100%
2.0 |DISJUNTORES E PROTEGOES R$ 350,55 | R$ = R$ = R$ = R$ = R$ 175,28 | R$ 175,28 | R$ = R$ = R$ 350,55
50% 50% 100%
3.0 |[INTERRUPTORES E TOMADAS R$ 6.122,70 | R$ = R$ = R$ 3.061,35 | R$ 3.061,35 | R$ = R$ = R$ = R$ = R$ 6.122,70
50% 50% 100%
4.0 |CABOS E CONDUTORES R$ 9.401,46 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ = R$ = R$ 4.700,73 | R$§  4.700,73 | R$ 9.401,46
50% 50% 100%
5.0 |ELETRODUTOS R$ 6.180,41 [ R$ 3.090,21 [ R$  3.090,21 | R$ = R$ = R$ = R$ = R$ = R$ = R$ 6.180,41
50% 50% 100%
6.0 [LUMINARIAS R$ 1.904,74 | R$ = R$ = R$ = R$ = R$ = R$ = R$ 952,37 | R$ 952,37 | R$ 1.904,74
50% 50% 100%
TOTAL RS 24.525,30 [ R$ 3.090,21 [ RS 3.090,21 | R$ 3.061,35 | R$ 3.061,35 | RS 458,00 | RS 458,00 [ RS 5.653,10 | RS 5.653,10 | RS 24.525,30
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