: S3do Miguel do Oeste-SC: Rua ltaberaba, n2970, sala 02 Tunapolis-
IFPrO etos SC: Rua Santa Cruz, n9211, sala 01
CNPJ:28.958.418/0001-25 Fone/Whattsap: (49)991040658

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO [ | |
ITEM |DESCRICAO PRECO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% periodo % Acumulad|R$ % periodo % AcumulalRS$ % periodo |% Acumulado|R$ % periodo % Acumula(R$
SERVIGOS PRELIMINARES
1 < R$ 905,35 100% 100% R$ 905,35 (0% 100% RS - |o% 100% RS - |o% 100% RS
2 DEMOLICOES R$ 49.367,18 100% 100% R$ 49.367,18 |0% 100% RS - |o% 100% RS - |o% 100% RS
3 INFRAESTRUTURA R$ 33.931,74 25% 25% R$ 8.482,94 |75% 100% RS 25.448,81 |0% 100% RS - |o% 100% RS
4  |PINTURA R$ 69.051,37 0% 0% RS - |o% 0% RS - |s0% 50% RS 34.525,68 |50% 100% RS 34.525,68
5 ESQUADRIAS RS 20.718,13 0% 0% RS - |o% 0% RS - [100% 100% RS 20.718,13 |0% 100% RS
6 PAREDES E DIVISORIAS RS 13.813,38 0% 0% RS - |100% 100% RS 13.813,38 [0% 0% RS - |o% 0% RS
7  |COMPLEMENTOS R$ 13.527,74 0% 0% RS - |o% 0% RS - |o% 0% RS - |100% 0% RS 13.527,74
INST. HIDROSSANITARIAS RS 38.884,40 0% 0% RS - |s0% 50% RS 19.442,20 [25% 0% RS 9.721,10 |25% 0% RS 9.721,10
TOTAL OBRA
ACUMULADO MES RS 58.755,47 RS 58.704,38 RS 64.964,91 RS 57.774,52
R$ 240.199,28
INDIANARA Assinado de forma digital por
) INDIANARA
FOLLMANN:0764729993 FOLLMANN:07647299930
0 Dados: 2026.06.30 01:03:41 -03'00'
INDIANARA FOLLMANN

Responsdvel Técnico CAU A1048309
C.P.F. 076.472.999-30

Sdo Miguel do Oeste, 04 de junho de 2026
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