
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA / SC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO: SANTA HELENA /SC

MÊS

ÍTEM DESCRIÇÃO Total R$ % % Total R$ % Total R$ % Total R$

GALPÃO INDUSTRIAL - SANTA HELENA/SC 401.587,06R$         100,00% 42,47% 170.538,04 57,53% 231.049,02 0,00 100,00%

1 SERVIÇOS INICIAIS 18.534,06R$           4,62% 100,00% 18.534,06 0,00 0,00 100,00%

2 FUNDAÇÃO 60.722,50R$           15,12% 100,00% 60.722,50 0,00 0,00 100,00%

3 PILARES LATERAIS 91.281,48R$           22,73% 100,00% 91.281,48 0,00 0,00 100,00%

4 PILARES DE OITÃO CENTRAL 9.402,72R$             2,34% 0,00 100,00% 9.402,72 0,00 100,00%

5 VIGAS COBERTURA 90.187,54R$           22,46% 0,00 100,00% 90.187,54 0,00 100,00%

6 COBERTURA 131.458,76R$         32,73% 0,00 100,00% 131.458,76

VALOR DA PARCELA (R$) 401.587,060R$       170.538,04 231.049,02 0,00

PERCENTUAL DA PARCELA (%) 42,47% 57,53% 0,00%

VALOR ACUMULADO (R$) 401.587,06 170.538,04 401.587,06 401.587,06

PERCENTUAL ACUMULADO (R$) 42,47% 100,00% 100,00%
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