: Sdo Miguel do Oeste-SC: Rua Itaberaba, n2970, sala 02 Tunapolis-
IFPrOJ etOS SC: Rua Santa Cruz, n2211, sala 01

CNPJ:28.958.418/0001-25 Fone/Whattsap: (49)991040658

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO [ [ [ [
ITEM |DESCRICAO PRECO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% periodo |% Acumulac|RS$ % periodo |% Acumula|R$ % periodo |% A lad! % periodo % Acumula{R$
ERVIGOS PRELIMINARE:

1 SERVICOS s R$ 873,39 100% 100% RS 873,39 |0% 100% RS - |o% 100% RS - |o% 100% R$
2 DEMOLICOES R$ 32.988,28 100% 100% RS 32.988,28 |0% 100% RS - |o% 100% RS - |o% 100% R$
3 INFRAESTRUTURA R$ 70.384,69 25% 25% RS 17.596,17 |75% 100% RS 52.788,52 |0% 100% R$ - |o% 100% RS
4 PINTURA R$ 69.051,37 0% 0% RS - |o% 0% RS - |s0% 50% RS 34.525,68 [50% 100% RS 34.525,68
5 ESQUADRIAS RS 20.718,13 0% 0% RS - |o% 0% RS - |100% 100% RS 20.718,13 |0% 100% RS
6 PAREDES E DIVISORIAS RS 33.876,81 0% 0% RS - |100% 100% RS 33.876,81 |0% 100% RS - |o% 100% RS
7 COMPLEMENTOS R$ 15.505,12 0% 0% RS = o 0% RS - o 0% RS - |100% 100% RS 15.505,12
8 INST. HIDROSSANITARIAS R$ 28.720,55 0% 0% RS - |50% 50% RS 14.360,27 |25% 75% RS 7.180,14 |25% 100% RS 7.180,14

TOTAL OBRA

ACUMULADO MES RS 51.457,85 RS 101.025,60 RS 62.423,95 RS 57.210,94

R$ 272.118,34

Assinado de forma digital por

INDIANARA INDIANARA

FOLLMANN:07647299930 FOLLMANN:07647299930
Dados: 2026.10.21 16:32:36 -03'00"

INDIANARA FOLLMANN
Responsavel Técnico CAU A1048309
C.P.F. 076.472.999-30

Sdo Miguel do Oeste, 04 de junho de 2026



		2026-10-21T16:32:36-0300
	INDIANARA FOLLMANN:07647299930




