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¢ CNPJ:28.958.418/0001-25

Sao Miguel do Oeste-SC:
Rua Itaberaba, n2970, sala
02 Tunapolis-SC: Rua

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM |DESCRIGAO PRECO TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% periodo % Ac lad{RS$ % periodo |% Acumula(RS % periodo |% Acumulado|RS
1 ESQUADRIAS Rs 50130'07 25% 25% RS 12.532,52 |50% 75% RS 25.065,04 |125% 100% RS 12.532,52
2 ACABAMENTOS Rs 1.173,36 100% 100% RS 1.173,36 |0% 100% RS 0% 100% RS
3 PISO DE CONCRETO ACESSO A GINASIO Rs 23077'96 25% 25% R$ 5.769,49 |25% 50% RS 5.769,49 |50% 100% RS 11.538,98
TOTAL OBRA R$ 74.381,40
ACUMULADO MES RS 19.475,37 RS 30.834,53 RS 24.071,50
INDIANARA Assinado de forma digital por
. INDIANARA
FOLLMANNO7647299 FOLLMANN:07647299930
930 Dados: 2026.06.08 09:30:04 -03'00'
INDIANARA FOLLMANN

Responsavel Técnico CAU A1048309
C.P.F.076.472.999-30

Sdo Miguel do Oeste, 05 de junho de 2026
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