Item
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1.2

13

1.4

15
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
ORCAMENTO - MEU CAMPINHO

Bancos B.D.l.

SINAPI - 05/2026 - Parana 20,34%

SBC - 06/2026 - Parana
SICROS3 - 01/2026 -
Parana

ORSE - 03/2026 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricéao
REPARO DE PISO + PINTURA + LIMPEZA

SERVIGO DE MANUTENGAO EM PISO EXISTENTE COM USO DE ALISADORA

PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 - A DEFINIR COM A
ADMINISTRACAO

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.

AF_10/2025
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 37,62% 62,38%
77.646.64 29.211.75 48 434 89
100,00% 100,00%
6.291,00 6.291,00
100,00% 50,00% 50,00%
22.882,50 11.441,25 11.441,25
100,00% 25,00% 75,00%
41.418,00 10.354,50 31.063,50
100,00% 100,00%
4.431,64 4.431,64
100,00% 100,00%
373,50 373,50
100,00% 50,00% 50,00%
2.250,00 1.125,00 1.125,00
37,62% 62,38%
29.211,75 48.434,89
37,62% 100,0%
29.211,75 77.646,64

Rafael Rodrigues de Souza



