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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
OBRA – Reforma e Ampliação da Creche Virginia Grimm Nunes 

LOCAL – Canelinha/SC 
Referencial de Preço – SINAPI 06/26 (Desonerado) BDI – 23,79% 

 

Item Descrição   Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 25.538,45 R$ 22.010,42 R$ 1.176,01 R$ 1.176,01 R$ 1.176,01 

2 FUNDAÇÕES R$ 29.990,94 R$ 29.990,94    

3 ESTRUTURAS R$ 20.387,76 R$ 16.316,07 R$ 4.071,69   

4 PAREDES R$ 25.130,55 R$ 18.399,38   R$ 6.731,17 

5 COBERTURA R$ 93.051,96  R$ 70.038,59 R$ 23.013,37  

6 REVESTIMENTO R$ 36.403,49  R$ 25.513,45  R$ 10.890,04 

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 32.692,16   R$ 32.692,16  

8 ESQUADRIAS R$ 38.178,56   R$ 38.178,56  

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 18.733,90    R$ 18.733,90 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 36.751,80    R$ 36.751,80 

11 PINTURA R$ 19.787,80   R$ 7.380,20 R$ 12.407,60 

12 ACESSÓRIOS E LOUÇAS R$ 9.497,04    R$ 9.497,04 

13 LIMPEZA R$ 2.342,36    R$ 2.342,36 

  VALOR TOTAL R$ 388.486,77 R$ 86.716,81 R$ 100.799,74 R$ 102.440,30 R$ 98.529,92 
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