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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECURSOS

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. REFORMA REFEITÓRIO ESCOLA BAIRRO SÃO JOSE 93.488,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.159,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. FECHAMENTO REFEITÓRIO  67.942,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. COBERTURA TOLDO  24.386,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 93.488,44 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 93.488,44 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 93.488,44 
Administração Local: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: SUSANY BONIN CABRAL
CREA/CAU: 182999-1

Data ART/RRT: 0

Parcelas:

PREFEITURAL MUNICIPAL BOM RETIROREFORMA REFEITÓRIO ESCOLA SÃO JOSÉ

Total:    R$ 93.488,44

Item Descrição

terça-feira, 26 de maio de 2026

BOM RETIRO/SC

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA REFEITÓRIO ESCOLA SÃO JOSÉ
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