
NÃO DESONERADO

Objeto: Projeto, demolição e remoção de entulho, limpeza da área e muro de arrimo para canal de drenagem Ref. SINAPI: Mai/2025

Local: Servidão Berreta - Centro - Florianópolis/SC BDI: 25,36%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 31.049,21R$        100,00% 31.049,21R$    0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                

2 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO 97.081,04R$        50,00% 48.540,52R$    50,00% 48.540,52R$      0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                0,00% -R$                

3 MURO DE CONTEÇÃO 430.358,21R$      0,00% -R$              15,00% 64.553,73R$      35,00% 150.625,37R$    50,00% 215.179,11R$     0,00% -R$                0,00% -R$                

4 PISO 37.774,78R$        0,00% -R$              0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 70,00% 26.442,35R$      30,00% 11.332,43R$     

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 49.338,38R$        16,67% 8.223,06R$      16,67% 8.223,06R$        16,67% 8.223,06R$        16,67% 8.223,06R$         16,67% 8.223,06R$        16,67% 8.223,06R$       

TOTAL GLOBAL R$ 645.601,62 13,60%  R$   87.812,79 18,79%  R$    121.317,31 24,60%  R$   158.848,44 34,60%  R$    223.402,17 5,37%  R$     34.665,41 3,03%  R$     19.555,50 

TOTAL ACUMULADO 13,60%  R$   87.812,79 32,39% 209.130,11R$    57,00% 367.978,55R$    91,60% 591.380,71R$     96,97% 626.046,12R$    100,00%  R$   645.601,62 

180 dias30 dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RENATO PAGANI

Contrato:

Engenheiro Civil – Crea/SC 044387-4

60 dias 90 dias 120 dias 150 dias
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
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Assinaturas do documento
"Cronograma Fisico Financeiro"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: 0GS1EDAO

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RENATO PAGANI (CPF: ***.803.769-**) em 05/08/2025 às 16:53:26 (GMT-03:00)
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 12/09/2024 - 14:58:15 e válido até 12/09/2026 - 14:58:15.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMF I 00081357/2025 e
o código 0GS1EDAO ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMF-81357-2025-1-81357-0GS1EDAO-I

