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PREFEITURA DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAGAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBSECRETARIA DE HABITAGAO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contrato:

Objeto: Projeto, demolicdo e remocgao de entulho, limpeza da area e muro de arrimo para canal de drenagem

NAO DESONERADO
Ref. SINAPI: Mai/2025

Local: Servidao Berreta - Centro - Floriandpolis/SC BDI: 25,36%
» 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
ITEM DESCRICAO TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 31.049,21 | 100,00% | R$ 31.049,21 | 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ -
2 |REMOGAO E DEMOLICAO| R$ 97.081,04 | 50,00% | R$ 48.540,52 | 50,00% | R$ 48.540,52 | 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ -
3 |MURO DE CONTEGAO R$ 430.358,21 | 0,00% | R$ - 15,00% | R$ 64.553,73 | 35,00% | R$ 150.625,37 | 50,00%| R$ 215.179,11 | 0,00% | R$ - 0,00% | R$ -
4 |PISO R$ 37.774,78 | 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 0,00% | R$ - 70,00%| R$ 26.442,35 | 30,00% | R$ 11.332,43
5 |ADMINISTRAGAO LOCAL | R$ 49.338,38 | 16,67%| R$ 8.223,06 | 16,67% | R$ 8.223,06 | 16,67% | R$ 8.223,06 | 16,67% | R$ 8.223,06 | 16,67% | R$ 8.223,06 | 16,67% | R$ 8.223,06
TOTAL GLOBAL R$ 645.601,62| 13,60%| R$ 87.812,79| 18,79%| R$ 121.317,31| 24,60%| R$ 158.848,44| 34,60%| R$ 223.402,17| 5,37% | R$ 34.665,41| 3,03% R$ 19.555,50
TOTAL ACUMULADO 13,60%| R$ 87.812,79( 32,39%| R$ 209.130,11 | 57,00%| R$ 367.978,55 | 91,60%| R$ 591.380,71 | 96,97% | R$ 626.046,12 | 100,00% | R$ 645.601,62
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